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Caso: Campus Universitario de la Universidad de Antioquia en Medellín, 2007-2012 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En general, las entidades públicas de educación superior en Colombia realizan proyectos de 
infraestructura para tratar de garantizar la demanda de espacios físicos para sus actividades 
misionales. 
Desde los procesos de planificación y ejecución de obras de infraestructura en las entidades 
públicas, surge la necesidad de estudiar los aspectos relacionados con esos dos factores y la 
interrelación entre ellos para garantizar la adecuada entrega final de las obras. 
Las instituciones de educación superior en Colombia aún concentran grandes esfuerzos en la 
planificación de su infraestructura física para seguir la ordenanza Educación de Calidad Para 
la Prosperidad, propuesta por el gobierno nacional actual. A pesar de ello, el primer “Encuentro 
Colombiano de Gestión Universitaria-SUE” realizado en Santa Marta los días 16 y 17 de marzo 
de 2012, mostró la incipiente cultura de planificación de infraestructura en la mayor parte de las 
instituciones educativas del país. 
La planificación de un proyecto de infraestructura supone un conjunto de conocimientos y 
factores relacionados con la coordinación y supervisión, que prevén las posibles desviaciones 
en cada etapa y se anticipa a la resolución de cada una de ellas. 
“Cuando se define el proyecto se debe asegurar que se tiene un entendimiento claro sobre qué 
se debe alcanzar en él. En la etapa de planeación se determina cómo se va realizar el trabajo, 
esto implica elaborar un plan. Se utilizan diferentes alcances, acordes con el tamaño del 
proyecto” (Sánchez, 2010). 
El estudio de los factores que intervienen en la planificación de infraestructura debe partir de 
los conocimientos existentes sobre la interventoría de proyectos y encontrar un apoyo en la 
bibliografía que ha tratado este tema. 
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“La interventoría de proyectos tiene hoy una definición más precisa que la inscribe en el área 
de gestión de proyectos o gerencia de proyectos. Se entiende por proyectos un conjunto de 
actividades interrelacionadas que se realizan de manera controlada con el propósito de lograr un 
objetivo determinado dentro de un periodo de tiempo establecido y utilizando recursos 
limitados” (Sánchez, 2010). 
 
“… la moderna interventoría, que se ocupa del control integral de las obras, tomando esta 
importante tarea en su más moderna y positiva connotación cual es la de evaluar los aspectos y 
verificar los puntos que en las diferentes etapas de la edificación, conducen al logro de tales 
resultados” (Puyana, 1995). 
Como áreas temáticas de apoyo teórico, se plantea la Planeación desde conceptos técnicos y 
teóricos, a fin de estudiar los posibles controles de las variables en la construcción de un futuro 
deseado, teniendo presente la incertidumbre y los factores sistémicos en la toma de decisiones. 
De allí que la planeación deba ser un proceso adaptativo que contemple lineamientos no lineales. 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
Las etapas de planificación de proyectos, coordinación de diseños y control en la ejecución se 
han implementado en las grandes obras de infraestructura de nuestro país, cuya base 
fundamental es prever y controlar una a una las fases de desarrollo de las obras con el menor 
número de contratiempos posibles, una buena administración de los recursos, una ejecución con 
la calidad deseada, siempre cumpliendo con los diseños y estudios contratados. 
Las obras de infraestructura física realizadas por las entidades públicas de educación superior 
en Colombia, se ejecutan puntualmente sobre lotes o edificaciones existentes en los campus 
universitarios, lo cual evidencia falencia de lineamientos claros en los procesos de planificación 
de los proyectos. Ese hecho ha generado, en muchas ocasiones, detrimento en la ejecución de 
los recursos o cambios de uso de la infraestructura nueva. 
Fundamentalmente, la problemática radica en los siguientes principios: 
• Falta de mecanismos para abordar variaciones tardías que implican cambios 
considerables en los proyectos de infraestructura. 
• Las desviaciones de un plan inicial, que está anclado a políticas rígidas, generan 
impactos en cadena sobre los proyectos. 
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• La poca flexibilidad de los proyectos para anticiparse a requerimientos futuros que 
pueden ser previsibles. 
• Planeación subordinada en gran medida a planes de gobierno en cada trienio. 
• Carencia de un modelo y lineamientos estratégicos para proyectos de infraestructura. 
A partir de allí, surgen las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo mejorar los resultados finales de las obras a través de la planificación de 
proyectos de infraestructura física, en las entidades públicas de educación superior en 
Colombia? 
2. ¿Cuáles han sido las falencias entre la planificación de un proyecto y el resultado final 
de la ejecución, suscitadas en una universidad pública? 
3. ¿Qué procesos de planificación de infraestructura física se presentan en una institución 
de educación superior? 
4. ¿Cuáles son los factores asociados a la planificación y ejecución de proyectos de 
infraestructura física en una institución universitaria? 
 
La manera de proceder de las instituciones públicas de educación superior en cuanto a 
planeación de proyectos no difiere mucho de la del ámbito nacional, pues, entre otros factores, 
se carece de reglamentación clara y precisa que trate los aspectos que tienen que ver con la labor 
de la interventoría en Colombia (Sánchez Henao, 2010). Sánchez (2010) señala que se evidencia 
la falta de bibliografía, salvo por un conjunto de vaguedades asociadas a carencias de reflexión, 
delimitación académica y unidad conceptual. 
La carencia de procesos de planificación de proyectos ha generado consecuencias irreversibles 
sobre el patrimonio público en el contexto nacional. Las grandes intervenciones en 
infraestructura evidencian la carencia total de estudios y diseños previos en la etapa de 
planificación, lo que ha causado retrasos en la ejecución de las obras, sobrecostos en el valor 
total, afectaciones a los ciudadanos como directos “beneficiados” y sinsabor en los métodos de 
contratación de las entidades públicas. 
En el contexto regional, la poca planeación de los proyectos de infraestructura ha suscitado una 
revisión por parte de los entes de control, con el fin de evitar impactos medioambientales en el 
corto, mediano y largo plazo (ejemplo: proyecto Túnel de Oriente). En tanto, en la Universidad 
de Antioquia, como entidad departamental, se es consciente de la necesidad de fortalecer los 
mecanismos necesarios, con el fin de adoptar una lógica que permita articular la estrategia 
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institucional con el proceso de planificación de proyectos de infraestructura física en la 
Institución. 
La carencia de planeación sistémica en la concepción de proyectos de infraestructura en las 
entidades públicas de educación superior, y de un plan integral de desarrollo de infraestructura 
física, supone una serie de falencias en las directrices para la elaboración de diseños en relación 
con la demanda real de las intervenciones físicas, hechos que han generado sobrecostos, retrasos 
en la ejecución de las obras y reformas físicas aisladas en cada una de las edificaciones de los 
campus universitarios. 
1.1 ANTECEDENTES 
La interventoría de proyectos, punto de partida de este proceso de investigación, ha desarrollado 
en las últimas décadas algunos referentes que han servido de soporte instrumental para guiar en 
principio la conceptualización de la planificación en etapa previa de los proyectos. 
Entre los trabajos más significativos se enuncian: 
 Interventoría de Proyectos Públicos de Manuel Fulgencio Jiménez Moriones, año 2007. 
 Interventoría de proyectos y obras de Julio Cesar Sánchez Henao, año 2010. 
 Control Integral de la Edificación I Planeamiento, de Germán Puyana García, año 1995.  
 Guía Técnica Colombiana GTC 223. Guía para la elaboración de planes de 
infraestructura escolar. 
En cada uno de ellos, y como parte de los anexos, se describe la importancia de abordar la etapa 
previa e Interventoría de Proyectos antes de emprender la de obra. 
 
1.2. PLANEACIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS  
La planeación en las entidades públicas se realiza generalmente con la formulación de Planes 
de Desarrollo, Programas de Acción y Proyectos, que va desde el planteamiento de lo general a 
lo particular. 
Así lo plantea Germán Arboleda Vélez en su publicación sobre Proyectos: Formulación, 
Evaluación y Control, en donde afirma: “Todo Plan de Desarrollo debe indicar la forma de 
financiación del mismo. El de un país, generalmente, se financia con los resultados monetarios 
de las medidas tributarias y con la racionalización del gasto público, con el crédito externo y 
con las tarifas de servicios públicos. 
P á g i n a  | 9 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN ENTIDADES PÚBLICAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas en el interior de un sistema 
económico, para una forma de organización social y para una determinada estructura política. 
Dichos objetivos deben ser calificados desde el punto de vista social, económico, ambiental y 
político. 
La planificación del desarrollo genera distintos programas de acción, definidos como 
instrumentos para poder alcanzar los objetivos y las metas propuestos, a través de la 
combinación de recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen en un periodo 
determinado de tiempo. 
La realización de los programas definidos se logra mediante la elaboración de proyectos, que 
deben ser formulados y evaluados con el fin de determinar su viabilidad y su contribución al 
desarrollo de la comunidad y al cumplimiento de los objetivos perseguidos por el programa. 
El proyecto no puede concebirse como un objetivo en sí mismo. Es un medio para alcanzar los 
objetivos y metas que sirvieron de base para la formulación del plan de desarrollo y de los 
programas sectoriales (Arboleda Vélez, 2003)”. 
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Gráfica 1: Desagregación de la planeación tomada de INTERVENTORÍA DE PROYECTOS PÚBLICOS. 
Jiménez Moriones, 2007. 
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Gráfica 2: Planeación de PROYECTOS. Arboleda Vélez, 2003. 
 
Los proyectos de infraestructura física en las entidades públicas parten de una necesidad 
identificada en un sector y contexto determinados. La gran mayoría de proyectos que se ejecutan 
en el sector público se inician en la planeación de un territorio que requiere de cualquier tipo de 
transformación o renovación.  
Eduardo Aldana Valdés (1989) plantea en su ensayo sobre Planeación en Entidades de 
Educación Superior, que (…) “una estrategia es un plan de utilización y de asignación de los 
recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo para volver a estabilizarlo 
a favor de la empresa considerada. En el caso de un organismo público la competencia se da en 
relación con la distribución del presupuesto estatal. La orientación estratégica debe interpretarse 
como la atención a aquellas decisiones vitales para mantener una sólida presencia de la 
institución en el campo de acción que ha seleccionado o le ha sido asignado. De aquí se deduce 
que el énfasis del proceso de planificación debe situarse en definir ¿qué hacer? más que en 
especificar ¿cómo hacerlo?”. 
“El proceso de planeación es un instrumento de la empresa para ayudar a la gerencia en la 
identificación, diseño e implementación de proyectos estratégicos que le aseguren su vitalidad 
en el futuro. Ésta función de incubar y desarrollar estrategias, por ser de naturaleza política, es 
indelegable y requiere el liderazgo visible de su gerente o presidente quien, por un aparte, le 
confiere un sentido de legitimidad e importancia al proceso y por otra, la utiliza para informar 
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mejor su juicio y para crear consenso alrededor de decisiones críticas” (ALDANA Valdés, 
1989).  
“Los conceptos de control y evaluación merecen alguna discusión. Por control se entiende “el 
proceso mediante el cual los directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz 
y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la organización” (Anthony, 1974). Esta 
definición deja claro que su propósito no es procurar que los planes se lleven a cabo tal como 
fueron concebidos en las etapas anteriores. Por el contrario, de la definición se puede asumir 
que el proceso de control tiene como función central valorar el impacto de circunstancias 
imprevistas en el desarrollo del plan y tomar las acciones correspondientes para asegurar el logro 
de los objetivos institucionales” (ALDANA, 1989). 
“Pese a que se han desarrollado y normalizado procesos técnicos y políticos para que la 
planeación pública cumpla de manera objetiva, equitativa y eficiente con su cometido de 
promover y dinamizar el desarrollo, su acción se ve afectada por factores como la presión de 
grupos de poder económico, social o político, cuyos intereses muchas veces son contrarios a los 
de la mayoría de la sociedad. 
Los proyectos públicos se originan en necesidades u oportunidades de sectores poblacionales o 
de regiones. En algunos casos, son la solución de un problema o de una carencia; en otros, la 
respuesta a oportunidades o potencialidades que permiten mejorar las condiciones económicas 
y sociales de la población a la cual va dirigido. 
Diferencias entre proyectos públicos y proyectos privados: aunque la principal diferencia es el 
origen de los recursos, los proyectos públicos y privados presentan características propias de 
cada uno, como la racionalidad del inversionista, los criterios de evaluación, el concepto de 
rentabilidad y la responsabilidad por las acciones en las cuales actúan los dos sectores. La 
racionalidad de ambos tienen diferentes motivaciones, mientras que las condiciones del mercado 
guían las decisiones en el sector privado, el accionar del sector público se orienta hacia la 
solución y satisfacción de necesidades y oportunidades que mejoran la condición de vida y el 
bienestar de la población” (Jiménez Moriones. 2007). 
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Gráfica 3: Ciclo del proyecto público. Jiménez Moriones, 2007. 
La poca cultura de planificación de proyectos de infraestructura física de las entidades estatales 
y en particular de las instituciones educativas públicas de educación superior, que no son ajenas 
a la problemática nacional, ha obligado a pensar, desde la experiencia particular de la 
Universidad de Antioquia, en una propuesta que permita abordar la concepción, planificación y 
coordinación de los proyectos de intervención sobre su planta física. De allí, parte el interés de 
plantear que las reformas, adecuaciones, ampliaciones y nuevas intervenciones sobre los campus 
universitarios, deben obedecer a una serie de lineamientos que contemplen elementos y 
variables de planificación para los diseños, acordes a la realidad de la capacidad actual y a la 
proyección de ampliación de cobertura que ordena el gobierno nacional, teniendo como base las 
actividades misionales de las instituciones.  
Es necesario procurar la optimización de la planta física de las universidades: en la práctica poco 
se satisface el deber ser de las propuestas de intervención física en las instituciones, el cual 
descansa en el equilibrio entre: i) necesidades reales de usuarios y ii) demanda de espacios 
físicos dedicados a las funciones misionales: docencia, investigación y extensión. Además con 
frecuencia, la articulación de la planificación con la coordinación y ejecución de proyectos de 
infraestructura no es la base fundamental para intervenir sobre los campus universitarios. 
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Atender este problema práctico supone retomar las concepciones teóricas y adecuarlas al 
contexto particular y la idiosincrasia de cada universidad, teniendo presente los órganos de 
gobierno y los actores que finalmente deciden sobre las instituciones. 
 
Desde las teorías conceptuales de planeación, es posible entender los siguientes elementos: 
• Las entidades públicas de educación superior no pueden ser comparadas con entidades 
privadas. De esta diferencia deriva gran parte de las directrices que se deben abordar. 
• La idiosincrasia de las entidades de educación superior es tan particular que cualquier 
proceso de planificación amerita un análisis más detallado de sus actores. 
• La ejecución de los recursos públicos destinados a las entidades estatales deben tener un 
orden lógico de adopción y ejecución.  
La planificación de proyectos de infraestructura que garanticen la correcta ejecución de cada 
una de las etapas de un proceso constructivo, es una materia en exploración. Las entidades 
estatales realizan grandes esfuerzos en la formulación y planeación de los proyectos, aunque en 
gran medida esta etapa inicial se realiza de una forma acelerada por la premura en la consecución 
de recursos destinados desde la nación. 
 
1.3. CASO DE ESTUDIO DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 
“En el entorno organizacional se ha presentado una evolución y reconfiguración hacia la 
adaptación de las organizaciones en situaciones cambiantes del medio ambiente; esto les ha 
permitido pasar a incrementar su calidad, productividad y velocidad de adaptación. No obstante, 
en el ambiente educativo las organizaciones se han quedado atrás y ese proceso pensante no ha 
hecho posible lograr los cambios dentro de las instituciones para mejorar la organización de las 
Instituciones de Educación Superior (IES). Y es que el cambio acelerado que requieren vivir las 
organizaciones va a exigir mayor velocidad de adaptación y reconfiguración (Cornejo, 2004). 
Por otro lado, la cultura organizativa de las instituciones educativas se ha enriquecido a lo largo 
de su evolución con mitos y creencias; misma que se ha fortalecido y ha creado una propia 
visión interna del estado ideal de la organización en instituciones educativas; generando ceguera 
de taller hacia la evolución organizativa de las mismas. Muchas herramientas han probado poca 
efectividad cuando se enfrentan a estas enfermedades organizativas, impidiendo la implantación 
de cambios de forma y fondo en las instituciones para su propio beneficio y adaptabilidad. Esto 
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ha conducido a que dentro de las mismas se requiera de un cambio de mentalidad, para provocar 
acciones hacia nuevos modelos mentales de la organización para su administración (Cornejo, 
2004). 
Las instituciones educativas a la fecha no han sido consideradas como organizaciones 
empresariales; por lo tanto, se han dejado fuera de los estudios organizativos. Esto es, debido a 
que se consideran como principal producto la generación del conocimiento, concepto un tanto 
intangible para su estudio. De ahí la importancia de considerar la Teoría del Caos y la 
Complejidad, ya que actualmente las organizaciones educativas deben contar con teorías sólidas 
alternas para comprender, modelar, intervenir y predecir el comportamiento de fenómenos 
complejos, donde las relaciones entre sus elementos sobrepasan la capacidad de entendimiento 
y por ende de intervención, para confrontar situaciones de alta complejidad y de rápida 
velocidad de respuesta. De aquí que, las instituciones educativas deben desarrollarse en la toma 
de decisiones desde el punto de vista del pensamiento sistémico-complejo. 
El hecho de que las instituciones educativas generen conocimiento y éste se vea reflejado en los 
estudiantes como producto final, las convierte en organizaciones complejas, identificando la 
complejidad como la diversidad de elementos que componen una situación; un todo que se 
compone de partes que interaccionan y que estas a su vez se encuentran en contacto con su 
medio ambiente. Desde este ángulo, todo es complejidad ya que la vida está rodeada del 
concepto de complejidad (Cornejo, 2004). Por otro lado, el crecimiento de las instituciones 
educativas demanda gran cantidad de recursos de diferente naturaleza y no siempre se cuenta 
con estos; según Cornejo (2004) a esta situación se le conoce como compleja” (Fuentes, D., 
García-Rodríguez, L., Pico, B., Mas-Machuca, M., & Subirachs, L. (2013). 
En el contexto particular colombiano y con base en las experiencias suscitadas en la Universidad 
de Antioquia, como institución pública de educación superior, se propone abordar el problema 
de investigación a partir del desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer lineamientos para la planificación de proyectos de infraestructura física en entidades 
públicas de educación superior en Colombia, con base en teorías conceptuales de planeación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar las falencias entre la planificación de un proyecto de infraestructura y la ejecución 
de la obra como resultado final, basadas en experiencias de la Universidad de Antioquia entre 
2007 y 2012. 
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Diagnosticar los procesos de planificación de infraestructura física en la Universidad de 
Antioquia entre 2007 y 2012, como caso de estudio. 
 
Analizar los elementos y las variables, bajo un enfoque adaptativo, asociados a la planificación 
y a la ejecución de proyectos de infraestructura física en la Universidad de Antioquia, como 
caso de estudio. 
 
1.3.1 LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
La Universidad de Antioquia como Institución pública de educación superior es una de las 
principales universidades del país. Su trayectoria desde 1803, año de fundación, y su presencia 
regional la han consolidado como principal centro educativo del Departamento de Antioquia. 
Con base en la constante demanda de ampliación de cobertura educativa en todo el departamento 
de Antioquia, la Universidad de Antioquia ha hecho grandes esfuerzos en adecuaciones físicas, 
reformas locativas, nuevas construcciones y en general en atender, por medio de nuevos 
espacios, el creciente desarrollo de las actividades misionales para garantizar el alto desempeño 
que la ha caracterizado por décadas. 
Es importante resaltar, que como institución pública de educación superior, la Universidad de 
Antioquia se rige por sus propios estatutos, acorde con el Artículo 69 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991, el cual cita:  
“Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.  
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y 
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas 
aptas a la educación superior.” 
La ley 30 de 1992 “por medio de la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior”, también ratifica el derecho a la Autonomía Universitaria en los artículos 3, 28 y 57. 
Éste último clarifica este concepto: 
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“Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes 
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación 
Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. 
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería Jurídica, 
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar 
y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. 
El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la 
organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las 
universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control 
fiscal, de acuerdo con la presente Ley.” 
A partir del Acuerdo Superior 1 de 1994 se crea el Estatuto General de la Universidad. De allí 
se extractan a continuación los artículos relacionados con planeación en la institución: 
Artículo 7º. Autonomía, La Universidad tiene derecho de darse y modificar sus estatutos y 
reglamentos; designar a sus autoridades académicas y administrativas; crear, ordenar y 
desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus políticas y labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales y administrativas; otorgar los títulos 
correspondientes; seleccionar a sus profesores, empleados públicos y trabajadores oficiales, 
admitir a sus alumnos, y adoptar los correspondientes reglamentos; y establecer, arbitrar y 
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. La 
autonomía se extiende a los regímenes contractual, financiero, presupuestal y de control interno, 
y a la definición de los actos de los órganos de gobierno de la Universidad y de los recursos 
contra ellos. Es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, la cátedra, 
la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la creación artística y la controversia ideológica 
y política. 
Artículo 22. Planeación. La Universidad se rige por un plan de desarrollo general diseñado 
para un período de tiempo variable, y por planes y proyectos específicos para cada unidad 
académica. El proceso de planeación está acompañado de un procedimiento calificado de 
evaluación de gestión, con el fin de cumplir las responsabilidades de calidad académica y 
administrativa de la Institución. La evaluación se hace con la participación de las personas 
comprometidas en la ejecución y es elemento básico para el desarrollo institucional. 
Artículo 23. Descentralización. La organización académico administrativa se guía por criterios 
de descentralización y desconcentración de funciones en las Facultades, todo ello enmarcado en 
procesos de integración y colaboración entre éstas. Tal organización sirve de apoyo para el 
cumplimiento de los fines académicos de la Institución y la función administrativa se desarrolla 
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con arreglo a los criterios de economía, celeridad, eficiencia, igualdad, imparcialidad, 
publicidad, contradicción, descentralización y desconcentración de funciones.   
Artículo 28. Órganos de Gobierno. El Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, 
la Rectoría, los Decanos y Vicedecanos, los Consejos de Facultad, los Directores de Instituto y 
de Escuela, los Jefes de Departamento Académico y de Centro, y los demás Consejos, Comités 
y autoridades que establezcan los estatutos y los reglamentos de la Institución, ejercen el 
gobierno de la Universidad.   
 
 
 
Para atender los proyectos de inversión en general y entre ellos, los que se refieren al desarrollo 
de infraestructura física, la Universidad crea el reglamento de planeación mediante Acuerdo 
Superior 255 de 2003. 
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1.3.2 CAMPUS UNIVERSITARIO. 
Construir esta Ciudad Universitaria y realizar la transformación de la Universidad fue el 
programa del doctor Ignacio Vélez Escobar cuando llegó a la Rectoría. Pensó que más 
importante que hacer bellos edificios, esparcidos en un alegre campus, era imprescindible 
programar el desarrollo integral y armónico de la Universidad, especialmente, en el aspecto 
académico que es la razón de ser de la institución. Con este fin fundó y organizó la Oficina de 
Planeación Universitaria en el año de 1964 que es una de las primeras en este género en el país. 
El primer plan de desarrollo fue preparado para el periodo 1965-1969. Fue este el primer intento 
de Planeación Integral que se realizó en la Universidad. Anteriormente se había hecho estudios 
de programación en algunas unidades docentes; pero no se había presentado un programa 
integral que las abarcara a todas en forma coordinada y con propósitos comunes. (Ver anexo 
Plan Maestro de Planta Física). 
La actual Universidad de Antioquia inició actividades en febrero de 1968 por medio de la 
construcción de un Campus Universitario que respondió a las siguientes premisas: 
“Metas concretas para la Universidad 
 Incorporar la Universidad a la comunidad (Universidad estelar que se proyecta hacia la 
comunidad). 
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 Crear las condiciones para lograr la unidad y la integración de toda la Universidad. 
 Tener en el año de 1971, 10.000 alumnos en educación superior.” (Tomado de La Nueva 
Universidad de Antioquia, año 1964.) 
“Premisas para el programa Físico General. 
a) El campus universitario debe corresponder al programa académico. 
b) La concepción general debe ser compacta para lograr la unidad e integración propuesta en el 
Plan de desarrollo. 
c) Facilidades físicas centralizadas utilizables para todas las dependencias académicas. 
d) Separación clara de tráfico de vehículos y peatones. 
Premisas para el Planeamiento de los Edificios 
a) Crear un conjunto arquitectónico y urbanístico homogéneo. 
b) Buscar una integración plástica con los elementos arquitectónicos de la región y con el 
paisaje. 
c) Valorar los espacios que forman los edificios entre sí, creando perspectivas variadas y 
ambientes propicios para el estudio. 
d) Diseñar edificios que permitan la construcción, en serie, con el objeto de disminuir los costos 
y el tiempo de ejecución. 
e) Prioridad en el uso de los materiales de la región. 
f) Que dentro de la totalidad de la superficie construida la mayor parte esté dedicada a la 
educación. 
g) Tratar de lograr una obra funcional como Universidad y como arquitectura un ejemplo para 
Latinoamérica, por: 
- Sus costos.  
- El uso de materiales autóctonos. 
- La facilidad de construcción. 
- La elasticidad de los edificios para adaptarlos a nuevos usos y cambios en las técnicas de 
enseñanza e investigación.” (Ver anexo Plan Maestro de Planta Física). 
 
Para el año 2010 la Universidad de Antioquia contaba con alrededor de 29.000 estudiantes en 
la sede principal en Medellín, casi 3 veces lo proyectado inicialmente para el campus 
universitario. Esta demanda creciente se ha atendido prácticamente con la misma infraestructura 
física original, lo cual ha obligado a implementar acciones para dar respuesta oportuna a los 
retos que el Ministerio de Educación Nacional deja a las universidades públicas. 
La propuesta a desarrollar se centra específicamente en los procesos de planificación de 
proyectos de infraestructura física en una entidad de educación superior, y como caso de estudio, 
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se propone el Campus Universitario de la Universidad de Antioquia en Medellín, en el periodo 
comprendido entre el 2007 y el 2012. 
Para abordar el tema de investigación se parte del problema que afecta a la Universidad de 
Antioquia, y que puede señalarse de manera sucinta como la falta de cultura de planeación. Este 
asunto ha sido tratado en el Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2016. 
 
La Universidad de Antioquia, institución educativa estatal de educación superior del 
Departamento de Antioquia, ha contemplado en sus Planes de Desarrollo Institucional, la puesta 
en marcha de un proceso de planificación de su infraestructura física expresada en el Tema 
estratégico 5, Gestión Universitaria, del Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2016, cuyo 
fundamento corresponde al lema: Una universidad investigadora, innovadora y humanista al 
servicio de las regiones y del país. 
Algunas de las limitaciones identificadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2016 
(tema: Modernización Administrativa, pág. 69) son:  
-Débil cultura de planeación. 
-Insuficiente desarrollo en técnicas para evaluación y control de resultados. 
-Falta eficiencia en los procesos de sistematización de información y en la consecución oportuna 
de la información consolidada. 
-Inadecuada relación entre estructura y función administrativa con las necesidades específicas 
de las unidades académicas. 
-Brechas entre el crecimiento de la demanda de planta física y los esfuerzos de planificación, lo 
que dificulta el ordenamiento espacial, arquitectónico y constructivo en la Universidad.    
Los retos centrales son: asumir la modernización de la estructura académico-administrativa, 
definir las directrices e implementar acciones para ampliar la capacidad logística (infraestructura 
física y tecnológica), desarrollar un sistema de gestión integral y consolidar un sistema de 
comunicaciones. 
La Universidad requiere un modelo de gestión efectivo, es decir, eficiente y eficaz. Deben 
revisarse las estructuras académicas para terminar con el aislamiento existente no solo entre 
facultades, escuelas e institutos, sino también entre programas servidos por una misma 
dependencia académica. La forma actual de operar ha generado una cultura institucional que va 
en contravía de las necesidades reales de trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y entre 
dependencias académicas. 
La planificación de proyectos de infraestructura para entidades de Educación Superior, por 
definición debe integrar una serie de variables y conceptos particulares, los cuales han hecho 
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que las Universidades se consideren hoy con autonomía. Esto obliga a pensar en un método que 
permita entender que los procesos planificadores pueden considerar elementos que permiten 
entender la idiosincrasia institucional sin desconocer las políticas generales sobre la 
infraestructura física.  
 
2. PLANIFICACIÓN DESDE PERSPECTIVAS TEÓRICO-CONCEPTUALES Y 
TÉCNICO-CONCEPTUALES.  
Disciplinas como la Arquitectura, la Construcción y la Administración incluyen entre sus etapas 
proyectuales la planeación, de tal forma que los procesos sigan un orden y se eviten desviaciones 
en las fases de ejecución. Por otra parte, las Ciencias Humanas han tratado de establecer 
conceptos y explicaciones sobre procesos de planeación, considerados como procesos no 
lineales o sistémicos, fundamentados en bases teóricas sólidas. 
En la formulación de un proyecto público, la cantidad de variables aparentemente incontrolables 
no han permitido que lo que se planifique finalmente sea lo que se ejecute. A partir de entender 
de que este proceso no es lineal y que requiere de aplicación de conceptos desligados de la 
técnica, se puede establecer como una constante iteración a medida que se avanza en su proceso. 
Aunque pueda parecer paradójico, la planeación no es un fin. Su riqueza se valida en el proceso 
mismo de concepción y se garantiza en la medida que las relaciones internas y externas 
encuentren un equilibrio homeostático que regule el resultado.  
De allí que se plantee el “carácter iterativo de la planeación, en donde cada plan de un nivel 
superior tiene parámetros y limitaciones que se deben observar en los planes sucesivos de los 
niveles más bajos. Sin embargo, solamente en las esferas de acción de los planes inferiores tales 
parámetros y limitaciones se pueden poner en correspondencia con las necesidades efectivas; es 
decir, con los detalles de ejecución. Es esta confrontación la que permite derivar informaciones 
que deben ser realimentadas en los planes superiores, hecho esencial para que los planes 
superiores se mantengan dentro de términos realistas. De no ser así, dichos planes pueden pasar 
a representar acciones con ejecución práctica que puede ser imposible e incompatible con la 
realidad” (Arboleda Vélez. 2003). 
La perspectiva conceptual como enfoque de investigación, en este caso, debe abordarse a partir 
de la comprensión de diferentes visiones técnicas y teóricas, no necesariamente enfocados en la 
arquitectura o la construcción, pero cuyas definiciones permitirán el soporte y enfoque 
metodológico del desarrollo propuesto. 
En las siguientes gráficas se clarifican las interacciones entre los conceptos con el fin de 
establecer las relaciones de las teorías conceptuales de planeación con la propuesta a desarrollar. 
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Gráfica 4: Planteamientos teórico-conceptuales y técnico-conceptuales (Elaboración propia) 
 
2.1. PERSPECTIVA TEÓRICA DESDE EL CAOS 
Wilches-Chaux, plantea una teoría de planeación enfocada desde el caos.  
“Así como todo sistema complejo y no lineal encierra en su propia dinámica interna el germen 
del caos, todo sistema caótico posee en su interior la semilla del orden, pero no de un orden 
impuesto desde afuera, sino de su propio orden particular. 
Reconocer el papel del azar en los procesos no lineales y la capacidad de cada sistema complejo 
para escoger su futuro a través de la iteración y de la realimentación, no quiere decir renunciar 
a la planeación, sino redimensionarla para que, en lugar de pretender determinar 
autoritariamente y desde afuera un proceso orgánico y vivo, asuma el papel de dinamizadora de 
la capacidad de auto-organización subyacente en ese mismo proceso. 
La planeación en un escenario de caos requiere humildad para comprender que mediante la 
iteración y la realimentación, cada paso de un proceso va determinando el rumbo del siguiente 
paso a seguir, lo cual no quiere decir que el proceso como totalidad carezca de propósito, sino 
que éste se defina a partir de la dinámica interna del proceso y de sus interacciones permanentes 
con el mundo exterior. 
Los programas no deben ser un conjunto lógico de instrucciones para producir resultados 
previsibles, sino limitarse a ser instrucciones para variar la fuerza de las conexiones entre actores 
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sociales, alentando así al proceso a formar redes no lineales. Según la teoría conexionista, si se 
satisfacen todas estas condiciones, la realimentación no lineal generada en el proceso por los 
problemas humanos, hará que el proceso sufra tales bifurcaciones y amplificaciones que la 
inteligencia se auto-organizará.” (Wilches-Chaux, 2000).  
 
2.2. PERSPECTIVA TEÓRICA DESDE LA PLANEACIÓN ADAPTATIVA 
Uno de los autores más acertados en conceptos aplicados de la planificación es Rusell L. Ackoff 
(1985). Plantea que “la planeación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para 
conseguirlo. Los conjuntos de decisiones que requieren planeación, tienen las siguientes 
características importantes: 
1. Son demasiado grandes como para manejar todas las decisiones al mismo tiempo. De 
allí que la planeación deba dividirse en etapas o fases que se desarrollan en secuencia. 
 
2. El conjunto de decisiones necesarias no puede subdividirse en subconjuntos 
independientes. Por consiguiente, un problema de planeación no se puede dividir en 
problemas de subplaneación independientes, sino que deben estar relacionados entre sí. 
Estas dos propiedades sistémicas de la planeación explican por qué la planeación no es un acto, 
sino un proceso, el cual no tiene una conclusión ni un punto final natural. Es un proceso que 
(idealmente) enfoca una “solución”, pero nunca la alcanza en definitiva por dos razones. 
Primero, no existe un límite respecto al número de revisiones posibles a las primeras decisiones. 
En segundo lugar, tanto el sistema que se está planeando como el medio donde se ha de realizar, 
se modifican durante el proceso de planeación y, por ende, nunca es posible tener en 
consideración todos los cambios. La necesidad de actualizar y mantener un plan, deriva en parte 
de este hecho. 
La planificación es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más estados futuros 
deseados y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto. Así pues, la 
planeación se interesa tanto por evitar las acciones incorrectas como por reducir los fracasos en 
aprovechar las oportunidades. Así pues la planeación tiene un elemento optimista y uno 
pesimista. El pesimismo consiste en la creencia de que a menos que se haga algo, no es probable 
que ocurra un estado futuro deseado. El optimismo es la convicción de que puede hacerse algo 
para aumentar la probabilidad de que se logre alcanzar ese estado deseado” (L. Ackoff, 1985). 
Ackoff es uno de los pocos autores que cita las “Filosofías de Planificación”. 
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“1. Planeación Satisfaciente: Término afortunado acuñado por Herbert A. Simon, para designar 
los esfuerzos por alcanzar cierto nivel de satisfacción, pero no necesariamente de excederlo. El 
planificador de este tipo normalmente fija ante todo los objetivos y las metas. Ya no se busca 
establecerlas “tan altas” como sea posible, sino solamente “suficientemente altas”; solo tendrá 
que revisarlas si resultan inaccesibles. 
Los planificadores orientados hacia esta planeación normalmente manejan un solo pronóstico 
del futuro, pero lo manejan como si hubiera una virtual certeza de que se volverá realidad. 
2. Planeación óptima: se hace un esfuerzo por hacer las cosas no solo suficientemente bien, sino 
por hacerlas lo mejor posible. Este enfoque ha podido hacerse gracias al desarrollo y a la 
aplicación de modelos matemáticos de los sistemas para los cuales se planea.  
3. Planeación adaptativa: también llamada planeación innovadora. Todavía no es la más usual 
porque aún no hemos desarrollado un concepto claro y absoluto de ella, ni una metodología 
sistematizada para realizarla. Tiene tres pilares que le sirven de plataforma: 1. Se basa en la 
creencia de que el valor principal de la planeación no descansa en los planes que se producen, 
sino en el proceso de producirlos. 2. Gran parte de la necesidad actual de planeación obedece a 
la falta de administración y controles efectivos. 3. Nuestro conocimiento del futuro se puede 
clasificar en tres tipos: certidumbre, incertidumbre e ignorancia; cada uno de ellos requiere un 
tipo distinto de planeación; compromiso, contingencia y sensibilidad” (L. Ackoff, 1985). 
Tipos de sistemas y tipos de planeación según Ackoff: 
“Los sistemas sociales –por ejemplo, las corporaciones, las universidades y las sociedades- 
tienen finalidades por sí mismos, contienen partes (otros sistemas sociales u organismos 
animados) que tienen finalidades por sí mismos, y por lo general son partes de sistemas sociales 
más grandes que contienen otros sistemas sociales (por ejemplo, corporaciones y naciones). 
(Algunas sociedades primitivas vivían en aislamiento total, por lo que no eran parte de un 
sistema social más grande). 
Un sistema homeostático es un sistema estático cuyos elementos y medio son dinámicos. Por 
tanto, un sistema homeostático es aquel que conserva su estado en un medio cambiante por 
medio de ajustes internos.  
Un sistema que persigue una meta es aquel que puede responder de manera diferente a uno o 
más eventos externos o internos distintos en uno o más estados externos o internos desiguales y 
que puede responder de otra manera a un evento particular en un medio invariable hasta que 
produce un estado (resultado) particular. La producción de este estado es su meta. De esta 
manera, un sistema como este puede elegir su comportamiento. El comportamiento de un 
sistema que persigue una meta es responsivo, pero no reactivo. Un estado que es suficiente y 
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por tanto produce determinísticamente una reacción no puede producir reacciones diferentes en 
el mismo medio.  
Un sistema es adaptable sí, cuando ocurre un cambio en su estado ambiental y/o interno que 
reduce su eficiencia para alcanzar una o más de las metas que definen su (s) función (es), este 
reacciona o responde cambiando su propio estado y/o el de su medio a fin de incrementar su 
eficiencia con respecto a esa meta o metas. Por tanto, adaptabilidad es la habilidad de un sistema 
para modificarse a sí mismo o a su medio cuando cualquiera de los dos ha cambiado en 
detrimento del sistema con el fin de recuperar al menos parte de su eficiencia perdida. 
La planeación interactiva está orientada a obtener control sobre el futuro. Se basa en la creencia 
de que el futuro de una organización depende al menos en la misma proporción tanto de cómo 
se construya desde el momento presente como de lo que se haga para alcanzarlo. Por 
consiguiente, este tipo de planeación consiste en un diseño de un futuro deseable y en la 
selección o invención de las formas para producirlo tan fielmente como sea posible. 
 La adaptación es una respuesta a un cambio (estímulo) que reduce de manera real o potencial 
la eficiencia del comportamiento de un sistema, es una respuesta que impide que ocurra la 
reducción. El cambio puede ser interno (dentro del propio sistema) o externo (en su medio). 
Tipos de Planeación: La planeación reactiva se ocupa principalmente de la eliminación de las 
amenazas; la planeación Preactiva se ocupa de la explotación de oportunidades. La planeación 
interactiva se ocupa de ambas tareas por igual, pero partiendo de que las amenazas y las 
oportunidades son creadas por las acciones realizadas por una organización así como los efectos 
que tienen sobre ella las acciones realizadas por otros” (L. Ackoff, 2007). 
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Gráfica 5: Guía para controlar el futuro de la empresa (L. Ackoff, 2007). 
 
2.3. PERSPECTIVA TEÓRICA DESDE HABITUS Y CAMPO 
“El habitus como sistema de disposiciones en vista de la práctica, constituye el fundamento 
objetivo de conductas regulares y, por lo mismo, de la regularidad de las conductas. Y podemos 
prever las prácticas [...] precisamente porque el habitus es aquello que hace que los agentes 
dotados del mismo se comporten de cierta manera en ciertas circunstancias. 
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En cuanto esquema, el habitus es sistemático (lo que explicaría la relativa concordancia entre 
nuestras diferentes prácticas) y transponible, es decir, puede transponerse de un ámbito de la 
práctica a otro, de un campo a otro (lo que nos permitiría presentir, en cierta manera, cómo va a 
actuar un agente en una situación determinada, después de haberlo visto actuar en situaciones 
previas). 
El habitus como “sentido del juego” 
Con respecto a la metáfora del juego aplicada a la vida social cabe hacer las siguientes 
aclaraciones (Mary, 1992: 77): 
a) En un primer sentido, el juego se refiere a una actividad sometida a reglas generalmente 
escritas y explícitas. Sin embargo, según Bourdieu el “juego social” no siempre comporta reglas 
explícitas. Las normas de legitimidad son reconocidas e interiorizadas por los agentes y pueden 
estar muy alejadas de las normas escritas.  
b) En un segundo sentido, el juego remite al desarrollo mismo de una partida y a la manera de 
jugar. Hay juego porque las reglas abren un espacio de juego como sistema de alternativas a la 
vez limitado y abierto, regido por la “lógica inmanente” del juego en cuestión (piénsese, por 
ejemplo, en un juego de ajedrez). El conocimiento de esta “lógica inmanente” fundamenta el 
arte de jugar. Ahora bien, si nos situamos en esta perspectiva, el “sentido del juego” es una 
competencia (en el sentido de Chomsky) cercana a la noción de “habilidad”:  
“Este sentido del juego, como lo decimos en francés, es lo que permite hacer infinidad de 
«jugadas» adaptadas a la infinidad de situaciones posibles que ninguna regla, por compleja que 
sea, podría prever” (Bourdieu, 1987a: 19).  
Lo que aquí se afirma, bajo la metáfora del juego, es el poder de invención y de improvisación 
del habitus de cara al “espacio de los posibles”. 
En un tercer sentido, el juego implica afrontar en cada jugada las probabilidades abiertas por la 
situación del juego en un momento determinado. Es decir, la “habilidad de jugar” se actualiza 
en las diferentes “situaciones de juego” que restringen el espacio de las alternativas posibles a 
las solas alternativas probables en el momento considerado. Es aquí donde, según Bourdieu, 
interviene la “disposición estratégica” propiamente dicha, es decir: “el arte de estimar y de 
aprovechar las oportunidades, de ver en la configuración del presente de la situación el futuro 
«apresentado» (como dice Husserl para contraponerlo al futuro imaginario del proyecto), la 
aptitud para anticipar el porvenir mediante una especie de inducción práctica e incluso para 
apostar lo posible contra lo probable mediante un riesgo calculado” (Bourdieu, 1974: 11). 
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El concepto de campo es indisociable del de habitus (y del de capital). En efecto, según Bourdieu 
“el principio de la acción histórica, - la del artista, la del científico o la del gobernante, como 
también la del obrero o la del pequeño funcionario -, no radica en un sujeto que enfrentaría a la 
sociedad como a un objeto constituido en la exterioridad. Dicho principio no radica ni en la 
conciencia ni en las cosas, sino en la relación entre dos estados de lo social, es decir, la historia 
objetivada en las cosas bajo forma de instituciones, y la historia encarnada en los cuerpos bajo 
la forma del sistema de disposiciones duraderas que llamo habitus” (Bourdieu, 1982: 37-38). 
Aquí se postula claramente una relación dialéctica entre habitus y campo, en el sentido de que 
el uno no puede funcionar sino en relación (recíproca) con el otro. Por consiguiente, es el 
encuentro entre habitus y campo, entre “historia hecha cuerpo” e “historia hecha cosa”, lo que 
constituye el mecanismo principal de producción del mundo social. Bourdieu especifica de este 
modo el doble movimiento constructivista de interiorización de la exterioridad y de 
exteriorización de la interioridad. El habitus sería el resultado de la incorporación de las 
estructuras sociales mediante la “interiorización de la exterioridad”, mientras que el campo sería 
el producto de la “exteriorización de la interioridad”, es decir, materializaciones institucionales 
de un sistema de habitus efectuadas en una fase precedente del proceso histórico-social. 
En un espacio social dado, las prácticas de los agentes tienden a ajustarse espontáneamente - en 
circunstancias normales - a las distancias sociales establecidas entre posiciones. Es la dosis de 
conformismo requerido para el funcionamiento del sistema social. Lo que no excluye, sin 
embargo, que en períodos de crisis, por ejemplo, se transgredan o se redefinan las distancias 
sociales. 
En resumen: Bourdieu hace explotar la noción vacía de sociedad para sustituirla por las de 
campo y espacio social. “Un campo no es simplemente una estructura muerta o un sistema de 
«lugares vacíos» como en el marxismo althusseriano, sino un espacio de juego que solo existe 
en cuanto tal en la medida en que existan también jugadores que entren en él, que crean en las 
recompensas que ofrece y que las busquen activamente. De donde se sigue que una teoría 
adecuada del campo implica por necesidad una teoría de los agentes sociales” (Wacquant in 
Bourdieu, 1992: 26)” (Bourdieu, 1987b: 40, citado por Giménez, Gilberto). 
 
2.4. PERSPECTIVA TÉCNICA DESDE LOS STAKEHOLDERS 
Otro de los conceptos de planeación es el de los Stakeholders o Grupos de Interés. “El análisis 
de estos grupos constituye una herramienta o enfoque de planeación con propósitos múltiples 
en la gerencia e implementación de proyectos y en el campo de la política pública. Genera 
conocimiento sobre los actores relevantes facilitando no solo el entendimiento de su conducta, 
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intenciones, interrelaciones, agendas e intereses, sino también la evaluación de la influencia y 
recursos a disponer para apoyar los procesos decisorios y de implementación de la organización 
(C. Toca Torres, 2007)”. 
 
Gráfica 6: Teoría de los Stakeholders (Fuente: Michael Jay Polonsky) 
 
“El enfoque de los Stakeholders proporciona una perspectiva útil, una forma diferente para 
contextualizar y entender las organizaciones. Su consideración cumple un doble propósito, por 
un lado, contribuye a una formulación racional de estrategias, y por otro, determina en qué 
medida la implementación de las mismas aporta a la satisfacción de necesidades de los distintos 
grupos de interés. En este sentido, el enfoque ha sido aceptado como un método para 
incrementar el nivel de información para la toma de decisiones y para intensificar el compromiso 
de los involucrados una vez tomadas. Se evidencia entonces la necesidad de recopilar y analizar 
la información procedente de dichos grupos, no solo para soportar la toma de decisiones sino 
para identificar posibles oportunidades de influir sobre ellos. 
Dado que los distintos Stakeholders, por lo regular, no comparten la misma definición de 
problemas y en consecuencia las mismas soluciones, la organización debe hacer uso de un 
enfoque que le permita lograr el consenso y acuerdo en torno a la solución más adecuada. 
Involucrar a los Stakeholders en los procesos de planeación y decisorios aumenta la 
comprensión de los objetivos y limitaciones y en consecuencia incrementa la probabilidad de 
que las acciones emprendidas sean exitosas. 
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Los Stakeholders pueden representar una oportunidad (bajo la forma de cooperación) o un reto 
(bajo la forma de amenaza) para la organización. Las oportunidades existentes como forma 
potencial para construir relaciones funcionales, buenas y productivas con los Stakeholders. Los 
retos se presentan como quejas de consumidores, protestas de grupos activistas, cartas negativas 
a medios masivos, huelgas y marchas de empleados o renuncias masivas. A partir del potencial 
de amenaza o cooperación de los Stakeholders, la organización estará en capacidad de decidir 
el tipo de estrategias más adecuado” (C. Toca, 2007). 
 
2.5. PERSPECTIVA TÉCNICA DESDE PLANEACIÓN PROSPECTIVA 
Miklos y Tello (2007) plantean el concepto de Planeación Prospectiva: “La Prospectiva sostiene 
una visión holística en lugar de parcial y desintegrada: además de aspectos cuantitativos, 
considera aquellos de naturaleza cualitativa, permitiendo así una apreciación más completa; sus 
relaciones son más dinámicas y están basadas en estructuras evolutivas y no fijas o estáticas; su 
futuro es múltiple e incierto”. 
“La previsión busca tomar acciones en el presente para resolver anticipadamente problemas que 
pudieran surgir en el futuro inmediato. 
La Prospectiva sostiene una visión holística en lugar de parcial y desintegrada: además de 
aspectos cuantitativos, considera aquellos de naturaleza cualitativa, permitiendo así una 
apreciación más completa; sus relaciones son más dinámicas y están basadas en estructuras 
evolutivas y no fijas o estáticas; su futuro es múltiple e incierto; lo más importante: su actitud 
hacia el futuro es activa y creativa y no pasiva o sencillamente adaptativa. Considera que, para 
el hombre: en tanto "ser pensante", el futuro se encuentra en el campo de la incertidumbre -la 
prospectiva le ayuda a conocerlo mejor; como "ser sensible", el futuro se ubica en el campo de 
sus deseos y aprehensiones -la prospectiva le ayuda a vislumbrarlos y a concretarlos; y como 
"ser actuante", el futuro se sitúa en el ámbito de su libertad y de su voluntad -la prospectiva lo 
pone a su alcance. Poder trabajar con este novedoso enfoque requiere de una visión holística y 
de una metodología liberal. 
P á g i n a  | 32 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN ENTIDADES PÚBLICAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
Gráfica 7: Prospectiva Miklos y Tello (2007)   
 
A diferencia de la anterior, esta consiste en atraer y concentrar la atención sobre el porvenir 
imaginándolo a partir del futuro y no del presente. La prospectiva no busca adivinar el futuro, 
sino que pretende construirlo. Así, anticipa la configuración de un futuro deseable; luego, desde 
ese futuro imaginado, reflexiona sobre el presente con el fin de insertarse mejor en la situación 
real, para actuar más eficazmente y orientar nuestro desenvolvimiento hacia ese futuro 
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objetivado como deseable. La prospectiva se propone entonces hacer el futuro deseable, más 
probable que los otros, trascendiendo lo exclusivamente posible, pero sin dejar de incorporarlo 
también. 
La prospectiva se interesa especialmente en la evolución, el cambio y la dinámica de los sistemas 
sociales. Básicamente se relaciona con "generar visiones alternativas de futuros deseados, hacer 
explícitos escenarios factibles y establecer los valores y reglas de decisión para seleccionar y 
alcanzar futuros más deseables. Entre sus características principales se encuentran: la visión 
holística, la consideración de variables cualitativas, las relaciones dinámicas, creatividad y 
participación, además de su actitud activa hacia el porvenir. 
La prospectiva, además de permitir e impulsar el diseño del futuro, aporta elementos muy 
importantes al proceso de planeación y a la toma de decisiones, ya que identifica peligros y 
oportunidades de determinadas situaciones futuras, además de que permite ofrecer políticas y 
acciones alternativas, aumentando así el grado de elección” (Miklos y Tello, 2007). 
 
Gráfica 8: Paradigma de Planeación Prospectiva Miklos y Tello (2007)   
 
 
2.6. PERSPECTIVA TÉCNICA DESDE EL SISTEMA TÉCNICO-
CONSTRUCTIVO 
“Conjunto de elementos –partes- definidos bajo principios químicos, físicos, funcionales, 
mecánicos, constructivos y humanos, que están ordenados y coordinados en su individualidad 
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y en su conjunto, con criterios legislados según el estado del conocimiento conceptual y 
científico, y que se interrelacionan e interactúan jerárquicamente entre sí, con el objetivo de 
contribuir a la construcción de un todo arquitectónico con una función específica, en un medio 
ambiente determinado, tanto natural como creado. 
…al concebir un proyecto arquitectónico este sea un sistema total, que los sistemas de ingeniería 
y arquitectura pasen a entenderse como subsistemas (componentes), es decir la estructura 
portante, las instalaciones en general y los cerramientos y acabados (cubiertas, fachadas, 
particiones interiores, recubrimientos, etc.). 
El prefijo sub, para el siguiente trabajo, tendría el significado de inferioridad y dependencia; es 
decir, que los tres subsistemas enunciados anteriormente, dependen, para su existencia, del 
sistema total, que para nuestro caso lo constituye el edificio arquitectónico. Sin embargo para 
hablar de sistemas tendríamos que entender que el sistema total también depende para su 
existencia de los subsistemas. 
Vale la pena aclarar que cuando un subsistema se estudia independientemente, este pasa a ser 
un sistema para el equipo de trabajo, y lo importante es no perder de vista la totalidad a la que 
sirve.” (Gómez, Cesar. 2008). 
 
 
Gráficas 9 y 10: Coordinación de conceptos y objetivos generales para el diseño; y coordinación para la 
definición de los planteamientos y objetivos generales para el sistema técnico-constructivo. (Fuente: Julio 
Cesar Gómez) 
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3. OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON PLANEACIÓN 
Planeamos para disminuir los momentos de incertidumbre. O dicho de otra forma, la 
incertidumbre puede ser un elemento de planificación. Paradójicamente, se planea con el fin de 
establecer un aparente control total, pero si se desconoce que la planeación debe considerar 
influencias y variables externas que pueden poner en riesgo su totalidad, se desvirtúa esta 
finalidad.  
Las teorías relacionadas con sistemas y la reorganización de los mismos ayudan a entender los 
procesos no lineales que tienen variaciones en el proceso de concepción. 
Particularmente, en el proyecto de tesis de investigación propuesto, estos conceptos que se 
describen a continuación permiten enfocar cada una de la ideas, hilarlas en conceptos más 
elaborados, contemplar diferentes variables y concluir, posiblemente, en teorías que se apliquen 
al campo de la Construcción. 
 
3.1. PLANIFICACIÓN Y TOTALIDAD 
La noción de totalidad se refiere a: “Todas las cosas presentes en el Universo forman una 
unidad. Cada cosa no es nada más que parte de la unidad, del todo, pero la totalidad no es una 
simple suma de las partes. Las partes que forman la totalidad no bastan para explicarla. Al 
contrario, es la totalidad la que explica las partes.” (SANTOS, Milton). 
A través del análisis de cada una de las partes, por medio del todo se puede explicar el conjunto 
general, y es función de cada una de las partes dar cuenta de su coherencia y función dentro del 
todo. 
La idea de totalidad comprende la realidad en sus leyes internas y descubre las conexiones 
internas y necesarias para llegar a la comprensión de los procesos de desarrollo de lo real. 
La totalidad aplicada a un proceso de investigación puede permitir una concepción global desde 
cada uno de los componentes que la desarrolla, y se convierte en un instrumento para validar si 
alguna de las partes no se relaciona con el todo. 
En cualquier proceso de planificación de infraestructura, el concepto de totalidad aplica a la 
perfección, porque cada proceso, no lineal, contribuye a la concreción y materialidad de una 
obra. Así bien, este concepto aplicado durante el proceso, permite estructurar un plan que 
incorpore variables posibles en la construcción de una obra.     
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3.2. PLANIFICACIÓN Y COMPLEJIDAD 
El pensamiento complejo tiende a pensar en los fenómenos de la realidad de manera dinámica. 
La investigación de un fenómeno debe ser abordada desde un principio sistémico, porque en la 
medida que el investigador plantee su discurso desde la complejidad, en donde la descripción 
entreteje todos los componentes del proceso investigativo, es más difícil que su tesis sea puesta 
en duda. La argumentación y validación del proceso está garantizada en la medida que las partes 
den cuenta del todo. 
Pero el pensamiento complejo no solo se queda en conceptualización. El pensar complejo invita 
a que el discurso del investigador plantee una mirada compleja de su tesis, más que enumerar 
sus componentes. En la complejidad están las relaciones de todas las partes tejidas en una 
composición compleja, pero coherente. “Se diluyen las diferencias al punto de lograr una unidad 
del acontecimiento, un sistema, una unidad compleja en la que todo está entretejido” 
(GARCIANDÍA, José. 2005). 
La complejidad en proyectos de infraestructura, en su etapa previa de planificación, resulta un 
concepto indispensable en el abordaje de una realidad compleja y sistémica como lo es la 
construcción. No es posible que en este campo, todo esté separado y que las partes no den cuenta 
del todo, como un tejido complejo. De hecho, de esta relación surge la garantía de una buena 
ejecución de obra, porque permite que cada componente trabaje en función de la realidad final 
total. 
 
3.3. PLANIFICACIÓN Y AUTOPOIESIS 
La autopoiesis entendida como la capacidad de crear, de regenerarse, de producirse a sí mismo, 
es la característica fundamental de las máquinas vivas. A diferencia de las máquinas artificiales 
que responden a ciclos y funciones automatizadas, las máquinas vivas poseen la capacidad de 
hacerse y autoorganizarse a sí mismas con el fin de regular sus procesos internos y garantizar 
mayores probabilidades de supervivencia. 
El concepto de autopoiesis aplicado a los procesos de investigación cualitativa permite entender 
un panorama global sobre teoría de procesos e interacciones internas que garantizan la 
estabilidad de un sistema. A partir de allí, es posible establecer una serie de parámetros 
aplicables a un proceso de planificación de infraestructura y entender el todo en relación con las 
partes (lineamientos), éstas a su vez interactúan y se reorganizan para garantizar que no se 
desvirtué el plan general. 
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Como cita Garciandía Imaz: “Se trata de una organización autónoma cerrada sobre sí misma 
que es capaz de satisfacer sus propias necesidades”. “La influencia exterior no alterará el 
funcionamiento y si acaso lo logra la organización autónoma conseguirá compensar el 
desequilibrio, mantendrá dentro de sus propios límites la organización”. 
El sistema abierto-complejo-no lineal es aplicable a la formulación de lineamientos de 
planificación de proyectos, porque a partir de la autopoiesis como sustento conceptual, se 
pueden entender una serie de variables en el proceso que hacen que el sistema deba ser flexible, 
deba reorganizarse y en general no se considere cerrado. Así como en la autopoiesis donde “la 
información que le permite autoorganizarse como tal sistema no proviene del exterior, ya viene 
inscrita en sus mismos componentes” (GARCIANDÍA, 2005). 
Si se profundizara en la conceptualización de la autopoiesis, se entendería que la totalidad de un 
sistema también se relaciona con influencias externas que en determinado momento podrían 
poner en riesgo toda su estructura y organización. Sin embargo, la autopoiesis y su característica 
regeneradora y reorganizadora hacen que los componentes internos respondan de manera 
efectiva a esta influencia y se regulen sus procesos, y aunque suene contradictorio, pueden 
incorporar elementos del mismo. “Parte de un sistema de relaciones más amplio que genera y 
determina acciones externas que puedan perturbarla. Las perturbaciones podrían ser 
consideradas como si fueran entradas y los cambios compensadores como salidas” 
(GARCIANDÍA, 2005). 
Por medio del pensar sistémico donde se plantea que la autopoiesis “se trata de una red de 
procesos de producción, en la que la función de cada componente es participar en la producción 
o transformación de otros componentes de la red”, es deducible que en la planeación cada paso 
produce otro nuevo y puede modificar otros componentes antecesores. Es así como 
sistemáticamente estos “procesos de producción de componentes están concatenados de tal 
manera que producen componentes que generan procesos (relaciones) de producción que los 
producen a través de sus continuas interacciones y transformaciones, y constituyen a la máquina 
como una unidad en el espacio físico” (GARCIANDÍA, 2005). 
 
4. METODOLOGÍA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 
“La integración y la separación representan dos aspectos fundamentales diferentes de la misma 
realidad, en el momento en que se rompe el todo se pierde alguna de sus propiedades vitales”. 
(Bertallanfy, Ludwing Von. 1981)  
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La metodología parte del principio sistémico de análisis de los tres objetivos específicos a fin 
de establecer los lineamientos para planificación de proyectos de infraestructura física. Los tres 
objetivos específicos deben ser abordados como las partes y el todo al mismo tiempo ya que 
constituyen la base fundamental para el planteamiento como el todo, a partir de la comprensión 
de cada uno de ellos, como las partes. 
A partir de los enfoques de las teorías de planeación aplicadas a cada uno de los objetivos 
específicos, se puede establecer la relación sistémica de las tres etapas de investigación: 1. 
Identificación, 2. Diagnóstico y 3. Análisis. La triangulación, planteamiento creado por Norman 
Denzin, relaciona la teoría, las fuentes y el método. A partir de este análisis es posible 
correlacionar los enfoques conceptuales, la aplicación (conclusión) y las recomendaciones, en 
cada una de las tres etapas. 
 
Gráfica 11: Triangulación planteada por Norman Denzin 
 
 
Gráfica 12: Metodología de enfoque para objetivos específicos (Elaboración propia) 
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A partir de la aplicación de los siguientes mecanismos, se registra la información de las tres 
etapas de investigación: 1. Identificación, 2. Diagnóstico y 3. Análisis. 
 
4.1. IDENTIFICACIÓN: Identificación de las falencias entre la planificación de 
un proyecto de infraestructura y la ejecución de la obra como resultado final, 
basadas en experiencias de la Universidad de Antioquia entre 2007 y 2012. 
 
Pasos a Seguir: 
A. Recolección de información: técnica y teórica como estado del arte, a través de la 
Ficha para registro documental. Los documentos de la UdeA y la bibliografía de 
conceptos teóricos y técnicos relacionados con planificación son de gran aporte para 
esta etapa. Por otra parte los alcances de los planes y políticas universitarias respecto 
a la planificación de infraestructura y los procesos de asignación de recursos darán 
luces para el desarrollo de este capítulo.  
B. Registro en bitácora de evidencias encontradas: Planes de Desarrollo, Ciclo de 
desarrollo de proyectos, estructura y funcionamiento de las unidades académicas y 
administrativas y toma de decisiones, entre otros. 
C. Revisión de informes de 3 proyectos significativos en ciudad universitaria: Edificio 
de Ingenierías (Bloque 19), Planta de residuos (Bloque 26A) y Coliseo Universitario 
(Bloque 27); y de 3 proyectos de menor escala: Módulo de Servicios, Laboratorio 
20-215 y Reforma en el bloque 14.  
 
Etapa Identificación VARIABLES 
DATOS Estado Inicial Planificación Cambios registrados Resultado 
Presupuestos iniciales     
Asignación recursos     
Programa necesidades     
INSTRUMENTOS 
Registro Documental Bitácora digital Revisión de Informes 
ENFOQUE 
Sistema Técnico-Constructivo 
Gráfica 13: Método Identificación de falencias (Elaboración propia) 
 
P á g i n a  | 40 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN ENTIDADES PÚBLICAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
Gráfica 14: Herramientas para recolección de información 
 
4.2. DIAGNÓSTICO: Diagnóstico de los procesos de planificación de 
infraestructura física en la Universidad de Antioquia entre 2007 y 2012, como caso 
de estudio. 
 
Pasos a Seguir: 
A. Entrevista a ordenadores de gasto: Con el fin de diagnosticar los procesos de 
planeación desde la fuente de origen y articulación con la estrategia de la UdeA. 
B. Cuadro comparativo: Análisis de posibilidades y restricciones de la planificación 
C. Observación de espacios físicos: para determinar falencias de distribución.  
 
1. Etapa Diagnóstico VARIABLES 
DATOS Solicitud usuario Claridad Recursos físicos Solución planteada 
Requerimientos     
Restricciones     
Parámetros     
INSTRUMENTOS 
Entrevista Ordenadores Cuadros comparativos Observación Espacios 
ENFOQUE 
Planeación en un escenario del caos 
Gráfica 15: Método Diagnóstico de procesos (Elaboración propia) 
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Gráfica 16: Entrevista a realizar a ordenadores de gasto 
 
 
 
Gráfica 17: Cuadrantes en el campus de la UdeA para selección de ordenadores de gasto (tomado de Plan 
Maestro de Planta Física UdeA, 2007) 
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4.3. ANÁLISIS: Análisis de los elementos y las variables, bajo un enfoque 
adaptativo, asociados a la planificación y a la ejecución de proyectos de 
infraestructura física en la Universidad de Antioquia, como caso de estudio. 
 
Pasos a Seguir: 
A. Confrontación de datos: Analizar los criterios de planificación en función de la 
estrategia institucional. 
B. Valoración de necesidades futuras: Resolución de este componente no planificado. 
C. Clasificación de requerimientos: Para establecer elementos y variables como 
principales componentes que hacen parte de una planificación  
 
 
Etapa Análisis VARIABLES 
DATOS Estrategia Instit. Aplicación estrategia Planificación Ejecución 
Políticas Institucionales     
Criterios planificación     
Requerimientos tardíos     
INSTRUMENTOS 
Confrontación datos Valoración necesidades futuras Clasificación requerimientos 
ENFOQUE 
Planeación adaptativa 
Gráfica 18: Método para Análisis (Elaboración propia) 
ANÁLISIS Enfoque 
Adaptativo 
Aplicación 
Planeación 
Aplicación 
Ejecución 
Elementos    
Variables    
    
Gráfica 19: Método para relacionar elementos y variables (Elaboración propia) 
 
Con la aplicación de la metodología descrita, se podrá dar el enfoque general a la resolución del 
objetivo principal. En las siguientes gráficas se describe el abordaje del establecimiento de 
lineamientos, a partir de la conceptualización de las teorías de planeación y la compresión de 
este fenómeno teniendo siempre presente la hipótesis como foco investigativo. Ésta será la clave 
para la verificación de la solución a la problemática presentada en las entidades públicas de 
educación superior en Colombia. 
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Gráfica 20: Metodología de enfoque para objetivo general (Elaboración propia) 
 
 
Gráfica 21: Conceptualización de la hipótesis (Elaboración propia) 
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5. IDENTIFICACIÓN DE FALENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA: Enfoque, Sistema técnico-constructivo. 
El campus universitario de la Universidad de Antioquia y el periodo comprendido entre el año 
2007 y el año 2012 se han tomado como referente espacio-temporal en función de los cambios 
en infraestructura que se han dado, principalmente, en edificios nuevos.  
En principio se describirán brevemente los proyectos de infraestructura que se analizarán a la 
luz de la documentación técnica y teórica de soporte en los anexos y posteriormente se 
relacionará el proceso con el Sistema Técnico-Constructivo como enfoque metodológico. 
 
Gráfica 22: Localización de proyectos en el campus universitario (Elaboración propia) 
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DESCRIPCIÓN PROYECTOS ANALIZADOS 
 
 
OTROS PROYECTOS 
 
Módulo de comidas. Facultad de Ingeniería: Año 2007 
Área: 1.330 m² 
Inversión: $795.681.257 
Tiempo de ejecución: 7 meses 
 
Laboratorio 20-215. Facultad de Ingeniería: Año 2010 
Área: 116 m² 
Inversión: $ $196.783.880 
Tiempo de ejecución: 3 meses 
 
Reformas Bloque 14 piso. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Año 2011 
Área: 667 m² 
Inversión: $234.902.759 
Tiempo de ejecución: 3 meses 
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Con base en el método propuesto para la identificación de falencias, en las siguientes gráficas 
se contrastan los datos y las variables encontradas en cada uno de los proyectos de 
infraestructura ejecutados durante el periodo de estudio (2007-2012). Para profundizar en la 
información descrita, ver Anexo Proyectos. 
Bloque 19. Facultad de Ingeniería: Año 2007 
 
IDENTIFICACIÓN 
FALENCIAS
DATOS Estado Inicial Planificación Cambios Registrados Resultados
Presupuesto Oficial:  
$8.264.644.604
Adjudicación obra:
$8.185.422.386
Adjudicación Interventoría:
$317.554.524
Tiempo de ejecución:
240 días
Prórroga 1: 135 días
Prórroga 2: 37 días
Tiempo Total:  412 días (14 meses)
Asignación de 
recursos
Recursos de Estampilla
Código E01170
CDP 014692 por $5.400.000.000
Compromiso de Vigencia Futura 
N° 30 por $3.100.000.000
CDP 020233 adición 1 obra por 
$3.921.173.643
CDP 023506 adición 2 obra por 
$1.122.231.174 
$8.800.000.000 por Recursos de Estampilla
$4.922.800.907 por otras fuentes de 
financiación (crédito Findeter)
Programa de 
necesidades
Nombre del Proyecto: 
Construcción Bloque 
19 con Aulas y 
Auditorios, radicado 
en el BUPP el 17 
septiembre de 2004
Edificio de aulas, laboratorios, 
auditorio, oficinas, zonas de 
estudio… registrado en Formato 
de Necesidades del Usuario 
Código H-2500-003 
Departamento de Sostenimiento, 
02 junio de 2005
Obras extras y adicionales 
representadas en aspectos 
técnicos (fundaciones) y redes 
de aire acondicionado, red de 
voz y datos, aire comprimido, 
red de gas, ascensor, entre otros  
(ver anexo de Proyectos en 
Requerimientos adicionales, 
justificación de prórrogas y 
justificación de adiciones)
Edificio de aulas, laboratorios, auditorio, 
oficinas, zonas de estudio y redes técnicas 
(aire acondicionado, red de voz y datos, aire 
comprimido, red de gas, acústica auditorio), 
ascensor para discapacitados y urbanismo 
con vía de servicio.
Revisión de Informes
1. Informes de Interventoría
2. Informes de Auditoría Instiucional
3. Informes de Contraloría
4. Proyectos iniciales
5. Oficios de requerimientos tardíos
6. Solicitudes de adiciones 
ENFOQUE
1. Carpetas Digitales de los proyectos
2. Libros de contratación de la UdeA
3. Carpeta contractual de cada proyecto
4. BUPP
5. Planes Institucionales
6. Resoluciones Universitarias
Ver anexos: Proyectos Estudiados de la UdeA para ampliar la 
información anterior, Bitácora Digital en lo referente a las 
recomendaciones de Auditoría Institucional respecto a los procesos 
de contratación y ejecución de obras de infraestructura en la 
Universidad de Antioquia y Registro de información Técnico-
Conceptual que sirve de soporte teórico para entender la 
complejidad presente en los procesos constructivos. 
Sistema Técnico-Constructivo (Gómez, Julio. 2008)
"(...) la investigación previa a los diseños en relación con todas las exigencias inherentes a los aspectos humanos y socioculturales, ambientales, y 
ecológicos, económicos y financieros, políticos, legales y normativos y a los aspectos técnicos y constructivos de la edificación, aspectos que dan origen a 
los estudios técnicos y los diseños arquitectónicos, vistos desde una óptica integral y debidamente coordinados y especificados, son de vital importancia 
para la correcta materialización de las obras y para la vida sana de una edificación ” (Gómez, 2008, p.37).
Registro Documental Bitácora Digital
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Aclaraciones:
BUPP (Banco Universitario de Programas y Proyectos)
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
Estampilla (Recursos aprobados por el Congreso de la República - Ley 122 del 11 de febrero de 1994 y Ley 1321 de 13 de julio de 2009 )
Findeter (Financiera del Desarrollo-establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
Costo total: $13.722.800.907
(Obra e Interventoría)
Adición 1 Obra: 
$3.921.173.643
Adición 2 Obra: 
$1.122.231.174
Adición 1 Interventoría:  
$176.419.180
$8.800.000.000
(Valor Estimado sin 
redes ni equipos 
especiales)
VARIABLES
BLOQUE 19 FACULTAD DE INGENIERÍA
Presupuestos 
iniciales
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Etapa de planeación: 
Como requisitos previos se radica en el Banco Universitario de Programas y Proyectos con la 
siguiente justificación: “Deficiencia en la prestación del servicio educativo y la convivencia de 
la población estudiantil y demás estamentos de la Facultad de Ingeniería, como consecuencia 
del aumento de cobertura, la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado y la 
aparición de grupos de trabajo y de investigación con mayores compromisos en actividades de 
investigación y extensión. 
La planta física en la cual tiene asiento la Facultad de Ingeniería, posee una infraestructura de 
servicios que tiene aproximadamente 35 años de funcionamiento, diseñada y construida para 
atender una población de 3000 estudiantes; durante estas 3 últimas décadas sus espacios se han 
transformado permanentemente, se han densificado, han aumentado las demandas, ha entrado 
en obsolescencia mucha de su infraestructura y se han adecuado y modernizado otras.” (Ver 
anexo de Proyectos Bloque 19). 
La planeación y el diseño del proyecto se realizaron con base en el alcance inicial del proyecto: 
Edificio para la Facultad de Ingeniería con Aulas, Laboratorios, Auditorio, oficinas y zonas de 
estudio, con base en la información consignada en el Formato de Necesidades del Usuario del 
Departamento de Sostenimiento, fechado el 2 de junio de 2005. 
La asignación de recursos se realizó con base en un estimativo inicial de las obras a realizar 
dentro del alcance proyectado.  
Etapa de ejecución: 
Este proyecto presentó dos adiciones y dos prórrogas. La primera justificada en: “cambio de 
especificaciones técnicas, rediseño en el sistema de cimentaciones (pilas aligeradas CAISSON), 
imprevistos en suelos, subestimación de cantidades de obra en el pliego de condiciones, falta 
de información técnica, ajustes y correcciones en planos de elementos estructurales y no 
estructurales, rediseño de cubierta, cambios en losas de entrepiso, ejecución de obras 
adicionales como parte inseparable de la obra contratada y obras extras que no fueron 
especificadas en el listado de cantidades de obra y que siendo de la naturaleza de la obra 
contratada se requiere su ejecución para la completa terminación, buen funcionamiento y 
entrega de la obra, instalación y puesta a punto de quipos especiales -aire acondicionado, red 
de voz y datos, aire comprimido, red de gas, ascensor, entre otros-” (Ver anexo de Proyectos 
Bloque 19). 
“En exteriores como complemento de la parte urbanística se proyecta el desarrollo de la siembra 
de árboles, instalación de placas prefabricadas, construcción de cuneta lateral, iluminación en 
plazoleta, baldosa para exteriores. La estructura de la vía de servicio necesita el uso de un 
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geotextil tejido como refuerzo de subrasante que garantice absorber deformaciones, al interior 
de los laboratorios se requiere la construcción de mesones e instalación de puertas como parte 
integral de estos espacios de acuerdo en los indicado en los planos arquitectónicos, sistema de 
apantallamiento y puesta a tierra, cielos falsos en área de baños y auditorio, cubierta horizontal 
en fibra de vidrio” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 19). 
La segunda adición se justificó con base en los siguientes argumentos: “Las obra previstas como 
parte de la adición son necesarias para habilitar todos los espacios del edificio, considerando 
los requerimientos funcionales, operativos, arquitectónicos y técnicos planteados durante los 
últimos tres meses por la Universidad en las áreas de los laboratorios específicamente máquinas 
térmicas y combustión de gas, fundición, auditorio (sistema acústico) y vía de servicio. Se 
destacan los siguientes asuntos:  
Las excavaciones con profundidades mayores a 2m presentadas en el área del primer piso, 
ocasionaron incrementos considerables en los volúmenes de excavaciones, llenos compactos 
con material de préstamo y botada del material proveniente de las mismas, además se incluyen 
las excavaciones de las redes adicionales solicitadas por la Universidad para mejorar el 
funcionamiento e incorporar las redes proyectadas como parte del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado. 
El incremento presentado en el acero de refuerzo, incluyendo la malla electrosoldada a causa 
de las modificaciones, cambios y rediseños en elementos estructurales y no estructurales. 
El área del urbanismo en el costado occidental presenta rediseño arquitectónico con condiciones 
especiales planteados y considerados necesarias por la Universidad. 
En la terraza técnica se presentaron cambios en especificaciones técnicas que obligan a 
replantear lo inicial propuesto.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 19). 
Resultados: 
El edificio se construyó completo, con los espacios definidos en principio y con las redes 
técnicas y el urbanismo que, por razones de conveniencia y oportunidad para la Institución, se 
adicionaron en el contrato inicial de obra. La ejecución planeada para ocho meses se extendió 
hasta 14 meses. 
La Contraloría Departamental de Antioquia, luego de una revisión del proceso del proyecto, 
conceptuó lo siguiente, por medio del Oficio 004634 del 16 de febrero de 2007: “Como 
resultado de la revisión legal que se le realiza al contrato del asunto, se logra evidenciar la 
deficiencia en los estudios, planeación y criterios técnicos previos por parte de la Universidad 
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que permitieran a futuro determinar las exigencias para adelantar la ejecución de una obra de 
esta envergadura, logrando percibir una improvisación desde la etapa precontractual. 
Se observa por parte de la Universidad de Antioquia, una falta de gestión, toda vez que no hubo 
unos estudios completos, eficientes y eficaces, que conllevaran a una correcta planeación de la 
obra. Al no tener en cuenta en el proceso precontractual, obras que perfectamente debieron ser 
consideradas en el contrato inicial, si se hubieran planeado y realizado correctamente los 
estudios. 
Posteriormente, por medio del Oficio 007385 del 10 de marzo de 2007, enfatiza en los siguiente: 
“Los desfases se han generado en gran parte por deficiencias en los estudios previos: Falta de 
especificaciones precisas y claras, no inclusión de varias actividades en el presupuesto oficial 
y mejoramiento de algunas especificaciones.”  
Por su parte, la Universidad de Antioquia argumentó ante el ente de control lo siguiente: “Los 
diseños técnicos, las especificaciones y el presupuesto de las obras civiles correspondientes al 
Bloque 19 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad fueron elaborados por profesionales 
de reconocida experiencia e idoneidad, mediando contratos celebrados por la Universidad... 
Cuando el Interventor observó imprecisiones o vacías de especificación, se solicitaron 
aclaraciones a los consultores responsables o a los arquitectos diseñadores. En todos los casos 
ellos fueron subsanados oportunamente, logrando ejecutar la construcción sin interrupción, con 
la calidad esperada. Por lo tanto la obra si tuvo una información confiable y suficiente en 
materia de planos, especificaciones y presupuesto. 
No obstante cabe observar que: Invocando razones de conveniencia múltiple*, el comité de 
obra le recomendó a la Junta Asesora en Contratos incluir en el contrato de construcción varios 
de los trabajos y actividades que podría haberse licitado aparte...*Unificar responsabilidades; 
Coordinar el desarrollo de los trabajos, reprogramando la obra sin causar dilaciones; evitar 
demoras injustificadas, interferencias y reclamaciones; acelerar el proceso constructivo; pactar 
la entrega anticipada de los laboratorios del primer piso; entregar la obra antes del 15 de enero 
de 2007, para iniciar el primer semestre académico sin ninguna demora. 
La Junta Asesora en Contratos entendió y aceptó las razones anteriormente relacionadas, 
tomando decisiones administrativas de su potestad, albedrío y competencia, después de 
escuchar la motivación del interventor y verificar su legalidad. Por tal motivo optó por 
incorporar al contrato de construcción celebrado con el contratista, varias obras extras y 
adicionales que hacen parte del objeto del contrato, en vez de celebrar contratos paralelos 
independientes. 
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Obras extras y adicionales: Ascensor; Red de aire comprimido; Sistema de aire acondicionado 
y extracción; Subestación y planta de emergencia del sistema eléctrico, Canalizaciones del 
sistema de voz y datos; Pavimentación de vías; Apantallamiento del edificio; Obras exteriores 
de urbanismo; Impermeabilización de vigas de cubierta, estructura y acabados de techos; 
Argamasa y pintura de placas de entrepiso; Ruanas y cortagoteras; Cárcamos; Cielos falsos en 
dry wall; Enchapes en Black Teather; etc.  
Los trabajos que no afectaban el normal desarrollo de las obras fueron contratados por aparte, 
cables, accesorios y equipos especiales del sistema de voz y datos, red de agua helada por fuera 
del área del proyecto, amoblamiento del auditorio, divisiones modulares y amoblamiento de las 
oficinas de profesores. 
Queda claro en consecuencia que: 
1. Las actividades no incluidas inicialmente en el presupuesto oficial del contrato de 
construcción, hacían parte de obras que se podrían haber contratado aparte. 
2. Las obras extras y adicionales de mejoramiento fueron incorporadas después de confirmar 
su conveniencia.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 19). 
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Bloque 26A. Planta de tratamiento de residuos: Año 2007 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
FALENCIAS
DATOS Estado Inicial Planificación Cambios Registrados Resultados
Presupuesto Oficial:  
$615.750.312
Adjudicación Obra:
$614.703.868
Adjudicación Interventoría:
$27.770.400
Tiempo de ejecución:
120 días
Suspensión 1: 36 días
Prórroga 1:  80 días
Suspensión 2: 60 días
Prórroga 2:  80 días
Suspensión 3: 30 días
Tiempo Total:  280 dias (9 meses)
Asignación de 
recursos
Recursos de Estampilla
Código E01182 y 
E0118320
CDP 052412 por $235.941.131 
CDP 052413 por $200.000.000
CDP 052414 por $179.809.181
CRP08-52412 adición 1 obra 
por $75.268.679
$200.000.000 por Estampilla
(Cod.9889-E0118320)
$234.894.687 Por UdeA
(Centro costo 9905)
$179.809.181 por Estampilla
(Cod.9889-E01182)
$121.552.679 Por UdeA
Programa de 
necesidades
Nombre del Proyecto: 
Planta de Manejo de 
Residuos Universidad 
de Antioquia, radicado 
en el BUPP el 10 de 
octubre de 2006
Planta de tratamiento de residuos 
sólidos y laboratorio de procesos 
biológicos
Contratiempos por invierno que 
afectó la parte de excavaciones y 
vaciados de concretos; y 
hallazgo de colector de aguas 
combinadas de EPM que pasa 
por el lote y que no permite 
adelantar la obra.
Planta de tratamiento de residuos sólidos y 
laboratorio de procesos biológicos (No 
presentó variación en el programa incial)
Revisión de Informes
1. Informes de Interventoría
2. Informes de Auditoría Instiucional
3. Informes de Contraloría
4. Proyectos iniciales
5. Oficios de requerimientos tardíos
6. Solicitudes de adiciones 
ENFOQUE
Sistema Técnico-Constructivo (Gómez, Julio. 2008)
"Por falta del estudio y análisis del contexto cercano a las obras, desde el punto de vista de cómo el contexto podría afectar la obra o de cómo el proceso 
de construcción podría afectar el contexto inmediato con respecto a las excavaciones de los suelos y sus comportamientos mecánicos, de las 
infraestructuras, del estado de las edificaciones vecinas y de sus estudios y planos técnicos (…) Por falta de coordinación entre las entidades encargadas 
de la infraestructura pública, o por inadecuados diseños urbanos. ” (Gómez, 2008, p.30).
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Registro Documental Bitácora Digital
1. Carpetas Digitales de los proyectos
2. Libros de contratación de la UdeA
3. Carpeta contractual de cada proyecto
4. BUPP
5. Planes Institucionales
6. Resoluciones Universitarias
Ver anexos: Proyectos Estudiados de la UdeA para ampliar la 
información anterior, Bitácora Digital en lo referente a las 
recomendaciones de Auditoría Institucional respecto a los procesos 
de contratación y ejecución de obras de infraestructura en la 
Universidad de Antioquia y Registro de información Técnico-
Conceptual que sirve de soporte teórico para entender la 
complejidad presente en los procesos constructivos. 
BLOQUE 26A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
VARIABLES
Estampilla (Recursos aprobados por el Congreso de la República - Ley 122 del 11 de febrero de 1994 y Ley 1321 de 13 de julio de 2009 )
EPM (Empresas Públicas de Medellín)
Presupuestos 
iniciales
$300.000.000
(Valor Estimado)
Adición 1 Obra: $75.268.679
Adición 1 Interventoría: 
$18.513.600
Costo total: $736.256.547
(Obra e Interventoría)
Aclaraciones:
BUPP (Banco Universitario de Programas y Proyectos
CRP (Certificado de Registro Presupuestal)
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
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Etapa de planeación: 
Como requisitos previos se radica en el Banco Universitario de Programas y Proyectos con las 
siguiente justificación: “Actualmente, la Universidad de Antioquia está generando una alta 
cantidad de residuos sólidos (orgánicos provenientes de cafeterías, verdes provenientes de las 
podas, inorgánicos como plásticos, papel, vidrio, metales, etc. y peligrosos, generados en los 
laboratorios de docencia y extensión) y debe crear estrategias para su manejo, ya que su 
disposición final es costosa, además de los efectos negativos que ejerce en el ambiente.  
Las actividades realizadas en la Universidad, generan una cantidad apreciable de residuos 
sólidos que llegan a la fase de disposición final sin un tratamiento adecuado, para la 
minimización del volumen. Esto trae como consecuencia costos significativos en las tasas de 
aseo, además de generar impacto negativo en el medio físico. Igualmente, se desaprovechan los 
recursos económicos provenientes de la venta de los productos del compostaje (tratamiento de 
residuos orgánicos), reciclaje y clasificación de los residuos.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 
26A). 
La planeación y el diseño del proyecto se realizaron con base en el alcance inicial del proyecto: 
Planta de Manejo de Residuos de la Universidad de Antioquia, con base en la información 
consignada en el Formato de Necesidades del Usuario del Departamento de Sostenimiento, 
fechado el 9 de mayo de 2007, con las siguiente descripción: 
Planta de residuos: Patio de maniobras, área de recepción, clasificación y compactación, 
espacio para residuos biológicos y químicos, depósito para material clasificado, patio 
semicubierto para bioreactores, área administrativa. 
Laboratorio de procesos biológicos: Área de trabajo con mesones lineales, oficina de auxiliar 
administrativo, área de servicios, cava de enfriamiento y vitrina para reactivos. 
La asignación de recursos se realizó con base en el diseño definitivo y no con la formulación 
del proyecto (300 millones). El diseño comprendía: Laboratorio de procesos biológicos, planta 
de tratamiento de residuos, oficinas, depósito y patio de tratamiento de residuos orgánicos.   
Etapa de ejecución: 
Este proyecto presentó una adición y tres suspensiones. La adición fue justificada en: “La 
construcción de la planta de residuos sólidos se viene realizando con algunos contratiempos 
como lo son el invierno que afectó la parte de excavaciones y vaciados de concretos, también 
se tiene el colector de aguas combinadas que pasa por el lote y que no permite adelantar la obra 
en esta zona hasta tanto Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Universidad no lleguen a 
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un acuerdo para el cambio del alineamiento de la tubería, por lo anterior se solicita una prórroga 
de 100 días calendario tiempo estimado para la respuesta del cambio de alineamiento.  
Durante el proceso de construcción se han generado obra extra y adicional que no se encontraba 
estipulada dentro de las cantidades y condiciones iniciales, estas son producto de las 
necesidades presentadas durante el desarrollo de los trabajos principalmente en las 
excavaciones y retiro de material de la zona, demoliciones de concreto, se encontraron 
estructuras de concreto enterradas y en el área de trabajo. El diseño eléctrico se rediseñó, se 
tuvieron que trasplantar los árboles, entre otras.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 26A). 
Las suspensiones se justificaron con el mismo argumento:  
“Suspensión de 36 días: El alineamiento del colector de aguas combinadas de EPM pasa por la 
construcción de la Planta de Residuos Sólidos y Laboratorio de Procesos Biológicos, por lo 
tanto se debe esperar a que EPM de respuesta para el cambio de alineamiento. 
Suspensión de 60 días: El alineamiento del colector de aguas combinadas de EPM pasa por la 
construcción de la Planta de Residuos Sólidos y Laboratorio de Procesos Biológicos, por lo 
tanto se debe esperar a que EPM de respuesta para el cambio de alineamiento. 
Suspensión de 30 días: El alineamiento del colector de aguas combinadas de EPM pasa por la 
construcción de la Planta de Residuos Sólidos y Laboratorio de Procesos Biológicos, por lo 
tanto se debe esperar a que EPM de respuesta para el cambio de alineamiento.” (Ver anexo de 
Proyectos-Bloque 26A). 
Resultados: 
Por las suspensiones y la adición presentadas, el proyecto, que estaba estipulado en cuatro 
meses, se ejecutó en 9 meses. Sin embargo, el desfase presupuestal solo se dio por la adición 
de las obras extras y adicionales relacionadas con el edificio. 
Empresas Públicas de Medellín, por medio del oficio ARAR 2784 con asunto “Reubicación del 
colector quebrada el Ahorcado en predios de la Universidad de Antioquia”, informó lo 
siguiente: “Se presentó al Ingeniero quién será el encargado por parte de las Empresas Públicas 
de Medellín de ejecutar el proyecto de reubicación del colector en predios de la UdeA. 
Se convino que el inicio de la ejecución de este proyecto depende del suministro de la tubería 
por parte del proveedor, puesto que el diámetro de tubería propuesto en el diseño debe mandarse 
a fabricar. 
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Considerando los rendimientos de la firma contratista, encargada de la ejecución del proyecto, 
se estima que la duración de la obra es de 20 días a partir de la fecha de iniciación de éste”. 
(Ver anexo de Proyectos-Bloque 26A). 
El costo de la reubicación del colector fue asumido por EPM y el valor de la adición fue mucho 
menor al estimado y estuvo directamente relacionado con las actividades propias del proyecto. 
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Bloque 27. Coliseo Universitario: Año 2012
 
IDENTIFICACIÓN 
FALENCIAS
DATOS Estado Inicial Planificación Cambios Registrados Resultados
Presupuesto Oficial Etapa 1:
$9.022.042.554 
Adjudicación obra: 
$8.092.517.311
Adjudicación Interventoría: 
$423.121.600
Tiempo de ejecución:
300 días
Prórroga 1:   180 días
Prórroga 2:  90 días
Prórroga 3:  45 días
Prórroga 4:  60 días
Suspensión 1:  180 días
Tiempo Total:   855 dias (28 meses)
Asignación de 
recursos
Crédito con recursos 
de Findeter
Código 9890-1
CDP 164662 por $8.595.350.738 
(Para la ejecución de la etapa 1)
CRP11-170252 adición 1:
$4.977.075.395
CDP 262464 adición 2:
$2.439.666.586
$14.000.000.000 por Crédito con Findeter
$2.329.745.017 por Estampilla
Programa de 
necesidades
Nombre del Proyecto: 
Construcción Coliseo 
Universidad de 
Antioquia radicado en 
el BUPP el 10 
Noviembre de 2009
Coliseo que albergue las diferentes 
disciplinas deportivas (Karate, 
Aikido, Taekwondo, Judo, Tenis 
de mesas, ajedrez, danzas 
Levantamiento pesas y Camerinos) 
Etapa 1 (Fundaciones, Estructura, 
cubierta y cerramientos internos)
Obras extras y adicionales por: 
Movimientos de tierra, 
Concretos, Mampostería, 
revoques, enchapes y pinturas, 
cerrajería metálica, puertas y 
pasamanos, Aparatos sanitarios,  
cielos, pisos sintéticos, 
urbanismo, Cancha sintética; 
Fuerte ola invernal; subestación,  
y canalizaciones para piscina, 
canchas de tenis y bajos del 
metro, redes eléctricas y torres 
de iluminación de canchas 
sintéticas.
Coliseo con acabados completos con todos 
los escenarios deportivos, cancha sintética de 
6.317 m², placas polideportivas bajo el 
viaducto del metro de 4.168 m², subestación 
eléctrica y obras de urbanismo.
Revisión de Informes
1. Informes de Interventoría
2. Informes de Auditoría Instiucional
3. Informes de Contraloría
4. Proyectos iniciales
5. Oficios de requerimientos tardíos
6. Solicitudes de adiciones 
1. Carpetas Digitales de los proyectos
2. Libros de contratación de la UdeA
3. Carpeta contractual de cada proyecto
4. BUPP
5. Planes Institucionales
6. Resoluciones Universitarias
Ver anexos: Proyectos Estudiados de la UdeA para ampliar la 
información anterior, Bitácora Digital en lo referente a las 
recomendaciones de Auditoría Institucional respecto a los procesos 
de contratación y ejecución de obras de infraestructura en la 
Universidad de Antioquia y Registro de información Técnico-
Conceptual que sirve de soporte teórico para entender la 
complejidad presente en los procesos constructivos. 
ENFOQUE
Sistema Técnico-Constructivo (Gómez, Julio. 2008)
"(...) proyectar arquitectura como un sistema inmerso en sistemas mayores, sobre todo cuando en un país como el nuestro las exigencias dinámicas de los 
edificios, entre otros aspectos, se constituyen en las variables del posible “caos” que evidencian a veces la falta de diálogo técnico entre las partes del 
sistema proyectado. En definitiva, se trata de abrir una puerta del pensamiento, donde el avance científico y tecnológico de nuestros días se integre, 
fortalecido aún más, en los planteamientos de las totalidades. ¡Que avance el conocimiento de las partes, pero que también avancen los sistemas!" 
(Gómez, 2008, p.17-18).
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Registro Documental Bitácora Digital
Presupuestos 
iniciales
$17.732.722.517
(Valor Estimado)
Adición 1 Obra: 
$4.977.075.395
Adición 2 Obra: 
$2.439.666.586
Adición 1 Interventoría: 
$169.731.200
Adición 2 Interventoría: 
$128.934.000
Adición 3 Interventoría: 
$98.698.925
Costo total: $16.329.745.017
(Obra e Interventoría)
BLOQUE 27 COLISEO UNIVERSITARIO
Findeter (Financiera del Desarrollo-establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
Aclaraciones:
BUPP (Banco Universitario de Programas y Proyectos
CRP (Certificado de Registro Presupuestal)
Estampilla (Recursos aprobados por el Congreso de la República - Ley 122 del 11 de febrero de 1994 y Ley 1321 de 13 de julio de 2009 )
VARIABLES
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Etapa de planeación: 
Como requisitos previos se radica en el Banco Universitario de Programas y Proyectos con la 
siguiente justificación: “La Universidad no cuenta espacios requeridos para la demanda de 
prácticas deportivas por parte de la comunidad universitaria y usuarios de bajos recursos 
económicos, lo cual conlleva poca motivación al deporte formativo, recreativo y competitivo, 
lo cual no le permite contribuir cabalmente a la formación integral de la comunidad. 
Desde la construcción de la Ciudad Universitaria hace 38 años no se ha ampliado la 
infraestructura deportiva. Actualmente, la Universidad de Antioquia cuenta con un indicador 
de espacio recreativo disponible por persona es de 1.4 m², mientras que los parámetros 
internacionales son del orden de 12m²/persona.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 27). 
La planeación y el diseño del proyecto se realizaron con base en el alcance inicial: Construcción 
Coliseo de la Universidad de Antioquia a partir del programa de necesidades expresado en el 
documento Distribución de espacios coliseo nuevo presentado por el Departamento de 
Deportes, con las siguiente descripción por nivel: 
“Piso 1: Oficina administración, Levantamiento pesas, Camerinos y guardarropas, Primeros 
auxilios, bodegas y cancha múltiple 
Piso 2: Karate, Aikido, Taekwondo y Judo 
Piso 3: Tenis de mesas, ajedrez y danzas, of. Comunicaciones y sala VIP, Oficina deporte 
recreativo, cabinas de transmisión y palco de honor 
El palco debe tener: Baño hombres y mujeres, cocineta y zona de lobby.” (Ver anexo de 
Proyectos-Bloque 27). 
La asignación de recursos se realizó por etapas y no con base a la formulación inicial del 
proyecto (17.733 millones). El diseño comprendía: Espacios para diferentes disciplinas 
deportivas, camerinos y placa polideportiva principal para 2.054 espectadores.  
La etapa 1 de construcción comprendió: Fundaciones, estructura, cubierta y cerramientos en 
general, estimada en 9.022 millones, incluida interventoría. 
Etapa de ejecución: 
Este proyecto presentó dos adiciones, cuatro prórrogas y una suspensión. Las adiciones y 
prórrogas se justificaron en: “Movimientos de tierra, concretos, mampostería, revoques, 
enchapes y pinturas, cerrajería metálica, puertas y pasamanos, aparatos sanitarios, cielos, pisos 
sintéticos, Urbanismo, Cancha Sintética; Construcción Subestación, y canalizaciones para 
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piscina, canchas de tenis y bajos del metro, redes eléctricas y torres de iluminación de canchas 
sintéticas. 
El estudio de suelos no mostró los tipos de compuestos que se encontraron realmente en las 
excavaciones (limos arenosos, limos arenosos con gravas y gravas limosas), lo cual generó 
sobre excavación e inestabilidad del terreno. El nivel freático se encontró a 2 mts, motivo por 
el cual el proceso constructivo de las pilas se dificultó y retrasó esta actividad. 
La fuerte ola invernal que retrasó actividades como construcción del techo en teja de barro y 
estructura en madera de pino laminada con tabilla de pino pátula. Esto a su vez ha retrasado la 
instalación de los pisos sintéticos porque se debe garantizar el ambiente libre de humedad y 
polvo, condición que no se ha cumplido. La actividad de demolición del coliseo existente no se 
ha podido realizar hasta tanto el nuevo coliseo no se encuentre en funcionamiento, para no dejar 
a los usuarios sin espacios deportivos.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 27). 
La suspensión se dio por la siguiente justificación expresada por la Interventoría: “La 
Universidad enfrenta desde el 20 de marzo de 2013 una problemática social con el asentamiento 
de la población de desplazados de la región de Ituango en el Coliseo existente, los cuales han 
tomado este como vivienda en forma permanente, razón por la cual no es posible realizar su 
demolición dentro de los términos del contrato. Por lo anterior, se suspende el contrato de obra 
043/2011.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 27). 
Resultados: 
La construcción final del Coliseo contempló actividades que estaban dentro de la formulación 
del proyecto inicial, pero fuera del alcance de la primera etapa adjudicada. Estas actividades 
extras y adicionales se realizaron conforme se adicionó el contrato de obra.  
Dentro del estatuto de contratación de la Universidad se establece que las obras civiles pueden 
tener adiciones mayores al 50% del valor inicial, en tanto el objeto contractual no se varíe, al 
igual que los contratos de interventoría siempre y cuando la obra lo requiera; razón por la cual 
las adiciones que se presentaron se consideran válidas, (Artículo 27 del Estatuto de Contratación 
de la UdeA). 
La Procuraduría Departamental, por medio de oficio PRAD 781 del 25 de junio de 2013 solicita 
a la Universidad “suministrar información sobre las obras inconclusas que a la fecha tiene esa 
entidad, indicando las razones por las que se encuentra suspendida su ejecución, el contrato a 
través del cual se inició la ejecución de la obra, y el tiempo que lleva suspendida la misma”. 
La Universidad aclara por medio del oficio Respuesta a PRAD 781, del 9 de julio de 2013, lo 
siguiente: “Dentro de las actividades inicialmente contratadas según anexo 4, ítem 1,6 del 
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pliego de condiciones SOST-001/2011, se incluía la demolición completa del Coliseo cubierto 
existente. 
Desde el 20 de marzo de 2013 la UdeA cuanta con una problemática social, ya que los 
desplazados de la población de Ituango se tomaron este espacio como vivienda en forma 
permanente, por esta razón se vio la necesidad de suspender el contrato desde el 12 de abril de 
2013, su reinicio aún es desconocido, estamos atentos a las indicaciones de las entidades 
pertinentes, con el fin de no vulnerar los derechos a estas personas. 
Las obras correspondientes a la construcción del nuevo coliseo se encuentran terminadas; aún 
no se ha puesto en funcionamiento por temor a que este sea ocupado por los desplazados de 
Ituango.” (Ver anexo de Proyectos-Bloque 27). 
En el mes de noviembre se hace recibo parcial de la obra. 
 
OTROS PROYECTOS 
 
Los principales desarrollos de nueva infraestructura indudablemente se han visto reflejados en 
tres grandes proyectos descritos anteriormente, sin embargo, para complementar el objeto de 
estudio, se tomarán tres proyectos aleatoriamente del listado de Proyectos de Inversión 2007-
2012 (que hace parte de los anexos) en el campus universitario, y la opinión de los ordenadores 
de gasto en quienes recae la responsabilidad, actualmente, de formular los proyectos de 
inversión.  
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Módulo de comidas. Facultad de Ingeniería: Año 2007 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
FALENCIAS
DATOS Estado Inicial Planificación Cambios Registrados Resultados
Presupuesto Oficial: 
$486.558.501
Adjudicación Obra:
$469.839.922
Adjudicación Interventoría:
(Incluida con la del Bloque 19)
Tiempo de ejecución:
210 días
No hubo prórrogas ni 
suspensiones
Tiempo Total: 207 días (7 meses)
Asignación de 
recursos
Recursos de Estampilla 
y Facultad de 
Ingeniería
CDP 012892 por $490.000.000
CDP 019723 adición 1: 
$325.841.335
$795.681.257 por Estampilla y Facultad de 
Ingeniería
Programa de 
necesidades
Núcleo de servicios 
complementarios en la 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de 
Antioquia 
5 locales comerciales sin 
amoblamiento ni obras de 
urbanismo
Obras extras y adicionales por: 
concreto de rampas, instalación 
de acero de refuerzo, tala de 
árboles, replanteamiento de la 
obra eléctrica y amoblamiento al 
interior de cada módulo de 
acuerdo al diseño arquitectónico, 
construcción red de gas de 
acuerdo a diseño inicial 
aprobado por EPM, nivelación 
de terreno para vaciado de pisos 
en concreto y fajas en piedra.  
Módulo de comidas con 5 locales 
comerciales, amoblamiento en acero 
inoxidable de cada local, redes de gas y 
urbanismo general
Revisión de Informes
1. Informes de Interventoría
2. Informes de Auditoría Instiucional
3. Informes de Contraloría
4. Proyectos iniciales
5. Oficios de requerimientos tardíos
6. Solicitudes de adiciones 
Ver anexos: Proyectos Estudiados de la UdeA para ampliar la 
información anterior, Bitácora Digital en lo referente a las 
recomendaciones de Auditoría Institucional respecto a los procesos 
de contratación y ejecución de obras de infraestructura en la 
Universidad de Antioquia y Registro de información Técnico-
Conceptual que sirve de soporte teórico para entender la 
complejidad presente en los procesos constructivos. 
ENFOQUE
Sistema Técnico-Constructivo (Gómez, Julio. 2008)
"Las obras no pueden existir sin las ideas teóricas, sin los estudios y sin los planos donde se pre materializan las acciones futuras. Lo que se diseña es lo 
que se construye, y en este orden de ideas si los diseños presentan incoherencias, las obras y la vida de las edificaciones las harán visibles y efectivas" 
(Gómez, 2008, p.37).
NÚCLEO DE COMIDAS
VARIABLES
Aclaraciones:
Estampilla (Recursos aprobados por el Congreso de la República - Ley 122 del 11 de febrero de 1994 y Ley 1321 de 13 de julio de 2009 )
EPM (Empresas Públicas de Medellín)
Presupuestos 
iniciales
$790.000.000
(Valor Estimado)
Adición 1:  $325.841.335
Costo total: $795.681.257
(Solo Obra)
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Registro Documental Bitácora Digital
1. Carpetas Digitales de los proyectos
2. Libros de contratación de la UdeA
3. Carpeta contractual de cada proyecto
4. BUPP
5. Planes Institucionales
6. Resoluciones Universitarias
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
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Etapa de planeación: 
Como requisitos previos se radica en el Banco Universitario de Programas y Proyectos el 30 de 
marzo de 2005. 
La planeación y el diseño del proyecto se realizaron con base en el alcance inicial del proyecto: 
Construcción del núcleo de servicios complementarios en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia, cuyo objeto fue la construcción de 5 locales comerciales. Sin 
embargo el presupuesto de ejecución no contempló las obras de urbanismo ni el amoblamiento 
de cada local, ya que se ejecutarían en una etapa posterior. 
Etapa de ejecución: 
Este proyecto presentó una adición justificada así: “es indispensable la ejecución de las 
siguientes actividades para entregar el proyecto en buenas condiciones de funcionamiento: 
integrar las redes de alcantarillado al proyecto (red de aguas residuales, acueducto y lluvias), 
incluye construcción de cámaras de inspección y registro, construcción de cárcamo en costado 
occidental y oriental para captar las aguas de escorrentía y lluvias, demoliciones de pavimento 
en carpeta asfáltica y concreto de vigas existentes en concreto reforzado, tala de árboles en el 
costado occidental previo permiso del área metropolitana, replanteamiento total de la obra 
eléctrica (exteriormente), incluye iluminación exterior, localización y mejoramiento de las cajas 
de registro correspondientes al sector juguitos que descargan en el área del proyecto...concreto 
de rampas en costado oriental y sur oriental...colocación de cable en acero de diámetro 1/2" en 
costados oriente-occidente como parte integral del diseño arquitectónico y cambio de 
especificación...amoblamiento al interior de cada módulo de acuerdo al diseño arquitectónico, 
construcción red de gas de acuerdo a diseño inicial aprobado por EPM, instalación de 
mampostería de 20*20*40 debido a cambio de especificación, utilización de epóxicos y pintura 
para garantizar un óptima adherencia del concreto con el acero de refuerzo en elementos 
estructurales, instalación de puertas metálicas en cada módulo, incluye chapa de seguridad, 
desmonte de luminaria y retiro de tuberías en acero galvanizado, nivelación de terreno para 
vaciado de pisos en concreto y fajas en piedra. 
Demolición de pavimento asfáltico: En el pliego de licitación no se tuvo en cuenta este ítem 
porque se supuso que la vía existente quedaba por debajo de piso acabado del proyecto. No 
obstante cuando se localizaron los niveles de acuerdo con los edificios colindantes, se encontró 
una diferencia de nivel de 19 cm en toda la longitud...estos imprevistos, aunados a la 
superficialidad de sembrado de los árboles existentes obligó a demoler la totalidad del 
pavimento, dado que solo así se podían construir nuevas obras. 
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Mampostería a la vista en adobe tipo Universidad UdeA e=20 cm: El diseño arquitectónico 
debió ser modificado y ajustado en el desarrollo de la obra, después de conocer las condiciones 
reales del ladrillo especial tipo Universidad, no disponible en el mercado. Los muros de 0,15 
fueron reemplazados por 0,20. 
Suministro e instalación de tubería 12" Novafort: Ítem no previsto, incorporado en desarrollo 
de la obra para corregir redes existentes y construir nuevas redes de empalme con el futuro 
proyecto de reconstrucción de los sistemas de alcantarillado de toda la Universidad. 
El diseño de la red de gas del proyecto debió surtir varios trámites ante EPM para lograr su 
aprobación antes de incorporarlo al proyecto. La información pertinente no estaba disponible 
al momento de la licitación. 
Suministro e instalación de muebles para módulos superficie N°4 en lámina de acero calibre 
18, antimagnético, mediacaña: Este ítem corresponde a un amoblamiento especial que 
inicialmente hacía parte de la dotación del proyecto. En desarrollo de la obra se determinó la 
conveniencia de incorporarlo al contrato debido a la estrecha relación constructiva con las obras 
civiles de muros, instalaciones, acabados y pisos. 
Suministro e instalación de muebles para módulos superficie N°1 en lámina de acero calibre 
18, antimagnético, mediacaña: Este ítem corresponde a un amoblamiento especial que 
inicialmente hacía parte de la dotación del proyecto. En desarrollo de la obra se determinó la 
conveniencia de incorporarlo al contrato debido a la estrecha relación constructiva con las obras 
civiles de muros, instalaciones, acabados y pisos.” (Ver anexo Proyectos -Núcleo de Comidas). 
Resultados: 
El proyecto final se ejecutó completo (5 locales comerciales con amoblamiento, redes técnicas 
completas y urbanismo perimetral) con el costo adicional correspondiente a la adición del 
contrato. 
La contraloría Departamental por medio del oficio 031638 conceptuó lo siguiente: “Se presentó 
deficiencia en la presupuestación inicial de ese contrato, algunas actividades no fueron tenidas 
en cuenta, lo que conllevó a que se incrementara su valor. Eran obras necesarias, o sea que 
realmente la obra costaba más, solo que no fueron tenidas en cuenta por la Universidad, a saber: 
Integrar las redes de alcantarillado al proyecto (red de aguas residuales, acueducto y lluvias), 
construcción de cajas eléctricas de acuerdo a las normas de EPM, construcción de redes de gas, 
instalación de mampostería debido a cambios en la especificación, retiro de tuberías de acero 
galvanizado, nivelación del terreno para vaciado de pisos en concreto y fajas de piedra, etc. La 
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adición se justifica, pero se presenta una indebida planificación por parte de la Universidad, 
soportada en una falta de estudios previos… 
Así las cosas, el análisis desde el punto de vista legal, frente al contrato CO-101-2005 Adición 
del 24 de julio de 2006, resulta favorable, toda vez que de acuerdo con el Estatuto General de 
Contratación de la Universidad, y los soportes documentales allegados para efectos de este 
control, no se transgrede ningún precepto legal.” (Ver anexo Proyectos -Núcleo de Comidas). 
 
Laboratorio 20-215. Facultad de Ingeniería: Año 2010 
 
IDENTIFICACIÓN 
FALENCIAS
DATOS Estado Inicial Planificación Cambios Registrados Resultados
Presupuesto oficial:
$183.975.388
Adjudicación Obra:
$179.335.880
Adjudicación Interventoría:
$17.448.000
Tiempo de ejecución:
90 días
No hubo prórrogas ni 
suspensiones
Tiempo Total: 90 dias (3 meses)
Asignación de 
recursos
Recursos de Estampilla
Códigos E01428 y 
E01175-K
Centro de costo 9301 
UdeA
CDP141605 por $183.975.388
Sin cambios solicitados ni 
registrados
$81.382.000 por Estampilla 
(Cod.9889-E01428)
$50.000.000 por Estampilla 
(Cod. 9889-E01175K)
$47.953.880 por UdeA (CC 9301)
$17.448.000 por UdeA
Programa de 
necesidades
Laboratorio de Análisis 
Instrumental - 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental
Laboratorio con: Área de trabajo, 
Zona de preparación, Balanzas, 
lavado, Esterilización, lectura, 
siembra y reactivos. Formato de 
Necesidades del Usuario Código 
H-2500-003 Departamento de 
Sostenimiento, 11 mayo de 2009
Sin cambios solicitados ni 
registrados
Laboratorio de Análisis Instrumental - 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(Sin variaciones registradas)
Revisión de Informes
1. Informes de Interventoría
2. Informes de Auditoría Instiucional
3. Informes de Contraloría
4. Proyectos iniciales
5. Oficios de requerimientos tardíos
6. Solicitudes de adiciones 
Sistema Técnico-Constructivo (Gómez, Julio. 2008)
"Propongo que  al concebir un proyecto arquitectónico este sea un sistema total, que los sistemas de ingeniería y arquitectura pasen a entenderse como 
subsistemas (componentes), es decir la estructura portante, las instalaciones en general y los cerramientos y acabados (cubiertas, fachadas, particiones 
interiores, recubrimientos, etc.)"  (Gómez, 2008).
Registro Documental Bitácora Digital
1. Carpetas Digitales de los proyectos
2. Libros de contratación de la UdeA
3. Carpeta contractual de cada proyecto
4. BUPP
5. Planes Institucionales
6. Resoluciones Universitarias
Ver anexos: Proyectos Estudiados de la UdeA para ampliar la 
información anterior, Bitácora Digital en lo referente a las 
recomendaciones de Auditoría Institucional respecto a los procesos 
de contratación y ejecución de obras de infraestructura en la 
Universidad de Antioquia y Registro de información Técnico-
Conceptual que sirve de soporte teórico para entender la 
complejidad presente en los procesos constructivos. 
ENFOQUE
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
$183.975.388
Presupuestos 
iniciales
Sin cambios solicitados ni 
registrados
Costo total: $196.783.880
(Obra e Interventoría)
LABORATORIO 20-215
VARIABLES
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
Aclaraciones:
Estampilla (Recursos aprobados por el Congreso de la República - Ley 122 del 11 de febrero de 1994 y Ley 1321 de 13 de julio de 2009 )
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Etapa de planeación: 
Como requisitos previos se radica en el Banco Universitario de Programas y Proyectos el 29 de 
julio de 2008, bajo el proyecto macro: Mejoramiento de ambientes de aprendizaje para la 
formación de tecnólogos y profesionales (convenio SENA-UdeA). 
La planeación y el diseño del proyecto se realizaron con base en el alcance inicial del proyecto: 
Adecuación del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería, Bloque 20-
215 de la UdeA, con base en la información consignada en el Formato de Necesidades del 
Usuario del Departamento de Sostenimiento, fechado el 11 de mayo de 2009, en el cual se 
describe como Laboratorio de análisis instrumental que contenga: Área de trabajo, zona de 
preparación, zona de digestiones, área de absorción atómica, balanzas, lavado, reactivos, 
preparación de medios, siembra y lectura. 
Etapa de ejecución: 
Durante el proceso de ejecución de la obra no se presentaron cambio registrados por la 
Interventoría ni observaciones de los entes de control internos o externos. La obra cumplió el 
cronograma y el alcance planeado. 
Resultados: 
El laboratorio se entregó conforme a lo diseñado y planeado inicialmente. El valor total fue de 
$196.783.880, ya que la obra civil se adjudicó por $179.335.880 y la interventoría tuvo un costo 
de 17.448.000. Los valores enunciados en la gráfica anterior corresponden al presupuesto 
oficial y al de adjudicación de la obra. (Ver anexo Proyectos-Laboratorio 20-215). 
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Bloque 14 piso 1. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Año 2011
 
 
Etapa de planeación: 
Como requisitos previos se radica en el Banco Universitario de Programas y Proyectos en el 
mes de febrero de 2009, bajo el proyecto Plan Maestro de planta física de la facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas. 
La planeación y el diseño del proyecto se realizaron con base en el alcance inicial del proyecto: 
Adecuación de Oficinas administrativas, aulas de clase en el tercer piso del bloque 14, 2 salas 
IDENTIFICACIÓN 
FALENCIAS
DATOS Estado Inicial Planificación Cambios Registrados Resultados
Presupuesto oficial:
$220.149.237
Adjudicación Obra:
$209.166.131
Adjudicación Interventoría:
$15.100.720
Tiempo de ejecución:
90 días
No hubo prórrogas ni 
suspensiones
Tiempo Total: 90 dias (3 meses)
Asignación de 
recursos
Recursos de Estampilla
Código E01299
Centro de costo 8120 
UdeA
CDP 149113 por $220.200.000
CDP 164639 adición: 
$11.000.000
$219.802.039 por Estampilla 
(Cod. 9889-E01299)
$15.100.720 porUdeA (Cod. 8120)
Programa de 
necesidades
POT Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Políticas
Oficinas administrativas, aulas de 
clase, 2 salas de cómputo y 
oficinas de profesores de cátedra
Obras extras y adicionales por: 
Revoques, estuco y pinturas de 
muros, reemplazo, tanto en aulas 
como en oficinas, repulida de 
piso en pasillo piso 1, las cuales 
no se contemplaron en el 
proceso inicial. 
Oficinas administrativas, 2 aulas de clase, 2 
salas de computo y oficinas de profesores de 
cátedra (Sin variaciones registradas, solo 
acabados adicionales)
Revisión de Informes
1. Informes de Interventoría
2. Informes de Auditoría Instiucional
3. Informes de Contraloría
4. Proyectos iniciales
5. Oficios de requerimientos tardíos
6. Solicitudes de adiciones 
1. Carpetas Digitales de los proyectos
2. Libros de contratación de la UdeA
3. Carpeta contractual de cada proyecto
4. BUPP
5. Planes Institucionales
6. Resoluciones Universitarias
Ver anexos: Proyectos Estudiados de la UdeA para ampliar la 
información anterior, Bitácora Digital en lo referente a las 
recomendaciones de Auditoría Institucional respecto a los procesos 
de contratación y ejecución de obras de infraestructura en la 
Universidad de Antioquia y Registro de información Técnico-
Conceptual que sirve de soporte teórico para entender la 
complejidad presente en los procesos constructivos. 
ENFOQUE
Sistema Técnico-Constructivo (Gómez, Julio. 2008)
"(...) las edificaciones se constituyen en un sistema cerrado, cuando hacemos la mirada funcional de su solución técnico-constructiva, y en un sistema 
abierto y complejo cuando la mirada la hacemos relacionando el sistema cerrado con el sistema en el cual está inmersa la edificación, a saber, el medio 
ambiente natural y el creado por el ser humano, que en general le pueden generar afectaciones y restricciones a las partes y, en ciertos casos, al todo." 
(Gómez, 2008, p. 86).
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Registro Documental Bitácora Digital
Presupuestos 
iniciales
$220.200.000
Adición 1: $10.635.908
Costo total: $234.902.759
(Obra e Interventoría)
Estampilla (Recursos aprobados por el Congreso de la República - Ley 122 del 11 de febrero de 1994 y Ley 1321 de 13 de julio de 2009 )
Aclaraciones:
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
REFORMAS EN LA FACULTAD DE DERECHO BLOQUE 14
VARIABLES
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de cómputo y oficinas de profesores de cátedra, en el primer nivel, con base en el “Listado de 
personal docente y administrativo que requiere puesto de trabajo”, suministrado por la Facultad. 
Etapa de ejecución: 
Este proyecto presentó una adición justificada por medio de oficio del Decanato de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas en el cual expresa lo siguiente: “…con el fin de desarrollar 
algunas actividades que no estaban contempladas dentro del compromiso contractual, pero son 
necesarias, como: cambio de piso,  repulida y brillada del pasillo principal y área de acceso por 
el parqueadero; repinte de muros, cielos, vigas, columnas y viga zócalo en el área del pasillo y 
área de acceso por el parqueadero; revoque, estuco y pintura en la oficina de la decanatura y 
oficina 122 que son las áreas del ala norte que faltan por estas actividades. 
Estas actividades, como ya se mencionó, no están contempladas en la obra contractual y si 
miramos que la misma está enfocada en trabajos en el primer piso del bloque, y por tanto 
primera imagen de la Facultad, se hace necesario hacerlas, a juicio de la Interventoría. Al 
respecto, esta dependencia manifiesta el acuerdo con lo mencionado, no obstante tener una 
restricción presupuestal asignada a este proyecto que impide la disponibilidad de la totalidad 
de estos recursos.” (Ver anexo Proyectos-Reformas Bloque 14) 
Resultados: 
El proyecto final se ejecutó completo de acuerdo a la planeación inicial, incluidas las 
actividades adicionales que durante el transcurso de la obra solicitó la dependencia, conforme 
recomendaciones de la Interventoría del proyecto. El costo adicional de las actividades 
extemporáneas fue asumido con los recursos iniciales que el proyecto tenía asignado, ya que la 
obra se adjudicó por $209.166.131 y la disponibilidad en principio fue de $220.200.000. El 
valor de la adición, por valor de $10.635.908 pudo ser ejecutado por la misma fuente de 
financiación, sin tener que recurrir a recursos adicionales, lo cual permitió mejorar el aspecto 
de pisos y algunos muros que no hicieron parte del alcance inicial 
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CONCLUSIONES IDENTIFICACIÓN DE FALENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Aplicación del Enfoque desde el Sistema Técnico-Constructivo 
Desde los Proyectos: 
Proyecto: 
Bloque 19. Facultad de Ingeniería. 
Enfoque: 
"(...) la investigación previa a los diseños en relación con todas las exigencias inherentes a 
los aspectos humanos y socioculturales, ambientales, y ecológicos, económicos y 
financieros, políticos, legales y normativos y a los aspectos técnicos y constructivos de la 
edificación, aspectos que dan origen a los estudios técnicos y los diseños arquitectónicos, 
vistos desde una óptica integral y debidamente coordinados y especificados, son de vital 
importancia para la correcta materialización de las obras y para la vida sana de una 
edificación."(Gómez, 2008, p.37). 
Aplicación (Conclusión):  
El contexto de un proyecto de infraestructura abarca más allá del lugar de emplazamiento 
que se ve afectado por una intervención física, lo cual ha generado obras que inicialmente no 
se contemplaban dentro del alcance inicial. 
Recomendación:  
La concepción del proyecto de infraestructura debe considerar la estimación de los 
subsistemas de instalaciones en general del edificio y las intervenciones e interrelaciones con 
su entorno inmediato, a fin de identificar articulación con otros proyectos en ejecución o 
intervenciones que agreguen valor a la obra. 
 
Proyecto: 
Bloque 26A. Planta de Tratamiento de Residuos. 
Enfoque: 
"Por falta del estudio y análisis del contexto cercano a las obras, desde el punto de vista de 
cómo el contexto podría afectar la obra o de cómo el proceso de construcción podría afectar 
el contexto inmediato con respecto a las excavaciones de los suelos y sus comportamientos 
mecánicos, de las infraestructuras, del estado de las edificaciones vecinas y de sus estudios 
y planos técnicos (…) Por falta de coordinación entre las entidades encargadas de la 
infraestructura pública, o por inadecuados diseños urbanos."(Gómez, 2008, p.30). 
Aplicación (Conclusión):  
Por la ausencia de exploraciones previas del lote donde se ejecutó la obra se presentaron 
imprevistos en estructuras existentes de redes de servicio públicos municipales, descubiertos 
en el transcurso de la obra, hechos que generó adición y prórroga del proyecto. 
Recomendación:  
Complementar los estudios previos con exploraciones del lote y realizar consultas previas 
con entidades de servicios públicos para evitar sorpresas en la etapa de excavaciones. 
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Proyecto: 
Bloque 27. Coliseo Universitario. 
Enfoque: 
"(...) proyectar arquitectura como un sistema inmerso en sistemas mayores, sobre todo 
cuando en un país como el nuestro las exigencias dinámicas de los edificios, entre otros 
aspectos, se constituyen en las variables del posible “caos” que evidencian a veces la falta 
de diálogo técnico entre las partes del sistema proyectado. En definitiva, se trata de abrir 
una puerta del pensamiento, donde el avance científico y tecnológico de nuestros días se 
integre, fortalecido aún más, en los planteamientos de las totalidades. ¡Que avance el 
conocimiento de las partes, pero que también avancen los sistemas!" (Gómez, 2008, p.17-
18). 
Aplicación (Conclusión):  
Si bien dentro de la formulación del proyecto se consideró el edificio, el urbanismo inmediato 
y la cancha sintética, durante el desarrollo de la ejecución de la primera etapa del edificio, no 
era claro hasta ese momento la interrelación de todos los espacios deportivos como Sistema 
General y el Coliseo como subsistema, hecho que generó, por ejemplo, la adecuación de una 
Subestación eléctrica para garantizar la demanda energética de todos los espacios deportivos. 
Recomendación:  
La interacción de los subsistemas estructurantes de un proyecto de infraestructura, como 
sistema general, debe partir desde la formulación del proyecto, la planeación, el diseño, la 
programación, la ejecución y la entrada en operación, garantizando la coordinación integral 
en cada etapa, teniendo en cuenta que la ejecución de proyectos de esta envergadura en 
ocasiones se realiza por etapas. 
 
Proyecto: 
Núcleo de Comidas. 
Enfoque: 
"Las obras no pueden existir sin las ideas teóricas, sin los estudios y sin los planos donde se 
pre materializan las acciones futuras. Lo que se diseña es lo que se construye, y en este orden 
de ideas si los diseños presentan incoherencias, las obras y la vida de las edificaciones las 
harán visibles y efectivas" (Gómez, 2008, p.37). 
Aplicación (Conclusión):  
La inconsistencia entre las especificaciones técnicas y los diseños técnicos y arquitectónicos 
generó cambios durante el proceso que obligaron al replanteo inicial del sistema, no a su 
adaptación. 
Recomendación:  
Posterior a la entrega de los diseños técnicos y presupuestos oficiales, se deben realizar una 
coordinación sistémica entre diseño arquitectónico vs presupuesto vs cronograma vs 
especificaciones vs diseños técnicos, para garantizar coherencia y correlación de todo el 
sistema técnico-constructivo. 
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Proyecto: 
Laboratorio 20-215. 
Enfoque: 
"Propongo que al concebir un proyecto arquitectónico este sea un sistema total, que los 
sistemas de ingeniería y arquitectura pasen a entenderse como subsistemas (componentes), 
es decir la estructura portante, las instalaciones en general y los cerramientos y acabados 
(cubiertas, fachadas, particiones interiores, recubrimientos, etc.)" (Gómez, 2008). 
Aplicación (Conclusión):  
Si bien este proyecto no sufrió cambios durante el desarrollo de la obra, las redes de aire 
acondicionado no se contemplaron en principio, lo que generó que se realizara un nuevo 
contrato para ejecutar solo ese subsistema (ver anexo proyectos). 
Recomendación:  
La relación sistémica entre las redes técnicas, elementos arquitectónicos, cerramientos, 
espacialidades, amoblamiento, dotación y operación se garantiza en la medida que la 
formulación del proyecto contemple un radio de acción mayor que abarque la edificación 
completa que la contiene.  
 
Proyecto: 
Reformas en la Facultad de Derecho Bloque 14. 
Enfoque: 
"(...) las edificaciones se constituyen en un sistema cerrado, cuando hacemos la mirada 
funcional de su solución técnico-constructiva, y en un sistema abierto y complejo cuando la 
mirada la hacemos relacionando el sistema cerrado con el sistema en el cual está inmersa 
la edificación, a saber, el medio ambiente natural y el creado por el ser humano, que en 
general le pueden generar afectaciones y restricciones a las partes y, en ciertos casos, al 
todo." (Gómez, 2008, p. 86). 
Aplicación (Conclusión):  
El proyecto ejecutado focalizó la solución de un problema específico. Al no considerar los 
espacios adyacentes, lo nuevo opacó lo existente, razón por la cual se justifica la adición en 
la intervención sobre lo deteriorado, para equilibrar el sistema. 
Recomendación:  
No es considerar alcances desbordantes a los previstos en un proyecto específico, pero si se 
debe tener la capacidad y la visión global de lo que se va a intervenir y las repercusiones 
positivas o negativas del sector donde se inserta. Esta variable debe tener un modo de 
tratamiento y una contingencia en caso de presentarse o simplemente hacerla parte del 
sistema desde un comienzo, para evitar desviaciones. 
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Desde la opinión de los Ordenadores de Gasto: 
(Ver anexo Entrevistas) 
Director Escuela de Idiomas:  
 “Los desfases presupuestales podrían darse por una omisión…” 
 “Una de las falencias en la presentación y en la planificación de proyectos puede ser que 
no todos los funcionarios y no todos los servidores públicos tienen la experiencia en 
formulación de ese tipo de proyectos…”  
 “Falencias por un mal cálculo o por una mala recogida de información, etc., o demoras en 
un proyecto para iniciar y que se nos venzan las cotizaciones y que tengamos luego que 
recotizar.” 
Decana Facultad de Derecho:  
 
 “El trámite de aceptación de los involucrados en el proyecto eventualmente no se ha hecho 
como se debe hacer… no se le pregunta al profesor o el profesor no autorizó como era o 
no interpretó bien el diseño y cuando está en pleno proceso la obra se modificó el diseño 
o él manifestó su inconformidad y toco hacer cambio en el asunto…”  
 “No se tienen en cuenta procesos académicos, es decir, se hizo la obra con unos tiempos 
y resulta que en esos tiempos o habían exámenes finales o no era posible desarrollar la 
obra plenamente por que implicaba mover toda la operación académica…” 
 “Mucho tiempo que se requiere para llegar hasta el final desde que se hace el proyecto, se 
buscan los recursos, se hacen los diseños… y cuando se llega el momento de la licitación 
o de la invitación a los proveedores, ya los costos son diferentes o se combina con que en 
la época en que uno previó ejecutar la obra estaban unas condiciones pero ya cuando van 
a ser hechas entonces hay otros momentos que implican otros cambios…” 
 “Se debe considerar bien los involucrados en los proyectos, los afectados, los que plantean 
una necesidad o un interés y los que se pueden perjudicar con el proyecto… hacer un 
diseño de un proyecto de transformación de oficinas y no considerar el tema de redes o el 
tema de conectividad, implica gastos y sobrecostos.” 
 “Otra falencia que hay es que el hecho de que existe un desfase entre los periodos de 
rectoría y los periodos de los decanos, porque los planes no necesariamente coinciden o 
no están necesariamente articulados…” 
Decano de Ingeniería: 
 
 “Los desfases presupuestales se dan principalmente a imprevistos… hay unos que son 
imprevistos y otros a falta de coordinaciones.” 
 “Falta de coordinación o que de pronto los ritmos de trabajo no tienen por qué saberse, lo 
que la dirección central está  haciendo mientras que en paralelo las unidades académicas 
están haciendo otros desarrollos…” 
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Director de Desarrollo Institucional:  
 “Algunas infraestructuras se empiezan a concebir sin tener muy claro el proceso que van 
a soportar, entonces sé que ya hay un déficit de información asociada al proceso misional, 
que los arquitectos o el área encargada tienen que asumir y ese vacío nos lleva a tener 
grandes limitaciones al momento de diseñar o preparar un proyecto.” 
 “La etapa previa al proyecto que incluye estudios técnicos previos no se abordan con la 
rigurosidad del caso y en muchos casos las adiciones son sustentadas en que, una vez 
destapamos el piso para poner la tubería encontramos que no tenía vigas de amarre y pues, 
sin ser experto en el tema, si una construcción tiene más de 40, 50 años, difícilmente puede 
contar con ciertos elementos mínimos de sismoresistencia y en ese caso el estudio previo 
debería contemplar, si no existen los planos, una revisión de esa estructura para que al 
momento de abordar el proyecto se pueda hacer con todos los componentes y no 
encontrarnos esas sorpresas en las ejecuciones.” 
 “Que se considera que se puede arrancar… que todo lo que resulte en el camino, los 
recursos aparecen, por algún lado, pero los recursos aparecen y como los recursos no son 
un problema para el área de infraestructura, entonces creo que se permiten esa 
“irresponsabilidad” al inicio.” 
 “Y yo sé que en algunos casos, en la medida que el gobernante de turno pone los recursos, 
quiere inaugurar la obra y eso lleva a unos afanes que no se compadecen con los 
requerimientos técnicos para abordarlo de una manera adecuada…” 
 “No hay documentación de cuál es la necesidad a resolver, de cuál es el impacto esperado, 
de cuáles son las alternativas que se deben evaluar y que conduzcan a la elección de la 
mejor para la universidad de acuerdo con la necesidad, no hay un cronograma, no hay 
identificación de recursos, no hay identificación de riesgos… no están todos los elementos 
que debe tener un proyecto, sin importar cuál sea la metodología.” 
 “Tampoco hay un gerente de proyecto, intervienen muchas personas, entonces la principal 
falencia es que no hay proyecto.” 
 “Las unidades entienden la formulación del proyecto para el banco como el requisito para 
obtener los recursos de una modificación que ya está diseñada, entonces cuando yo me 
refiero a proyecto es que nos sentamos, planteamos una necesidad, un problema, 
analizamos las causas, analizamos las alternativas de solución, formulamos el proyecto y 
eventualmente una de esas alternativas, en este caso la seleccionada, dice que debemos 
hacer una intervención física, ya sea para modificar, para construir, para ampliar, para 
rediseñar… en este caso las unidades trabajan algo al revés.” 
 “El proyecto se formula cuando ya está la alternativa seleccionada y diseñada por eso los 
proyectos que llegan son muy débiles en su formulación.” 
 
Director de Gestión Logística y de Infraestructura:  
 
 “Hay que entender una cosa. Una cosa son los desfases presupuestales y otra cosa son las 
ampliaciones a los contratos. Son dos cosas completamente distintas.” 
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 “Hay errores que han sido presupuestales, como ese caso que fue un error de quien sacó 
las cantidades de obra…” 
 “Hay errores que han sido arquitectónicos por omisión de algún detalle arquitectónico; y 
otros que no han sido errores, sino que los recursos con los que cuenta la universidad para 
emprender el proyecto, digamos, si es un proyecto de 20 mil millones, la universidad hace 
un case o arranca con 8 mil millones y hacemos una licitación con esos 8 mil millones 
para ir ampliándolo en la medida en que vayan entrando los recursos.” 
 “Falta de información por parte del usuario, falta de una segunda revisión, porque yo creo 
que para el arquitecto llega un momento en el que el proyecto se le vuelve paisaje y puede 
haber faltas de algunos detalles o de algunas especificaciones y como ha estado metido 
tanto tiempo en el proyecto… ya no ve el error, entonces continua y no hay una segunda 
revisión que muestre la falta de estas cosas.” 
 “Falta de comunicación más cercana entre el arquitecto y quien hace el presupuesto, para 
que esta persona tenga claro y en cuenta toda la explicaciones, detalles y absolutamente 
todo lo que faltaría.  
 “Y por último el usuario que no da la información debida.” 
 
Conclusiones Generales: 
 Los diseños y estudios técnicos se han realizado por diferentes profesionales idóneos en 
su quehacer. Sin embargo, se ha presentado, en algunos proyectos, descoordinación 
técnica entre las diferentes disciplinas, “un caos potencial” que a pesar de la calidad de 
la planeación técnica individual, se ha reflejado en contratiempos y rediseños en la etapa 
de ejecución por deficiencias de coordinación interdisciplinaria. 
 La etapa de formulación del proyecto es responsabilidad de cada dependencia que 
requiera un proyecto de infraestructura (ver anexo Proyectos). La formulación del 
proyecto la realizan acorde al procedimiento de Planeación (ver anexo Información 
Institucional). El levantamiento de requisitos se hace acorde al procedimiento de la 
Dirección de Gestión Logística y de Infraestructura; sin embargo esta investigación 
inicial no arroja todas las variables que debería considerar un proyecto y en algunos 
casos, quien formula el proyecto omite información de vital importancia para el diseño. 
 Los proyectos ejecutados, al ser concebidos desde la planeación como un “sistema 
cerrado”, han desconocido en gran medida los demás sistemas que deben interactuar con 
el sistema técnico-constructivo (el sistema humano, social y cultural; el sistema 
económico y financiero; el sistema ambiental y ecológico y el sistema legal y normativo) 
como elementos esenciales en la formulación. 
 Una de las razones de las adiciones de las obras se da a partir de la consecución de 
fuentes de financiación para inversión, ya que en ocasiones la Universidad no cuenta 
con los recursos suficientes para emprender un proyecto de gran envergadura, por lo 
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que su ejecución se plantea por etapas. Cuando se emprende un proceso de invitación 
pública, el presupuesto oficial corresponde a una etapa de ejecución, no al proyecto 
completo, como en el caso del Coliseo Universitario. 
 En ocasiones los ordenadores de gasto han solicitado cambios durante el proceso 
constructivo, lo cual ha obligado a un replanteamiento de lo inicialmente pactado. De 
allí surgen efectos en cadena sobre los subsistemas constructivos que se reflejan en 
obras extras y adicionales del proyecto. 
 Con base en el Artículo 35 (Contenido del Contrato) del Acuerdo Superior 095 del 21 
de octubre de 1996, por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Universidad de Antioquia, “los contratos, a excepción de los de obra, no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, y para ello se 
requerirá la suscripción del acta correspondiente. Igual procedimiento deberá seguirse 
cuando hubiere necesidad de introducir modificaciones a un contrato. En ningún caso 
podrá modificarse el objeto de los contratos, ni pactarse prórrogas automáticas, ni 
prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos 
adicionales”. A partir de allí, las adiciones que se han presentado en los contratos de 
obra civil en la Universidad de Antioquia han sido legalmente legítimos y se han 
justificado de una manera adecuada en todos los casos. Sin embargo, es conveniente que 
la Institución emprenda acciones de mejoramiento en todas las etapas previas a la 
iniciación de una obra, desde la formulación del proyecto hasta el levantamiento de 
requisitos, con base en lineamientos claros que le permitan a los ordenadores de gasto 
planear mejor sus inversiones en planta física y evitar en lo posible cambios en la etapa 
de construcción. 
 En los Planes Institucionales no se especifica la manera de proceder para planear 
proyectos de Infraestructura. 
 La ordenación del gasto está descentralizada en las unidades académicas y 
administrativas, lo que dificulta en ocasiones la planeación general. 
 Falta de claridad de los ordenadores de gasto para formular proyectos relacionados con 
infraestructura (ver anexo Entrevistas).  
 Los proyectos de infraestructura enunciados en los Planes de Acción de las 
Dependencias Académicas a veces no corresponden con la estrategia institucional y 
tienen vigencia durante un periodo determinado. 
 Los actores universitarios y los hechos socio-culturales del país afectan el normal 
desarrollo de los proyectos, ya que en ocasiones la problemática a nivel departamental 
o nacional se refleja en hechos sociales dentro de la Universidad. 
 La falta de comprensión de la complejidad de una institución pública de educación 
superior es una limitante en cuanto las interacciones internas que deben existir en la 
formulación de proyectos de infraestructura. 
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 La naturaleza inestructurada de la institución pública de educación superior como 
generadora de conocimiento hace que se deba tener en cuenta a toda la comunidad 
universitaria dentro de los procesos de planificación.  
 En los planes de acción de las dependencias no se especifica claramente las estrategias 
para abordar e implementar acciones para mejorar o adecuar la infraestructura a las 
necesidades integradas al área de conocimiento a la que pertenecen. 
 Los estudios de Conveniencia y Oportunidad han sido un mecanismo que permite 
madurar un poco la etapa previa de los proyectos, la planeación. Sin embargo es 
necesario establecer más mecanismos que garanticen la madurez de los proyectos antes 
de realizar procesos de licitación. En la Ley 80, hay un aparte que se refiere a este tema. 
 Los estudios previos no deberían ser solo los que obliga la norma, sino, considerar otro 
tipo de valoraciones técnicas para evitar desviaciones en la ejecución de las obras. 
 En el estatuto de contratación de la UdeA están descritos todos los requisitos que se 
deben cumplir para llevar a cabo procesos de contratación. Sin embargo, la etapa previa 
de formulación y establecimiento del programa de necesidades no está normatizado. 
 La infraestructura física de una entidad pública de educación superior no se puede 
concebir como un sistema cerrado. El enfoque técnico-constructivo obedece a un sistema 
abierto y de conexiones complejas. 
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6. DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA: Enfoque, la planeación en un escenario del caos. 
Los procesos de planeación en la Universidad de Antioquia están soportados en la siguiente 
normatividad (ver anexo Información Institucional, para profundizar en cada norma): 
Acuerdo Superior 1 de 1994. Estatuto General de la UdeA. 
• Artículo 22 del Estatuto General. Plan Desarrollo Institucional 
• Artículo 51 del Estatuto General. Delegación de gasto 
• H. Delegación de gasto en Decanos 
• I. Realizar los trámites necesarios para adquisición, reformas y conservación de 
edificios, dotación, mobiliario… 
Acuerdo Superior 095 de 1996. Estatuto General de Contratación 
Acuerdo Superior 255 de 2003. Reglamento de Planeación UdeA 
• Artículo 5 Plan de Desarrollo Institucional 
• Artículo 7 Plan de Acción Institucional (PAI) 
• Artículo 8 Plan Acción Dependencias (PAD) 
• Artículo 15 Proyectos de Inversión (Construcción, Adecuación, Conservación planta 
física). 
• Artículo 16 Banco de Programas y Proyectos (Viabilidad, Elegibilidad, Prioridad) 
Resolución Rectoral 17118 de 2003. Comité de Planta Física 
Acuerdo Superior 332 de 2006. Plan Desarrollo Institucional 2006-2016 
• Tema estratégico 5: Gestión Universitaria 
• Acción estratégica 5: Ampliar y mejorar la Infraestructura física. 
 
Planes de Acción Institucionales 
El intervalo comprendido entre los años 2007 y 2012, abarca dos periodos de gobierno durante 
los cuales se llevaron a cabo los proyectos de infraestructura descritos anteriormente. A 
continuación se describen los Planes de Acción y las iniciativas relacionadas directamente con 
el desarrollo físico de la Universidad. 
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PLANES DE ACCIÓN  Plan de Acción 2006-2009 Plan de Acción 2009-2012 
Lema o Título Una Universidad Investigadora, 
innovadora y humanista al 
servicio de las regiones y del país. 
Una universidad comprometida 
con el conocimiento por una 
sociedad equitativa e incluyente. 
Contribución Estratégica Tema estratégico 5: Gestión 
Universitaria. 
Componente programático 5: 
5.2 Matriz de contribuciones. 
Contribución Táctica Programa: Desarrollo y 
reordenamiento de la Planta 
Física. 
Objetivo estratégico 15: Mejorar 
la infraestructura física 
universitaria. 
Contribución Operativa Objetivo específico: Poner en 
marcha el plan maestro de planta 
física de acuerdo al crecimiento y 
modernización de la universidad y 
en concordancia con el POT. 
Objetivo de contribución: 
Optimizar el uso de los espacios 
físicos de la Universidad. 
 
 
Principales Logros del Plan de Acción 2006-2009. 
“Tema Estratégico 5 Gestión Universitaria: En materia de gestión logística, en el tema de 
infraestructura, se destacan la construcción del Edificio de Extensión, nuevo centro de 
relaciones de la Universidad;  la restauración de la antigua Escuela de Derecho; los avances en 
la restauración del Edificio de Bioquímica; el cambio en las redes hidrosanitarias y de aguas 
lluvias; la puesta en funcionamiento del Bloque 19; el inició de la construcción de la sede de 
Ciencias del Mar y centro de investigaciones en Urabá; el ordenamiento del espacio público en 
ciudad universitaria, y la recuperación de algunas edificaciones existentes y el diseño de otras 
nuevas que permitan ampliar la capacidad de la infraestructura física en la universidad.” (Pág. 
17. Informe de Gestión 2006-2009).   
Programa Desarrollo y reordenamiento de planta física: Se avanzó en la determinación de la 
demanda de planta física en el campus ciudad universitaria y en el área de la salud, realizando 
estudios de la capacidad instalada de los espacios académicos, administrativos, docentes, 
recreativos y de espacio público, que permitirán formular lineamientos de ordenamiento y 
planificación de los recursos físicos.    
En la presentación de los avances del Plan Maestro de Planta Física ante el Consejo Académico 
de la Universidad, se precisó la importancia y la obligatoriedad de elaborar el documento técnico 
de soporte para la presentación del planteamiento urbanístico integral (PUI) ante la Oficina de 
Planeación.” (Pág. 178-179. Informe de Gestión 2006-2009). 
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Principales Logros del Plan de Acción 2009-2012 
“En materia de inversiones en planta física, resulta relevante señalar dos intervenciones que 
serán muy significativas a futuro:   
1) Se ejecutaron las obras de la primera etapa de la sede de posgrados, lo equivalente a 1.532 
m2 del primer nivel y 1.200 m2, del segundo nivel. La inversión ascendió a $1.380 millones.   
2) Se efectuaron inversiones para la Construcción de la Etapa 1-Fase 1 de la sede de Ciencias 
del Mar que corresponden a la obra negra del proyecto y redes eléctricas. A diciembre 31 de 
2010 la construcción de la Sede de Ciencias del Mar, tiene un avance de 86,2%.” (Pág. 8-10 
Informe de Gestión 2010). 
 
Gráfica Informe de Autoevaluación 2010. Resultados de la gestión en detalle. 
 
En el campus universitario de la Universidad de Antioquia en los últimos seis años se han 
invertido alrededor de $50.000 millones de pesos en construcciones y adecuaciones de 
infraestructura para tratar de garantizar la alta demanda de espacios de los procesos misionales 
y cubrir en gran medida la creciente ampliación de cobertura educativa (Ver anexo Proyectos 
de Inversión 2007-2012). 
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Plan de desarrollo de la planta física. Año 2001 
En el segundo semestre del año 2000 la Administración de la Universidad de Antioquia unificó 
en la Vicerrectoría Administrativa el proceso de diseño arquitectónico dependiente de la Oficina 
de Planeación, y el de construcción del Departamento de Sostenimiento adscrito a la 
Vicerrectoría mencionada, con el propósito de lograr una coordinación de las actividades a 
realizar de acuerdo a las necesidades sentidas y requeridas desde cada una de las unidades 
académicas, en un trabajo conjunto que permitiese resolver adecuadamente la inversión de los 
recursos y la asignación de los espacios, debido a que no se contaba con una política clara de 
planeación y ejecución de los mismos por la carencia de un equipo de trabajo interdisciplinario 
que conjugara el trabajo aislado de cada uno de los procesos. 
Para dar cumplimiento al Acuerdo Superior 070 del 9 de marzo de 1996  en el cuarto Sector 
Estratégico del Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 1995-2006, “La universidad 
para un nuevo siglo de las luces”, Planeación y Modernización Administrativa, el cual definió 
entre otros como objetivos, con sus respectivas estrategias “Diseñar y adoptar un plan para el 
desarrollo físico de la Universidad”, el Departamento de Sostenimiento de la Vicerrectoría 
Administrativa inició el proyecto Plan de desarrollo de la planta físico en el año 2001.  
Un diagnóstico inicial arrojó como resultado que no eran coherentes los Planes de Desarrollo 
Institucional provenientes de la oficina de Planeación como parte de un proceso integral. En 
estos planes se encontró que la estrategia no estaba orientada a instrumentar los recursos para el 
desarrollo de la planta física ni su expansión pues las intervenciones propuestas en este sentido, 
no hacían parte de un plan que la agrupara y organizara con miras a plantear un crecimiento 
ordenado acorde a las demandas de modernización de la Universidad, en armonía con el 
desarrollo académico, científico y administrativo, sino que eran indiscriminadas e inmediatistas. 
En el complejo diseño del Plan, el  trabajo se formuló bajo las premisas de no paralizar las  
acciones tendientes a resolver las necesidades de las unidades académicas sin desmedro de los 
recursos económicos, mediante la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) y paralelamente la realización de un inventario de la información necesaria que 
permitiera desarrollar un Plan Maestro de Desarrollo de la Planta Física  Integral que regulara 
todas las dependencias localizadas en la Sede Central en Medellín, las Regiones y sus posibles 
expansiones, a ejecutar por etapas.  
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Plan Maestro de Planta Física. Año 2006 
En consonancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016  el cual 
cita que  la Universidad reitera su compromiso con el proyecto de convertir la institución en 
“Una universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del país”, 
y expresado en su propuesta de Modernización Administrativa que claramente propone definir 
las directrices e implementar acciones para ampliar la capacidad logística (infraestructura 
física y tecnológica), el Departamento de Sostenimiento en el año 2006 formalizó el Plan 
Maestro de Planta Física, cuyo objetivo primordial fue poner en marcha un plan maestro de la 
planta física de los predios propiedad de la Universidad de Antioquia, que permitiera enfrentar 
los problemas de deterioro actual de las instalaciones, y que planteara los crecimientos que 
demanda la tecnificación de la universidad, en armonía con los planes de desarrollo académico, 
científico y administrativo, el aumento de cobertura, los adelantos tecnológicos, los avances en 
materia curricular,  y en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. 
Políticas de Formulación del Plan: 
 
1. Ofrecer una infraestructura física acorde con las necesidades existentes y adaptada a los 
avances científico – tecnológicos, con el objeto de cubrir la demanda matricular. 
2. Desarrollar la planta física en estrecha vinculación con el desarrollo académico de la 
Institución. 
3. Conservar y mantener la planta física como parte del Patrimonio Universitario. 
4. Administrar los recursos de planta física, en concordancia con los Planes y políticas de 
ordenamiento y desarrollo de las regiones en las que está ubicada. 
 
Objetivos del Plan: 
1. Proponer la adopción de planes orientados a la recuperación, el mantenimiento, la 
optimización y la expansión de la planta física de la Universidad.  
2. Evaluar los proyectos que intervienen sobre la planta física de la Universidad y, acorde 
con ello, sugerir las recomendaciones pertinentes ante las instancias competentes para 
decidir sobre la realización de aquellos.  
3. Ejercer actividades de coordinación y control sobre la ejecución de proyectos que 
intervienen la planta física de la Universidad 
 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Unidades Académicas 
A partir del año 2002 se iniciaron los POT de algunas unidades académicas que solicitaron 
proyectos descontextualizados en lo que se refería a su localización dentro de su propia área, en 
las Facultades de: Artes, Salud Pública, Enfermería y en la Escuela de Nutrición y Dietética. El 
POT del Museo Universitario, se inició en el año 2004 y actualmente se encuentra en ejecución. 
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La metodología adoptada contempló: 
Creación de un Comité de Planta Física de la Dependencia, acompañado por un Arquitecto 
asignado desde el Departamento de Sostenimiento para el desarrollo de las necesidades 
específicas de la misma, apoyado por un equipo interdisciplinario especializado en cada una de 
las actividades concernientes a la intervención física. 
Formalización de proyectos con miras a lograr un mejor aprovechamiento de los espacios 
mediante acciones que suplieran las deficiencias de la infraestructura, generadas por 
intervenciones no planeadas a través de los años, hasta lograr niveles adecuados que permitieron 
en cada caso optimizar la planta física por medio de la zonificación de usos y en todos los casos 
se recuperaron nuevas áreas para ampliar cobertura. 
Diseños arquitectónicos acorde al contexto en que se inscriben los proyectos (nuevas 
edificaciones al interior que retoman elementos tipológicos y materiales de los edificios de la 
Ciudad Universitaria y Ciudadela Robledo) y a las necesidades reales de espacios académicos, 
de investigación y de extensión de cada dependencia universitaria.  
Los Planes de Ordenamiento permiten: 
1. Rescatar la estructura espacial básica de la Infraestructura de la Universidad. 
2. Planificar en conjunto con la Unidad Académica a través de su Comité de Planta Física, 
para ser adoptados en el marco del Consejo de Facultad. 
3. Formular por etapas anuales de implementación con alcance hasta el año 2016 
correspondiente con el Plan de Desarrollo Institucional. 
4. Elevar la eficiencia del uso de las edificaciones universitarias mediante acciones de 
rehabilitación y reorganización de la planta física. 
5. Establecer mecanismos oportunos y eficientes para el mantenimiento y conservación de 
la planta física. 
6. Otorgar prioridad a la docencia, investigación y extensión como funciones primordiales 
de la Universidad en el uso de las edificaciones disponibles. 
 
En la documentación de soporte del Plan Maestro de Planta Física y de los Planes de 
Ordenamiento no se especifica la manera de proceder para la realización efectiva del proceso 
previo a la elaboración de los diseños arquitectónicos. Tan solo se cuenta con dos 
procedimientos; uno, para los Planes de Ordenamiento y otro, para la elaboración de diseños 
arquitectónicos. (Ver anexo Formatos Departamento de Sostenimiento). 
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Proceso de planeación de infraestructura 
El proceso de ejecución de un proyecto de infraestructura, conforme a la información 
suministrada por la Dirección de Gestión Logística y de Infraestructura, se describe a 
continuación: 
1. Planteamiento de la necesidad (lo solicita la Dependencia) 
2. Formulación del proyecto (lo hace la Dependencia) 
3. Aval de la Dirección de Gestión Logística y de Infraestructura con valor aproximado. 
4. Verificación del Proyecto con el Plan Maestro de Planta Física. 
5. Solicitud de aprobación al Comité de Planta Física de la Universidad. 
6. Inscripción en el Banco de Proyectos. 
7. Asignación de código y recursos solicitados. 
8. Elaboración del estudio de Conveniencia y Oportunidad. 
9. Recolección de información con el usuario en Formato de Necesidades del usuario. 
10. Elaboración de diseños arquitectónicos y técnicos. 
11. Elaboración de presupuesto oficial. 
12. Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal). 
13. Elaboración de proceso de Invitación Pública (si supera 100 SMMLV) o Invitación con 
3 cotizaciones. 
14. Solicitud de aval a la Junta Asesora en Contratos de la Universidad (si supera 150 
SMMLV) 
15. Elaboración de contratos. 
16. Revisión y aprobación del proceso contractual por la Oficina de asesoría Jurídica. 
17. Adjudicación. 
18. Asignación de Interventor. 
19. Ejecución del proyecto. 
20. Supervisión arquitectónica durante el proceso. 
21. Entrega de la obra. 
22. Dotación 
23. Atención a garantías. 
24. Entrada en operación. 
 
Para complementar el diagnóstico de los procesos de planeación, se presentará la información 
recolectada de las entrevistas con los Ordenadores de Gasto, consignada en el formato descrito 
en la Metodología. 
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ENTREVISTA A ORDENADORES DE GASTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 
Gran parte de la responsabilidad de la formulación de proyectos recae sobre los ordenadores de 
gasto de la Institución (Vicerrectores, Decanos y Directores), lo cual está soportado en el 
Artículo 51 del Estatuto General. Se hace entonces necesario indagar, a través de un entrevista, 
sobre los procedimientos que llevan cabo las instancias académicas y administrativas para 
formular los proyectos. 
La muestra para la selección objetiva de los ordenadores de gasto, se realizó con base en la 
ubicación geográfica dentro del campus universitario, marcando una línea diagonal desde el 
costado nor-oriental hasta el costado sur-occidental, la cual indicaba con una intersección el 
edificio escogido, y por lo tanto, el ordenador de gasto allí localizado; como lo muestra la 
siguiente gráfica. 
 
En las siguientes tablas se muestran las opiniones de los ordenadores de gasto de acuerdo al 
cruce entre las variables y los datos propuestos en la Metodología. Posteriormente se retomarán 
los proyectos estudiados en el capítulo anterior para afianzar las conclusiones.  
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DIAGNÓSTICO DE 
PROCESOS
DATOS Solicitud Usuario Claridad en posibilidades Disponibilidad Recursos Físicos Solución Planteada
Requerimientos
"...el mecanismo para establecer un 
programa de necesidades en la 
formulación de un proyecto es el 
comité administrativo. En el comité 
administrativo tienen asiento varias de 
las personas que tienen que ver con 
temas de infraestructura, ejemplo, 
coordinador de planta física, 
coordinadora de informática, 
coordinadora administrativa, director."
"... es identificar las necesidades, 
formular los proyectos, etc., luego 
vendrían otros temas por ejemplo... 
mirar puntos de red, si los que hay 
son suficientes, si están activos o no 
están activos, pedir las cotizaciones, 
hacer la reserva presupuestal, pero 
antes de las cotizaciones debe haber 
un visto bueno, una autorización del 
ordenador del gasto…"
"Yo creo que la universidad ha sido 
de alguna manera víctima de esa 
ampliación de cobertura …es decir, la 
presión que hay actualmente en toda 
la planta física de la universidad... es 
muy alta, porque creció la población, 
crecieron los estudiantes, pero la 
planta física sigue siendo la misma y 
yo me atrevería decir que la planta 
profesoral también."
Restricciones
"...yo puedo tener una carencia de 
espacios pero eso no me impide 
formular y planear proyectos de 
infraestructura... la escuela cuenta 
actualmente con un equipo humano 
experimentado y ya con gran 
recorrido en el tema de formulación y 
planificación de proyectos de 
infraestructura…"
"Yo diría que poca claridad. Yo creo 
que aquí valdría la pena tener más a la 
mano normativa al respecto.  Si se 
quiere, algo de capacitación, porque 
una de las cosas que... obedece a una 
planeación deficiente, es que a los 
docentes que estamos en cargos 
administrativos... aún tenemos muchos 
vacíos y terminamos aprendiendo 
sobre la marcha...entender la 
terminología propia de la universidad, 
qué es un CDP, qué es un CRP, qué 
es una carta contrato..."
"Si nos circunscribimos al campus 
universitario la pregunta es no. 
Obviamente la Escuela al igual que la 
universidad ha tenido una explosión en 
cobertura en los últimos años y eso ha 
tenido una presión muy fuerte en la 
planta física y obviamente en la planta 
de personal; entonces yo considero 
que actualmente la dependencia no 
cuenta con los espacios suficientes 
para poder atender los ejes 
misionales."
Parámetros 
"... desde que existe el comité 
administrativo, entonces estas obras 
quedan documentadas, registradas en 
actas del comité administrativo y una 
vez se tienen las cotizaciones, se 
procede a hacer las reservas 
presupuestales y a solicitar la 
ejecución del trabajo con 
acompañamiento de quien 
corresponda… si es del área de 
logística e infraestructura, si es del 
área de computo etc."
"En primer... la identificación de la 
necesidad. Eso tiene que ver con la 
población, es decir, qué necesidades 
tiene los estudiantes, qué necesidades 
tienen nuestros empleados y qué 
necesidades tienen los profesores. 
Hay que tener en cuenta los recursos 
financieros. Contamos o no contamos 
con los recursos, lo podemos hacer 
desde la escuela o necesitamos 
cofinanciación."
"Lo primero es identificar las 
necesidades, después de eso, en 
comité administrativo, priorizar que es 
lo más urgente, que puede asumir la 
escuela por sus propios recursos o 
que definitivamente debemos 
solicitarle a la universidad a otras 
instancias, cofinanciación y a partir de 
allí, si es con instancias externas a la 
escuela, entonces formular los 
debidos proyectos."
Observación de Espacios
Ver anexo de capacidad 
Instalada por Dependencias en 
la UdeA.
Ver anexos: Entrevistas a ordenadores de gasto y Posibilidades y 
Restricciones en la Planificación, para ampliar la información anterior 
"La capacidad de planear depende de la capacidad para leer e interpretar la situación de un sistema (del todo y de las partes que lo conforman) en un momento 
particular, y para traducir esa interpretación en una decisión capaz de influir sobre el desarrollo del mismo, lectura que a su vez requiere de una sensibilidad que 
vaya más allá de la mera recolección convencional de información cuantitativa sobre un ecosistema o sobre una comunidad, aunque por supuesto no la excluye. " 
(Wilches-Cahux, 2000, p.76).
Cumplimiento en expectativas 
de lo que se planea en planta 
física: "Deberíamos empezar 
por decir que no tenemos 
registro o no medimos en 
términos de porcentajes lo que 
se planea, lo que se ejecuta, 
pero podríamos dar un 
estimado. Yo considero que 
estaríamos en un 80 o 90%."
ENTREVISTA DIRECTOR ESCUELA DE IDIOMAS
VARIABLES
ENFOQUE
Planeación en un escenario del Caos (Wilches-Chaux. 2000)
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Entrevista a Ordenadores de Gasto de la UdeA Cuadros Comparativos
En las casillas anteriores se presentan las respuestas a 10 
preguntas referentes a procesos de planificación de proyectos 
de en la UdeA. Ver anexo Entrevistas a ordenadores de gasto.
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DIAGNÓSTICO DE 
PROCESOS
DATOS Solicitud Usuario Claridad en posibilidades Disponibilidad Recursos Físicos Solución Planteada
Requerimientos
"Antes del  plan maestro de planta 
física (de la facultad de derecho) era 
solamente por solicitudes de los 
interesados ...,pero después del 2010 
que tenemos el plan maestro de planta 
física ya hay una serie de prioridades 
al menos en el mediano plazo, y 
también tiene en cuenta los intereses 
de los miembros de la comunidad 
académica."
"...es muy importante el tema de 
detectar intereses de los miembros de 
la comunidad... de los profesores... de 
los estudiantes... de los directivos y... 
de la universidad; entonces tratando 
de lograr como confluencia en esos 
intereses, uno detecta los problemas y 
a partir de esos problemas empieza a 
formular soluciones, donde aparece la 
infraestructura como un componente." 
"... la ciudad universitaria ya llegó a su 
máxima capacidad, entonces para 
ampliar los espacios se encuentra uno 
con restricciones ambientales, de 
ornato, de la misma estructura del 
inmueble que impide que se dupliquen 
los espacios, por ejemplo no pueden 
hacer más pisos, no se puede 
fácilmente atravesar un muro o hacer 
una modificación para ampliar el 
espacio de las aulas"
Restricciones
"... la falta de espacios lo que exige es 
mejor formulación y mayor  
planeación de proyectos.
La infraestructura es un medio para 
lograr objetivos académicos, entonces 
si no se están logrando objetivos 
académicos uno de los factores de 
eso es que la infraestructura tenga 
dificultades...cuando uno tiene 
problemas, es cuando mejor debe 
formular y cuando más ingenioso y 
más creativo tiene que  ser para 
buscar la solución."
"No te puedo asegurar que en todos 
los casos se tenga todas las 
restricciones... a veces pensar en 
términos de restricciones, lo que hace 
uno es que se limita pero uno se 
enfoca en la restricción y a veces hay 
restricciones que uno se inventa y que 
no son reales… a veces se encuentra 
con funcionarios que si están 
pensando en restricciones que 
posiblemente no existen pero que 
ellos creen que si existen y terminan 
imitando el proyecto..."
"...el tema de la docencia, la 
investigación y la extensión han 
crecido mucho en esta facultad.... 
porque hay muchos grupos, al menos 
hasta el quinto semestre o sexto que 
es en el que nosotros estamos, que va 
a exigir más grupos, por lo tanto más 
aulas, por lo tanto más espacios y 
también como hay mucho trabajo 
extraclase entonces los estudiantes  
necesitan más espacios para estudiar 
y la facultad no tiene esos espacios."
Parámetros 
"El proceso de planificación es que los 
proyectos deben estar articulados al 
plan, los de infraestructura 
específicamente al plan de 
ordenamiento de la dependencia, las 
prioridades que se detectaron en ese 
plan de ordenamiento, uno. Dos, que 
estén incluidos en el plan de acción de 
la dependencia y hay como un banco 
de problemas... entonces ya uno tiene 
priorizados los problemas... lo que 
uno hace es tratar de atender con 
proyectos los problemas más graves o 
los que mayor relevancia tiene en el 
momento."
"...es plantear los proyectos en 
condiciones  ideales  y luego verificar 
qué restricciones hay para hacer las 
modificaciones que haya en ese 
modelo ideal. Restricciones de todo 
tipo, restricciones legales o 
normativas, restricciones del uso de 
los espacios, restricciones de los 
procesos, de lo que plantean los 
procesos académicos, en fin, 
restricciones institucionales incluso, 
incluso restricciones políticas."
"Se formula un proyecto, se radica, se 
aprueba, se legaliza de alguna manera, 
se formaliza a través de un acto 
administrativo y se hace una 
resolución o un acuerdo o algo que lo 
sustente… que estén por supuesto los 
recursos y se desarrolla el proceso 
contractual que haya que hacer, que 
corresponde a cada caso de acuerdo 
al monto...además lo que tiene que 
ver con infraestructura, con reformas, 
con todo es, pasan previamente por el 
comité de planta física, por el concejo 
de facultad y luego se materializa en el 
proyecto…"
Observación de Espacios
Ver anexo de capacidad 
Instalada por Dependencias en 
la UdeA.
Cumplimiento en expectativas 
de lo que se planea en planta 
física: "A partir de que la 
universidad está inmersa en 
ese plan maestro de planta 
física y que las diferentes 
dependencias se vienen 
adecuando a él, ha permitido 
mucho más en la planeación 
insertar esas necesidades de 
adecuación física a los mismos 
planes de acción para financiar 
recursos...
Pues si hablamos de un 
porcentaje de cumplimiento de 
todas las dimensiones del 
asunto seria 100%, pero no es 
100%, porque ha habido 
retrasos y ha habido 
sobrecostos, entonces yo diría 
que un 60% o 70%."
ENTREVISTA DECANA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
VARIABLES
ENFOQUE
Planeación en un escenario del Caos (Wilches-Chaux. 2000)
"(...) una verdadera participación, entendida como la voluntad y posibilidad de los actores sociales de identificarse dinámicamente con el proceso en o del cual
participan, constituye un requisito sin el cual es imposible hablar de sostenibilidad.…el surgimiento de procesos de auto-organización en un sistema caótico,
depende de la realimentación y de la iteración continuas y permanentes, mecanismos de información por medio de los cuales los efectos de cada paso del proceso
condicionan o determinan las características del paso siguiente. " (Wilches-Cahux, 2000, p.55).
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Entrevista a Ordenadores de Gasto de la UdeA Cuadros Comparativos
En las casillas anteriores se presentan las respuestas a 10 
preguntas referentes a procesos de planificación de proyectos 
de en la UdeA. Ver anexo Entrevistas a ordenadores de gasto.
Ver anexos: Entrevistas a ordenadores de gasto y Posibilidades y 
Restricciones en la Planificación, para ampliar la información anterior 
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DIAGNÓSTICO DE 
PROCESOS
DATOS Solicitud Usuario Claridad en posibilidades Disponibilidad Recursos Físicos Solución Planteada
Requerimientos
"Aquí la planeación está más guiada 
por la demanda que nos hacen de los 
servicios los diferentes usuarios
...esa planeación participativa y 
colaborativa tiene también sus riesgos 
y es que permitimos que todos se 
expresen, que todos pongan ahí sus 
proyecciones desde el grupo de 
investigación hasta la pequeña unidad 
académica y lo que hicimos nosotros 
como unidad central fue un 
consolidado de todos los sueños..."
"... los requerimientos de una 
ingeniería son muy distintos a otro tipo 
de carreras o de programas. La 
necesidad de laboratorios es 
permanente, se requiere de 
laboratorios desde que inicia el primer 
semestre hasta que termina, desde sus 
laboratorios básicos hasta sus 
laboratorios profesionalizados, 
entonces se requiere mucho más de 
infraestructura que en muchos otros 
programas académicos."
"...la Facultad  de Ingeniería cuando 
nace hace 70 años nunca pensaban 
que el crecimiento iba hacer de esta 
magnitud, o sea nosotros hasta hace 
10 años, la facultad podría decirse 
que estaba en un 50% de la 
ocupación de lo que tiene hoy… 
nosotros tenemos en los reportes una 
facultad antes del año 2.000 de unos 
4.000 mil estudiantes, mientras que en 
el año 2013 tenemos en la facultad 
más de 8000 mil."
Restricciones
"debería ser una restricción… 
digamos “nos hemos hechos los 
bobos” y seguimos formulando... pero 
yo creo que es la misma fuerza y 
fertilidad de nuestra institución y eso 
es lo que la hecho crecer y ponerla en 
los lugares que está, porque yo les he 
dicho algunas veces en el concejo de 
facultad a los profes cuando vamos a 
esperar que nosotros tengamos acá 
tantos salones desocupados, tantos 
laboratorios hechos, una planta 
docente completamente contratada y 
digamos Rector ya si podemos abrir 
el programa"
"el comité de espacios se ha hecho 
más claras y más evidentes con el 
tema de asesorías de los arquitectos, 
como nos van diciendo de las 
restricciones por el hecho de ser un 
patrimonio nacional, por las 
restricciones que hay en fachada, por 
las restricciones que existen, por 
ejemplo, con los sistemas de aire 
acondicionado que uno quisiera pero 
que no se pueden tener con tocar una 
fachada, con el hecho de que 
tengamos al plan maestro también 
como otra de las políticas con las que 
estamos evaluando los proyectos"
 "estamos muy por debajo en la oferta 
de espacios de la realidad.
...se está escuchando tanto la empresa 
privada que nos pide ya proyectos de 
investigación conjunta en esta nueva 
estrategia universidad-empresa-
estado, como también está 
escuchando a las necesidades que 
tiene nuestra sociedad de cupos... la 
universidad no estira, ni es de caucho, 
ni podemos seguir creciendo en altura 
por las restricciones que tiene pues 
ese valor de ser un patrimonio 
arquitectónico de la ciudad y del 
país… entonces nos quedamos 
corticos."
Parámetros 
"Tenemos un comité de espacios de la 
Facultad de Ingeniería que es donde 
llegan todos los requerimientos de 
cualquier modificación o generación 
de nuevo espacio de infraestructura, 
posterior a eso, si la persona tiene los 
recursos, se solicita ante la Dirección 
de logística e Infraestructura los 
diseños, ya con el visto bueno del 
plan de espacios físicos... se solicita 
ante el comité de planta física de la 
universidad y ya con los diseños y con 
los presupuestos se empieza a 
trabajar."
"... tenemos que seguir creciendo y la 
universidad va creciendo con estas 
presiones.
... se ven esas necesidades en la 
búsqueda de expansiones en otras 
áreas, por ejemplo, de irnos para la 
sede oriente, irnos para la sede de 
Urabá, recurrir a la virtualización para 
ofrecer las mismas oportunidades en 
todas las áreas, entonces realmente si 
se ven las necesidades en eso, tener 
que salir de acá e irnos para otros 
lugares."
"Reuniones de planificación de 
presupuestos anuales, anualizadas y 
obviamente tiene que ver también con 
los proyectos de, las administraciones 
son de 3 años, entonces hay una 
planeación inicial con proyección a 3 
años y un planeación ajustada cada 
año."
Observación de Espacios
Ver anexo de capacidad 
Instalada por Dependencias en 
la UdeA.
ENTREVISTA DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA
VARIABLES
ENFOQUE
Planeación en un escenario del Caos (Wilches-Chaux. 2000)
Cumplimiento en expectativas 
de lo que se planea en planta 
física: "Con base en las 
iniciativas y en el conocimiento 
que uno tiene de los recursos 
que existen, uno lo que planea 
trata de que sea muy real y 
menos soñador, con base en 
eso, tratamos de cumplir al 
ciento por ciento lo que nos 
proponemos, cuando tratamos 
de ser soñadores los 
porcentajes ya empiezan hacer 
muy bajos… soñadores con 
respecto a cómo debería 
funcionar por ejemplo la 
facultad de ingeniería, su plan 
de ordenamiento territorial, y 
eso ya bajaría las expectativas 
a un 20%, 30%, cuando 
hablamos de dedicar a la parte 
de mantenimiento, a la 
proyección normal y viable 
siempre hemos llevado los 
proyectos a cabalidad un 
ciento por ciento."
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Entrevista a Ordenadores de Gasto de la UdeA Cuadros Comparativos
En las casillas anteriores se presentan las respuestas a 10 
preguntas referentes a procesos de planificación de proyectos 
de en la UdeA. Ver anexo Entrevistas a ordenadores de gasto.
Ver anexos: Entrevistas a ordenadores de gasto y Posibilidades y 
Restricciones en la Planificación, para ampliar la información anterior 
"La comprensión del mundo como un conjunto dinámico de procesos complejos, no-lineales y en permanente transformación, obligó al desarrollo de herramientas 
conceptuales que no solamente contribuyeran a explicar una realidad de la cual los seres humanos somos expresión y parte, efecto y causa, sino que nos
permitieran interactuar conscientemente con ella y sintonizarnos con su dinámica, en lugar de contradecirla o de tratarla de frenar. " (Wilches-Cahux, 2000, p.37).
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DIAGNÓSTICO DE 
PROCESOS
DATOS Solicitud Usuario Claridad en posibilidades Disponibilidad Recursos Físicos Solución Planteada
Requerimientos
"… lo que nosotros hicimos 
fundamentalmente fue revisar las 
necesidades que tenía el personal. En 
ese momento la primera definición que 
tomamos para poder entrar a revisar 
las necesidades fue que todos los 
espacios de trabajo, entendiendo que 
todos eran analistas de un proceso, 
debían ser fundamentalmente de la 
misma área... eran criterios de calidad 
laboral, de comodidad en el trabajo y 
de equidad en los espacios."
"... no han sido o no han obedecido a 
procesos planeados dentro del 
proceso de planeación institucional, 
me explico… Si uno revisa los planes 
de acción, en los planes no estaba el 
bloque 19, en los planes no estaba el 
Edificio de Extensión, en el plan no 
estaba el Coliseo...en los planes no 
estaba la infraestructura que estamos 
en este momento ejecutando con la 
Gobernación para las regiones."
"La universidad tiene unos recursos 
que se vuelven muy limitados para 
inversión, porque el presupuesto de la 
universidad (transferencias), no 
incluyen inversión; entonces en la 
medida que no hay esos recursos la 
universidad no puede planear con lo 
que no tiene...
pero el hecho que no estuviera 
planeado hacer la ciudadela de 
Apartadó, que no estuviera incluida en 
el plan, no significa que ante la 
posibilidad de hacerlo y de contribuir 
con las regiones desde la misión de la 
universidad, sea una opción a 
despreciar."
Restricciones
"Bajo la concepción que yo conozco 
de arquitectónica de ciudad 
universitaria, sí, porque todos los 
bloques están pensados del número 
de pisos, con la misma forma de 
distribución… 
Podrían existir proyectos orientados a 
la especialización de áreas de ciudad 
universitaria por temáticas, por 
ejemplo, tener un edificio solo de 
laboratorios... eventualmente tener 
edificios destinados solo para 
profesores..."
"...mi opinión es que se privilegia la 
estética, se privilegia el concepto 
arquitectónico, urbanístico, no sé si lo 
estoy diciendo en términos correctos, 
sobre la funcionalidad y el uso.
Pues el solo hecho de que ciudad 
universitaria ya haya sido declarada 
patrimonio, me parece que nos va a 
poner unas limitantes..."
"En los estudios que hemos realizado 
encontramos que en general, la 
universidad si cuenta todavía con 
espacios para realizar actividades 
misionales... Las condiciones que ha 
generado los cambios curriculares en 
algunas dependencias que cuentan 
con espacios con tamaños mayores a 
los tamaños de los grupos que 
realmente tienen, hacen que la 
universidad piense muy seriamente en 
una administración centralizada de los 
espacios..."
Parámetros 
"Hablando de Desarrollo Institucional, 
yo diría que el requerimiento que 
podamos tener en este momento es 
pequeño y obedece principalmente a 
los requerimientos que esperamos con 
el proceso de transformación 
organizacional, porque con los 
requerimientos actuales creo que 
tenemos espacios adecuados, 
cómodos, en general tranquilos, tanto 
en los puestos de trabajo como los 
espacios de uso común..."
"...las posibilidades de hacer más 
funcionales los espacios van a ser 
cada vez mayores y la universidad 
requiere ser más dinámica, flexible y 
por el contrario pienso que todas esas 
situaciones hacen que seamos cada 
vez más rígidos en la posibilidad de 
definir usos distintos para los 
espacios..."
"Es un proceso absolutamente 
desordenado, caótico, que yo creo 
que no solamente lo sufren en el área 
de logística, sino que hacen sufrir a 
todos los que tenemos participación 
en alguna instancia, ya sea porque 
compartimos una responsabilidad 
final, en el tema de la implementación 
de la red de datos o porque hago 
parte de la junta asesora en contratos 
y allí corresponde hacer la revisión de 
los contratos desde las primeras 
etapas hasta el final..."
Observación de Espacios
Ver anexo de capacidad 
Instalada por Dependencias en 
la UdeA.
ENTREVISTA DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VARIABLES
ENFOQUE
Planeación en un escenario del Caos (Wilches-Chaux. 2000)
Cumplimiento en expectativas 
de lo que se planea en planta 
física: "Yo tendría que 
diferenciar ahí como varios 
aspectos… digamos que si 
estamos hablando de 
cumplimientos en los tiempos, 
no se cumplen las expectativas 
en ninguno de los casos. 
Si hablamos del presupuesto, 
yo diría que se cumplen las 
expectativas en el 10% de los 
casos, pero si hablamos de 
calidad yo creo que se 
cumplen las expectativas en un 
80 o 90% de los casos."
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Entrevista a Ordenadores de Gasto de la UdeA Cuadros Comparativos
En las casillas anteriores se presentan las respuestas a 10 
preguntas referentes a procesos de planificación de proyectos 
de en la UdeA. Ver anexo Entrevistas a ordenadores de gasto.
Ver anexos: Entrevistas a ordenadores de gasto y Posibilidades y 
Restricciones en la Planificación, para ampliar la información anterior 
"En un contexto de caos, entonces, el plan resultante del ejercicio de la planeación no es un documento estático, sino un proceso dinámico y permanente, que se
va condicionando y ajustando a sí mismo a través de la iteración y la realimentación a medida que cada paso va produciendo sus efectos transformadores sobre
la realidad.  " (Wilches-Cahux, 2000, p.79).
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DIAGNÓSTICO DE 
PROCESOS
DATOS Solicitud Usuario Claridad en posibilidades Disponibilidad Recursos Físicos Solución Planteada
Requerimientos
"Realmente los proyectos de 
infraestructura y las necesidades 
básicamente salen de la dependencia 
quien lo solicita. Es la dependencia la 
que le presenta al arquitecto la 
necesidad de los espacios, en la 
mayoría de los casos; hay casos 
como el Coliseo donde nosotros 
como dependencia fuimos a Deportes 
o a Bienestar, y le preguntamos cual 
eran sus necesidades..."
"...con fichas técnicas del banco del 
programa de proyectos… las fichas 
de que van al BUPP (Banco 
Universitario de Programas y 
Proyectos)."
"En la Universidad debido a 
territorialización de las dependencias, 
lo cual no ha permitido una 
administración centralizada de 
espacios y una optimización en su uso 
de acuerdo a su capacidad."
Restricciones
"Si claro, porque muchas 
dependencias necesitan o quieren 
tener más laboratorios, pero entonces 
esos laboratorios irían en contra de 
aulas, entonces si quitamos aulas, 
dejamos de tener más gente sentada, 
o laboratorios en lugares donde no se 
pueden ciertos equipos por las 
condiciones, porque no tienen buitrón 
interno…"
"Acá se maneja la planta física y se 
sabe si es posible o no es posible el 
proyecto. Todas ellas están 
consignadas en el Plan Maestro de 
Planta Física."
"No, le falta, porque es una 
universidad que está saturada y no en 
todos los espacios, porque por 
ejemplo Rionegro (sede de oriente) 
tiene mucho espacio."
Parámetros 
... es un trabajo común entre la 
dependencia y el arquitecto. En el 
caso de la ciudadela de Apartado, en 
el concejo académico se presentó y el 
Concejo Académico fue quien hizo la 
sugerencia de incluir escenarios 
deportivos y escenarios culturales. 
Cuando se tiene diseñado el 
proyecto, lo avala la dependencia y 
luego el comité de planta física de la 
Universidad y se procede a realizar 
los diseños técnicos y presupuestos."
"Básicamente son los requerimientos 
específicos que plantee la 
dependencia, porque nosotros no 
tenemos cómo juzgar si lo que 
plantean corresponde o no con su 
necesidad real; sin embargo, desde al 
año 2.006 que la Universidad inició la 
elaboración del Plan Maestro de 
Planta Física y los Planes de 
Ordenamiento por Dependencias, los 
proyectos que no estén ajustados a 
cada uno de ellos no se pueden 
viabilizar."
"Es que los recursos que me ponen a 
mí son básicamente para 
mantenimiento y digamos que 
hacemos un contrato de 
mantenimiento y ese contrato funciona 
bajo solicitud de las dependencias. 
Los proyectos de las Unidades 
Académicas requieren de un aval 
previo de Planta Física. 
Posteriormente se avalan desde la 
oficina de Desarrollo Institucional a 
través del BUPP y cuando se les 
asigna recursos, nosotros procedemos 
a realizar los diseños, presupuestos y 
contrataciones necesarias para 
ejecutar."
Observación de Espacios
Ver anexo de capacidad 
Instalada por Dependencias en 
la UdeA.
ENTREVISTA DIRECTOR DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE INFRAESTRUCTURA
En las casillas anteriores se presentan las respuestas a 10 
preguntas referentes a procesos de planificación de proyectos 
de en la UdeA. Ver anexo Entrevistas a ordenadores de gasto.
Ver anexos: Entrevistas a ordenadores de gasto y Posibilidades y 
Restricciones en la Planificación, para ampliar la información anterior 
Planeación en un escenario del Caos (Wilches-Chaux. 2000)
"(…) La planeación en un escenario de caos requiere humildad para comprender que mediante la iteración y la realimentación, cada paso de un proceso va
determinando el rumbo del siguiente paso a seguir, lo cual no quiere decir que el proceso como totalidad carezca de propósito, sino que éste se defina a partir de
la dinámica interna del proceso y de sus interacciones permanentes con el mundo exterior. " (Wilches-Cahux, 2000, p.77).
Cumplimiento en expectativas 
de lo que se planea en planta 
física: "Las expectativas en la 
Universidad de lo que se 
planea en planta física se 
cumplen en un 90%."
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Entrevista a Ordenadores de Gasto de la UdeA Cuadros Comparativos
VARIABLES
ENFOQUE
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Diagnóstico de los proyectos: 
Las siguientes tres gráficas muestran las variaciones presentadas por prórrogas, suspensiones y 
adiciones durante el proceso de ejecución de los cinco proyectos de infraestructura tomados 
como muestra. Las justificaciones a cada uno de estos cambios, no planeados, se pueden 
consultar en el anexo Proyectos.  
Prorrogas: 
VARIACIONES EN TIEMPO TIEMPO (Días) 
PROYECTO PRORROGA 1 PRORROGA 2 PRORROGA 3 PRORROGA 4 
Bloque 19 135 37 0 0 
Bloque 26A 80 80 0 0 
Bloque 27 180 90 45 60 
Núcleo de Comidas 0 0 0 0 
Laboratorio 20-215 0 0 0 0 
Reforma Bl 14 0 0 0 0 
 
 
Suspensiones: 
IMPREVISTOS EN TIEMPO TIEMPO (Días) 
PROYECTO SUSPENSIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 SUSPENSIÓN 3 
Bloque 19 0 0 0 
Bloque 26A 36 60 30 
Bloque 27 180 0 0 
Núcleo de Comidas 0 0 0 
Laboratorio 20-215 0 0 0 
Reforma Bl 14 0 0 0 
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Planeación vs Ejecución, en tiempo: 
DURACIÓN OBRA TIEMPO (días) 
% DESFASE 
PROYECTO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
Bloque 19 240 412 71,67 
Bloque 26A 120 280 133,33 
Bloque 27 300 850 183,33 
Núcleo de Comidas 210 207 -1,43 
Laboratorio 20-215 90 90 0,00 
Reforma Bl 14 90 90 0,00 
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Se observa en las gráficas anteriores que el proyecto Bloque 19 presentó retrasó en la entrega 
en un 71% del plazo pactado en principio. Los proyectos Bloque 27 y Bloque 26A tuvieron un 
tiempo de obra superior al 130% del plazo inicial, en contraste con los proyectos de menor 
envergadura, en los que el tiempo correspondió al presupuestado en la etapa de planeación (ver 
justificaciones en el anexo Proyectos). 
 
Adiciones: 
VARIACIONES 
PRESUPUESTO INVERSIÓN (Pesos) 
PROYECTO 
ADICIÓN 1 
OBRA 
ADICIÓN 2 
OBRA 
ADICIÓN 1 
INTERV 
ADICIÓN 2 
INTERV 
ADICIÓN 3 
INTERV 
Bloque 19 $3.921.173.643 $1.122.231.174 $176.419.180 $0 $0 
Bloque 26A $75.268.679 $0 $18.513.600 $0 $0 
Bloque 27 $4.977.075.395 $2.439.666.586 $169.731.200 $128.934.000 $98.698.925 
Núcleo de Comidas $325.841.335 $0 $0 $0 $0 
Laboratorio 20-215 $0 $0 $0 $0 $0 
Reforma Bl 14 $10.635.908 $0 $0 $0 $0 
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COSTO DE LA OBRA INVERSIÓN (Pesos) % 
DESFASE PROYECTO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
Bloque 19 $8.502.976.910 $13.722.800.907 61,39 
Bloque 26A $642.474.268 $736.256.547 14,60 
Bloque 27 $8.515.638.911 $16.329.745.017 91,76 
Núcleo de Comidas $469.839.922 $795.681.257 69,35 
Laboratorio 20-215 $196.783.880 $196.783.880 0,00 
Reforma Bl 14 $224.266.851 $234.902.759 4,74 
 
 
Se observa en las gráficas anteriores que el proyecto Bloque 19 tuvo un desfase en presupuesto 
del 61%. El Núcleo de Comidas y Bloque 27 tuvieron un costo total del proyecto superior al 
69% y 91%, respectivamente, del presupuestado en la etapa de planeación. Por su parte, los 
proyectos Bloque 26A y Reforma del Bloque 14 presentaron un desfase inferior al 15%. Solo el 
Laboratorio 20-215, proyecto de menor valor, se ejecutó con lo presupuestado (ver 
justificaciones en el anexo Proyectos). 
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE PROCESOS EN LA PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Aplicación del Enfoque: Planeación en un escenario del Caos. 
Desde los Ordenadores de Gasto: 
Ordenador: 
Director Escuela de Idiomas 
Enfoque: 
"La capacidad de planear depende de la capacidad para leer e interpretar la situación de 
un sistema (del todo y de las partes que lo conforman) en un momento particular, y para 
traducir esa interpretación en una decisión capaz de influir sobre el desarrollo del mismo, 
lectura que a su vez requiere de una sensibilidad que vaya más allá de la mera recolección 
convencional de información cuantitativa sobre un ecosistema o sobre una comunidad, 
aunque por supuesto no la excluye." (Wilches-Chaux, 2000, p.76). 
Aplicación (Conclusión):  
A pesar las restricciones de espacio que tienen las dependencias académicas, las pocas 
oportunidades para planear y tratar de solventar los requerimientos de todos los estamentos 
demuestra que el sistema socio-cultural, así sea intuitivamente considerado, es la base del 
establecimiento de requisitos previos; aun cuando no existe ni normatividad ni metodologías 
asociadas a ello en los estatutos institucionales. 
Recomendación:  
Luego de observar los espacios que administra esta dependencia (ver anexo Capacidad 
Instalada), en la Escuela de Idiomas las actividades académicas y de extensión demandan uso 
de planta física y una ocupación de todos sus espacios del 100%, lo cual obliga a pensar que 
esta dependencia, como parte de un sistema dentro del campus deberá ligarse a su área de 
conocimiento con los otros subsistemas, para continuar garantizando el funcionamiento del 
sistema general al que pertenece, la UdeA. 
 
Ordenador: 
Decana Facultad de Derecho 
Enfoque: 
"(...) una verdadera participación, entendida como la voluntad y posibilidad de los actores 
sociales de identificarse dinámicamente con el proceso en o del cual participan, constituye 
un requisito sin el cual es imposible hablar de sostenibilidad.…el surgimiento de procesos 
de auto-organización en un sistema caótico, depende de la realimentación y de la iteración 
continuas y permanentes, mecanismos de información por medio de los cuales los efectos de 
cada paso del proceso condicionan o determinan las características del paso siguiente." 
(Wilches-Chaux, 2000, p.55). 
Aplicación (Conclusión):  
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Al incluir a los interesados y a los directamente afectados o beneficiados por un proyecto, se 
garantiza no solo la participación y conocimiento de sus intereses particulares, sino que se 
posibilita la articulación de las decisiones adoptadas.  
Al hacer partícipe a la comunidad de los procesos de planificación lo que se logra finalmente 
es que cualquier ajuste se pueda llevar a cabo de una forma natural. Así se reorganiza el 
sistema sin excluir sus componentes generadores. 
Recomendación:   
Realizar la articulación de los proyectos de las dependencias académicas con los planes 
institucionales a partir del conocimiento de las posibilidades y restricciones de las 
intervenciones sobre la planta física.   
Hacer explícita toda la normatividad asociada a la planta física a través de los Consejos de 
Facultad a través de una Acta o Resolución, antes de emprender los Planes de Ordenamiento.  
 
Ordenador: 
Decano Facultad de Ingeniería 
Enfoque: 
"La comprensión del mundo como un conjunto dinámico de procesos complejos, no-lineales 
y en permanente transformación, obligó al desarrollo de herramientas conceptuales que no 
solamente contribuyeran a explicar una realidad de la cual los seres humanos somos 
expresión y parte, efecto y causa, sino que nos permitieran interactuar conscientemente con 
ella y sintonizarnos con su dinámica, en lugar de contradecirla o de tratarla de frenar." 
(Wilches-Chaux, 2000, p.37). 
Aplicación (Conclusión):  
La universidad seguirá creciendo por las presiones de ampliación de cobertura de su entorno. 
A partir de allí se puede establecer que siempre que existe un momento máximo de presión 
o punto crítico, la solución en infraestructura deberá acomodarse a todo ese sistema complejo 
que inicia desde una Facultad y encontrará su equilibrio modificando levemente su contexto. 
Recomendación:  
La tasa de ocupación de los espacios académicos de las dependencias seguirá en aumento 
año tras año y con las restricciones físicas existentes (ver anexo posibilidades y restricciones), 
necesariamente se deberá retomar el modelo inicial de administración centralizada de los 
espacios de la universidad por áreas de conocimiento y no por unidades académicas. Con 
esto se garantizaría la adaptación de los sistemas al caos potencial que el entorno somete a 
las instituciones.  
 
Ordenador: 
Director de Desarrollo Institucional 
Enfoque: 
"En un contexto de caos, entonces, el plan resultante del ejercicio de la planeación no es un 
documento estático, sino un proceso dinámico y permanente, que se va condicionando y 
ajustando a sí mismo a través de la iteración y la realimentación a medida que cada paso va 
produciendo sus efectos transformadores sobre la realidad. " (Wilches-Chaux, 2000, p.79). 
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Aplicación (Conclusión):  
Los proyectos de gran formato en la Universidad en ocasiones han surgido por la gestión de 
la Rectoría para la obtención de recursos estatales o empréstitos. Este hecho ha obligado a 
simplificar el proceso a solo el planteamiento de una necesidad específica y no a la 
comprensión de todos los requerimientos de la comunidad universitaria, de mirada global, 
pero paradójicamente si se tomara todo el tiempo que requiere una buena planeación, 
posiblemente no se hubiera podido acceder a esta financiación. 
Recomendación:  
Realizar un ejercicio de iteración y realimentación del Plan Maestro de Planta Física y de los 
Planes de Ordenamiento en la medida que el entorno económico y los eventos caóticos que 
se presentan no se conviertan en el replanteamiento de los mismos. 
 
Ordenador: 
Director de Gestión Logística y de Infraestructura 
Enfoque: 
"(…) La planeación en un escenario de caos requiere humildad para comprender que 
mediante la iteración y la realimentación, cada paso de un proceso va determinando el 
rumbo del siguiente paso a seguir, lo cual no quiere decir que el proceso como totalidad 
carezca de propósito, sino que éste se defina a partir de la dinámica interna del proceso y 
de sus interacciones permanentes con el mundo exterior." (Wilches-Chaux, 2000, p.77). 
Aplicación (Conclusión):  
Con la territorialización de los espacios administrados por cada dependencia de la 
universidad y con el planteamiento aislado de los POT, los puntos de inflexión entre unos y 
otros, sobre todo en los límites, tienden a repelerse como polos iguales, ya que ninguno quiere 
ceder sus espacios. 
Recomendación:  
La articulación obligatoria de la planeación aislada de cada dependencia con su mundo 
exterior (otras dependencias), garantizará que se genere un gran movimiento del sistema 
aparentemente caótico hacia la consecución de la homeostasis (equilibrio dinámico). 
El trabajo por áreas de conocimiento entre dependencias y la formulación de proyectos desde 
allí, permitiría la optimización en la asignación y uso de los recursos, y la garantía de atender 
simultáneamente varias falencias detectadas previamente. 
 
 
Desde los Proyectos: 
 Los imprevistos presentados en las variaciones del tiempo estimado de entrega de una 
obra, traducidos en prórrogas y suspensiones, se han generado por la complejidad de los 
tres proyectos macro (Bloque 27, Bloque 19 y Bloque 26A) lo que sugiere que entre 
mayor sea el alcance e impacto, más probabilidades de ocurrencia de eventos caóticos, 
que causan retrasos, podrían presentarse por factores externos al proyecto. Por ejemplo, 
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la suspensión del Coliseo ocurrió por la ocupación de desplazados de Ituango, factor 
externo que impidió que se culminara la obra en el tiempo previsto de la cuarta prórroga.     
 Los imprevistos presentados en las variaciones del presupuesto estimado de inversión 
de una obra, traducido en adiciones presupuestales, son directamente proporcionales a 
la magnitud del proyecto, por ello, en los tres proyectos que generaron nueva área 
construida las adiciones correspondieron a la ampliación del alcance inicial adjudicado. 
Esto se puede explicar con las repuesta dada por el Director de Gestión Logística (ver 
anexo Entrevistas). 
 Los proyectos se plantean por etapas de ejecución dependiendo de la disponibilidad de 
los recursos con que cuente la institución. De allí que los grandes edificios presenten las 
variaciones diagnosticadas anteriormente en tiempo y valor; sin embargo es necesario 
establecer los alcances y límites por etapas, para que en la adiciones a realizar se logren 
articular todos los subsistemas técnico-constructivos y evitar que el caos latente en los 
empalmes ocasionen imprevistos en el proceso constructivo. 
 
Desde los Entes de Control: 
 “Planeación: Algunos contratos relacionados con la ejecución de obra se adicionan en 
más del 50% del valor de los mismos, así: Contrato 097-2005, para la construcción del 
bloque 19: El valor principal del contrato $8.185'422.386, fue adicionado en dos 
oportunidades en la suma de $5.043'404.917 (61%). Contrato 098 de 2005, para la 
Interventoría del Bloque 19: valor del contrato principal $317'554.524, adicionado en 
$176'419.180. 
La anterior situación manifiesta deficiencia en algunos procesos de planificación, ya 
que los estudios realizados por la Universidad para la ejecución de algunos contratos de 
obra, se quedan cortos en los presupuestos realizados. Los cambios de obra, 
especificaciones y ajustes de planos pueden atenderse de manera oportuna en el proceso 
de planeación. Es claro que en desarrollo de los contratos de obra es casi imposible que 
lo ejecutado sea igual a lo presupuestado y en tal sentido se presentan las obras extras y 
adicionales, para atender situaciones difícilmente previsibles, lo que a la luz del Estatuto 
contractual es permitido al incluir la posibilidad de adicionar los contratos de obra en 
más del 50%.  
La anterior situación, desvirtúa las disposiciones relacionadas con el proceso de 
planeación, como es el caso del Estatuto de Planeación, adoptado por la Universidad 
mediante el Acuerdo Superior 255 de 2003 y la ejecución financiera, en consideración 
a los principios del sistema presupuestal, Capitulo 11 del Estatuto Presupuestal. 
 Presupuesto Oficial: Es claro que no existe base de datos por parte de la Universidad y 
dado que se presentan propuestas concurrentes, con ítems iguales y precios 
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significativamente diferentes, aleja a la universidad de evaluaciones objetivas. La 
existencia de base de datos en este sentido además de permitir la elaboración de 
presupuestos oficiales, podría generar parámetros de comparación por ítems o capítulos 
significativos, en procura de evitar posibles manejos por parte de los proponentes que 
generen sobrecostos para la Universidad. Además, es claro que en cumplimiento de lo 
establecido en el Numeral 3) del Artículo 27 del Estatuto Contractual, Principio de 
Responsabilidad, es este un elemento que permite interpretaciones objetivas. 
Esta situación es contraria a lo establecido en el literal b) del artículo 24 del Estatuto 
Contractual, el cual establece que: "Cuando la cuantía del contrato sea inferior a la 
señalada en el literal anterior (25 SMLMV), el contrato se celebrará tomando en cuenta 
los precios del mercado, según lista oficial de la Universidad, sin que se requiera obtener 
previamente cotizaciones, pero dejando constancia del procedimiento seguido” (Ver 
anexo Bitácora – Preinforme Auditoría de Gestión de la Contraloría Departamental). 
 “La auditoría interna coincide con las apreciaciones de la Contraloría General de 
Antioquia en relación al tema de planeación, una vez que se conoció el documento 
titulado Preinforme de Auditoría Gubernamental con enfoque integral regular 2008. Los 
hallazgos en la etapa postcontractual, en gran medida corresponden a una indebida 
planeación o insuficiencia en los estudios previos, caso específico de adiciones de obra 
u obras extra, que son reconocidas al momento de la liquidación, o posibles sobreprecios 
frente a los precios del mercado, que alteran la ecuación contractual inicial. Lo anterior 
con posibles consecuencias de responsabilidad patrimonial para la Universidad. 
 La planeación deficiente del proceso contractual, no puede ser atribuida a falencias del 
Estatuto, como tampoco pueden serlo las fallas en la interventoría cuando esta la ejercen 
funcionarios de la Universidad. Ningún estatuto de contratación funciona correctamente 
si los encargados de dirigir el proceso contractual, u ordenadores del gasto no conceden 
la importancia debida a la planeación de la ejecución de las obras.   
 Atender este punto es de gran importancia para la Universidad, por la responsabilidad 
que reviste. Es necesario el fortalecimiento de la etapa preparatoria, de planeación o de 
estudios previos; establecer un protocolo normalizado para la consulta de precios del 
mercado, visibilizar en registro documental el estudio de oportunidad y conveniencia, 
así como el análisis de riesgos; además, una eficiente gestión documental que permita la 
unidad de almacenamiento de información contractual; en concordancia con lo 
expresado por la Contraloría General de Antioquia, en su Preinforme de auditoría.” (ver 
anexo Bitácora-Auditoría interna UdeA 2009) 
 
Conclusiones generales: 
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 La planeación en un escenario del caos obliga a que el proceso se defina a partir de la 
dinámica interna de unidades académicas y administrativas y que sus interacciones 
deban ser permanentes entre ellas y con el contexto. 
 En el Acuerdo Superior 1, del 5 de marzo de 1994, por el cual se expide el Estatuto 
General de la Universidad de Antioquia, en su Artículo 23 (Descentralización), clarifica: 
“La organización académico administrativa se guía por criterios de descentralización y 
desconcentración de funciones en las Facultades, todo ello enmarcado en procesos de 
integración y colaboración entre éstas. Tal organización sirve de apoyo para el 
cumplimiento de los fines académicos de la Institución y la función administrativa se 
desarrolla con arreglo a los criterios de economía, celeridad, eficiencia, igualdad, 
imparcialidad, publicidad, contradicción, descentralización y desconcentración de 
funciones.” Sin embargo aún no se ha logrado la cooperación e integración de las 
Dependencias, sobre todo en lo que se refiere a proyectos de infraestructura de beneficio 
colectivo.   
 En el Acuerdo Superior 255, del 11 de marzo de 2003, por el cual se expide el 
Reglamento de Planeación de la Universidad de Antioquia, en su Artículo 16 cita: “El 
Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión se erigirá como un apoyo 
fundamental para el proceso de planeación. Se define como la instancia que registrará 
los programas y proyectos viables técnica, ambiental, socioeconómica y legalmente, y 
que fueren susceptibles de ser financiados, en la medida en que muestren coherencia 
con los planes de acción: el Institucional y los de las unidades académicas”. A pesar de 
ello, aún no es muy clara la formulación de los proyectos y la articulación de estos con 
los planes institucionales, ya que en ocasiones se ha convertido en un requisito para la 
asignación de recurso; lo cual ha dejado una brecha entre lo que se radica en el BUPP y 
lo que se finalmente se materializa. 
 En el Artículo 69 (Definición de Facultades, Institutos, Escuelas, Departamentos 
Académicos y Centros) del Estatuto General, encontramos: “La Facultad es la 
dependencia básica y fundamental de la estructura académico administrativa de la 
Universidad, con la autonomía que los estatutos y los reglamentos le confieren para 
darse su organización interna, administrar sus recursos, planificar y promover su 
desarrollo, coordinar, dirigir y administrar investigación, docencia y extensión, en todas 
sus modalidades y niveles, en un área del conocimiento o en áreas afines. Es dirigida 
por el Decano y el Consejo de la Facultad.” De allí se derivan inconvenientes en la 
concepción y correlación entre los proyectos de las diferentes dependencias.  
 Es importante realizar un análisis del contexto antes de emprender la formulación de un 
proyecto, a fin de identificar posibles elementos previsibles en principio y evitar que se 
conviertan en requisitos tardíos. Los ordenadores de gasto deben planear los 
requerimientos a mediano plazo para prever los requerimientos en planta física. 
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7. ANÁLISIS DE ELEMENTOS Y VARIABLES DE PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA: Enfoque, Planeación Adaptativa. 
Partiendo de los principios de Integración, de coordinación y holístico planteados por Russell Ackoff 
(ver anexo Información teórico-conceptual) como enfoque desde la planeación adaptativa, se establece 
a continuación la relación sistémica entre el análisis de los proyectos estudiados y el análisis de las 
entrevistas a los Ordenadores de Gasto, a fin de determinar los elementos y las variables a tener presentes 
en la planificación de proyectos. (Ver anexos Entrevistas y Proyectos para profundizar en la 
información). 
 
 
ANÁLISIS ELEMENTOS Y 
VARIABLES
DATOS Estrategia Institucional Aplicación Estrategia Planificación Ejecución
Bloque 19 y Núcleo: Plan de Desarrollo 
La Universidad del siglo de las luces 
(1995 – 2006).
Bloque 19 y Núcleo: PAI 2003-2006. 
Estrategia: Desarrollo Científico, 
Tecnológico, Humanístico, Cultural y 
Artístico. 
Idiomas: "levantamiento de las 
necesidades y mirar la viabilidad del 
proyecto en términos de tiempo y 
financiación…"
Idiomas: "menos del 10% de los 
recursos de la dependencia se destinan 
para inversión en proyectos de 
infraestructura."
Bloque 26A: Plan de Desarrollo La 
Universidad del siglo de las luces (1995 
– 2006).
Bloque 26A: PAI 2003-2006. Sector 
Estratégico: 2. - Línea Estratégica: 
Desarrollo del Taleno Humano y del 
Bienestar Universitario.
Derecho: "conocer los usuarios y los 
beneficiarios potenciales de ese 
proyecto, intereses, el tema técnico de 
redes, el de acueducto... presupuesto 
con ciertos márgenes de movilidad, 
tiempos de trámite y de negociación…"
Derecho: "Aproximadamente un 15% 
del presupuesto total de la dependencia. 
Propio un 15%, con otras fuentes de 
financiación un 40%."
Bloque 27: Plan de Desarrollo 2006-
2016. Una Universidad Investigadora, 
innovadora y humanista al servicio de las 
regiones y del país. 
Acción estratégica 5: Ampliar y mejorar 
la Infraestructura física.
Bloque 27: PAI 2006-2009. Tema 
estratégico 5: Gestión Universitaria
Programa: Desarrollo y reordenamiento 
de la Planta Física. 
Ingeniería: "participativos, eso nos ha 
permitido coadministrar con la misma 
gente… la gente nos ayuda a poder 
trabajar en equipo y el hecho de que la 
gente participe los hace parte de… 
desarrollamos algo que sea transversal."
Ingeniería: "no se nos asigna 
directamente, sino que tenemos que 
presentar proyectos y yo me siento 
satisfecho con las asignaciones que 
hemos tenido… lo que nos queda es un 
20% en el cual hacemos de ese 20 un 
80 para infraestructura."
Lab. 20-215: Plan de Desarrollo 2006-
2016. Una Universidad Investigadora, 
innovadora y humanista al servicio de las 
regiones y del país. 
Objetivo estratégico 1: Desarrollar un 
modelo de gestión académico y 
administrativo moderno al servicio de las 
funciones misionales.
Lab. 20-215: PAI 2009-2012. Objetivo 
estratégico 15: Mejorar la infraestructura 
física universitaria.
Objetivo de contribución: Optimizar el 
uso de los espacios físicos de la 
Universidad
Dllo Institucional: "dependiendo del tipo 
de proyecto deben estar considerados 
las diferentes instancias...Yo pienso que 
en general todos estos proyectos, 
además de obedecer a ese a plan 
educativo si deben consultar 
necesidades de los diferentes públicos 
que vayan a utilizar esos espacios. 
Dllo Institucional: Yo creo que puede 
estar cercano al 80%. Esa respuesta 
está casi que concentrada en el tema de 
estampilla...Los proyectos que se 
manejan por estampilla para calidad son 
en su totalidad dotación. Estamos por el 
80 o 90%."
Reformas Bloque 14: Plan de Desarrollo 
2006-2016. Una Universidad 
Investigadora, innovadora y humanista al 
servicio de las regiones y del país. 
Objetivo estratégico 1: Desarrollar un 
modelo de gestión académico y 
administrativo moderno al servicio de las 
funciones misionales.
Reformas Bloque 14: PAI 2009-2012. 
Objetivo estratégico 15: Mejorar la 
infraestructura física universitaria.
Objetivo de contribución: Optimizar el 
uso de los espacios físicos de la 
Universidad
Logística e Infraest: "que el uno diga 
bien que es lo que quiere… y que estén 
amarrados a un calendario académico."
Logística e Infraest: "100%"
Clasificación de requerimientos
Se toma la información de las 
Entrevistas a Ordenadores, referente a 
la prioridad en ejecución de proyectos y 
a los cambios en el programa inicial.
Políticas Institucionales
CRUCE ENTRE PROYECTOS Y ENTREVISTAS
VARIABLES
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Confrontación de datos Valoración de necesidades Futuras
Las casillas anteriores se diligenciaron con la información extraída de los 
Proyectos estudiados de la UdeA y de las respuestas a la Entrevista a los 
Ordenadores de Gasto.
Ver anexo Entrevista a Ordenadores de Gasto y Anexo Proyectos estudiados de 
la UdeA, para ampliar información anterior.
ENFOQUE
Planeación Adaptativa (Interactiva) (Ackoff, Rusell. 2007)
"Hay aspectos del futuro que no podemos prever; por ejemplo, las catástrofes políticas o naturales, a los avances tecnológicos. No podemos prepararnos para ellos directamente, pero 
podemos hacerlo indirectamente por medio de una planeación interactiva. Tal planeación está encaminada hacia el diseño de una organización y de un sistema para administrarla que 
pueda detectar fácilmente las desviaciones de la ruta asignada y reaccionar ante ellas en forma efectiva. De allí que la planeación interactiva consista en instalar una forma de reaccionar 
y de ser flexible dentro de una organización. " (Ackoff, 2007).
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ANÁLISIS ELEMENTOS Y 
VARIABLES
DATOS Estrategia Institucional Aplicación Estrategia Planificación Ejecución
Bloque 19 y Núcleo: Fortalecer la 
Investigación y los Posgrados. 
Fortalecer los Pregrados.
Programa 5: Desarrollo Físico de la 
Universidad.
Bloque 19 y Núcleo: Construcción 
Bloque 19 con Aulas y Auditorios.
Y Construcción del núcleo de servicios 
complementarios Facultad de Ingeniería.
Idiomas: "el tiempo, el presupuesto, la 
aprobación de instancias competentes, la 
necesidad del espacio…"
Idiomas: "encuentros con los 
estamentos, profesores, estudiantes o 
bien en reuniones programadas por la 
administración o asambleas y tenemos 
una encuesta de satisfacción…"
Bloque 26A: Fortalecimiento    de   los   
Servicios    de   Salud  y  Prevención de 
Riesgos Profesionales en  Empleados, 
Docentes y  Estudiantes. 
Bloque 26A: Construcción de la Planta 
de Residuos Sólidos y Laboratorio de 
procesos biológicos de la Universidad 
de Antioquia.
Derecho: "la infraestructura es un medio 
y no un fin... los fines son los intereses 
académicos  y de los miembros de la 
comunidad académica de la 
dependencia… lo ideal sería que 
cuando uno diseñe un sistema, que el 
sistema se adapte al usuario y no al 
revés... la opinión de la gente, de los 
involucrados es muy 
importante...detallar muy bien 
operativamente las restricciones que se 
tienen."
Derecho: "ha sido una facultad muy 
enfocada en la docencia... la oferta de 
cupos de estudiantes, la tendencia de 
ese comportamiento de los estudiantes 
determina muchas cosas (profesores, 
equipo, grupos y cuántos)... cantidad o 
disponibilidad  de recursos se requiere y 
todo eso va llenando de contenido los 
proyectos que se van a acomodar... 
disposiciones gubernamentales..."
Bloque 27: Poner en marcha el plan 
maestro de planta física de acuerdo al 
crecimiento y modernización de la 
universidad y en concordancia con el 
POT.
Bloque 27: Construcción de obras 
civiles, estructuras y cubierta para la 
primera etapa del proyecto denominado 
construcción Coliseo Cubierto en la 
Ciudadela.
Ingeniería: "imprevistos que se manejan 
en sus cotizaciones, diseños 
arquitectónicos conciliados con los 
usuarios, hace que los cambios futuros 
sean mínimos cuando se está 
desarrollando el proyecto y por eso  
disminuye mucho el grado de 
incertidumbre... asesoría que recibimos 
por parte de Gestión Logística y de 
Infraestructura."
Ingeniería: "reuniones de planificación… 
es ahí donde parten todas esas 
necesidades, donde participan todos los 
entes ... iniciamos con un plan de acción 
participativo, luego fue sometido al 
comité Rectoral y presentado a las 
instancias universitarias... luego llevamos 
cada uno de estos proyectos al comité 
de planeación de la facultad... luego el 
concejo de facultad estudió estos 
proyectos y les dio el aval...
Lab. 20-215: Mejoramiento de 
ambientes de aprendizaje para la 
formación de tecnólogos y profesionales 
(convenio SENA-UdeA)
Lab. 20-215: Adecuación del 
Laboratorio de Análisis Instrumental de 
la Facultad de Ingeniería, Bloque 20-
215 de la UdeA
Dllo Institucional: "un plan educativo 
institucional que dé cuenta de los 
desarrollos que van a tener las distintas 
áreas, de los desarrollos que vamos a 
tener en las diferentes regiones del 
departamento, de los desarrollos en los 
diferentes componentes misionales de 
las disciplinas...cómo vamos a incidir en 
el desarrollo de esa región de acuerdo 
con los planes establecidos por sus 
propias gentes, en sus propios 
territorios..."
Dllo Institucional: "priorizamos mucho en 
los últimos años, oficinas de profesores, 
para estar  articulados con los planes 
maestros de las dependencias con el 
acompañamiento de Logística e 
Infraestructura, pero también hay un 
componente fuerte en infraestructura de 
laboratorios, porque en algunos casos 
las unidades académicas logran vía 
proyectos la adquisición de ciertos 
equipos que requieren una 
infraestructura para lo cual no estamos 
preparados..."
Reformas Bloque 14: Plan Maestro 
bloque 14.
Reformas Bloque 14: Reforma del 
primer y tercer piso del bloque 14.
Logística e Infraest: "Que el usuario 
primero sepa de qué le están hablando... 
que él sepa cuáles son sus necesidades, 
que el arquitecto tenga la posibilidad de 
pedirle a un tercero o a otra persona 
que le revise el plano y le diga qué cree 
que falta o que no falta, que se miren 
bien las especificaciones y que el 
presupuestador tenga un contacto 
cercano con el arquitecto."
Logística e Infraest: "Debería salir de la 
oficina de Desarrollo Institucional, de 
Regionalización y de las Unidades 
Académicas exclusivamente… y 
nosotros básicamente haríamos lo que 
ellos nos solicitan."
Clasificación de requerimientos
Se toma la información de las 
Entrevistas a Ordenadores, referente a 
la prioridad en ejecución de proyectos y 
a los cambios en el programa inicial.
"En la planeación interactiva, el proceso es el producto más importante. Al realizarlo con entrega e interés, los participantes del mismo llegan a comprender a su organización y a su medio 
ambiente, así como la forma en que su comportamiento puede mejorar el desempeño del todo, no sólo de la parte que les corresponde dentro de él. Este aumento en la capacidad de cada 
una de las partes de una organización para contribuir al mejoramiento del desempeño total constituye el beneficio principal de la planeación. (Ackoff, 2007, p.116).
CRUCE ENTRE PROYECTOS Y ENTREVISTAS
VARIABLES
Confrontación de datos Valoración de necesidades Futuras
Las casillas anteriores se diligenciaron con la información extraída de los 
Proyectos estudiados de la UdeA y de las respuestas a la Entrevista a los 
Ordenadores de Gasto.
Ver anexo Entrevista a Ordenadores de Gasto y Anexo Proyectos estudiados de 
la UdeA, para ampliar información anterior.
ENFOQUE
Criterios 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Planeación Adaptativa (Interactiva) (Ackoff, Rusell. 2007)
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ANÁLISIS ELEMENTOS Y 
VARIABLES
DATOS Estrategia Institucional Aplicación Estrategia Planificación Ejecución
Bloque 19 y Núcleo: Oficio 340-9326 
de la Facultad de Ingeniería que indica: 
Se determinó conveniente el diseño y 
construcción de una red de suministro 
de aire que provenga de un solo centro 
de almacenamiento. 
Bloque 19 y Núcleo: en la Junta 363 del 
18 julio de 2006 se hacen las siguientes 
observaciones:  
Con los requerimientos de los técnicos 
encargados de los laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería se rediseñaron 
las redes hidrosanitarias, el aire 
acondicionado, etc. 
Idiomas: "priorizo salas de computo, 
salones...porque tengo una cantidad de 
público mayor que se beneficiaría...
lo que hace falta en la universidad es 
tener un procedimiento claro...
yo creo que uno se encuentra con los 
cambios sobre la marcha y eso es un 
riesgo..."
Idiomas: "Con interventoría. Debe haber 
personal idóneo y capacitado, que esté 
al tanto de la ejecución de la obra y que 
haga cumplir el contrato, pólizas 
también… debe haber pólizas de 
cumplimiento, seguros…"
Bloque 26A: Adición al proyecto del 
BUPP justificado en:
La construcción de la planta de residuos 
sólidos se viene realizando con algunos 
contratiempos como lo son el invierno 
que afectó la parte de excavaciones y 
vaciados de concretos, también se tiene 
el colector de aguas combinadas que 
pasa por el lote.
Bloque 26A: En la Junta 540 del 11 de 
agosto de 2009 se autoriza adición al 
Contrato de Obra N° 172-2008 por 
Reubicación del MH y tubería de 40" de 
concreto y a las obras extras generadas, 
las cuales afectan la culminación de los 
tanques Biorreactores y por consiguiente 
las actividades predecesoras.
Derecho: "Prioridad referida a procesos 
académicos. Docencia es muy 
importante porque involucra dos actores 
que son vitales en el proceso académico: 
los profesores y los 
estudiantes…Investigación, extensión y 
administración, posteriormente...Para 
prever cambios, monitoreo que tenga 
aproximadamente cinco semanas hacia 
adelante, porque sé que en cinco 
semanas es el tiempo mínimo que yo 
tengo para reaccionar..."
Derecho: "haciendo un buen diagnóstico 
de intereses y restricciones, incluso de 
capacidades y planifique hacia atrás, 
ejecute hacia adelante; es decir, como 
quiera que sea y devuélvase y cuando 
vaya a ejecutar, desde donde se 
devolvió ejecute eso." 
Bloque 27: Identificación o Descripción 
de la Necesidad y Conveniencia de la 
Contratación: Realizar las siguientes 
obras extras y adicionales: Movimientos 
de tierra, Concretos, Mampostería, 
revoques, enchapes y pinturas, 
cerrajería metálica, puertas y 
pasamanos, Aparatos sanitarios,  cielos, 
pisos sintéticos, urbanismo, Cancha 
sintética.
Bloque 27: En la Junta 685 23 Feb 
2012 se autoriza la adición al Contrato 
de obra 043 de 2011 con base en el 
estudio de Conveniencia y oportunidad 
del 17 de febrero de 2012.
Ingeniería: "proyectos que sean muy 
trasversales a todos los departamentos y 
disciplinas...
los problemas los hemos asumido a 
través del comité administrativo… aquí 
vamos solucionando los problemas a 
medida que van saliendo.
todos nuestros proyectos de 
infraestructura son proyectos de 
ingeniería y lo primero que hacemos es 
tener un presupuesto lo más ajustado a 
las variables de nuestra realidad... 
somos conservadores y tenemos una 
plática adicional guardada para atacar 
este tipo de situaciones, de imprevistos."
Ingeniería:  "Debe de haber un líder que 
sea responsable, que haya estado en el 
diseño de ese proyecto para que en la 
ejecución por lo menos se mitigue un 
poquitico cualquier riesgo de retraso... 
tener los recursos a la mano… porque 
uno empezar el proyecto apenas con los 
recursos a medias si implica un grado de 
incertidumbre bastante alto, 
coordinación con las dependencias 
centrales, la revisión de vistos buenos 
para la infraestructura, porque nuestro 
modelo de universidad exige que todo 
sea avalado y aprobado por un comité 
central de planta física."
Lab. 20-215: No se presentaron 
requerimientos tardíos.
Lab. 20-215: No se presentaron 
requerimientos tardíos.
Dllo Institucional: "realmente en el fondo 
esta dependencia no está priorizando 
esos proyectos. ...Hay un proceso 
previo a la asignación que es la 
distribución de la estampilla.... lo 
primero es tener un proyecto que tenga 
claridad de parte de la instancia de la 
universidad, del objetivo del espacio, de 
las características requeridas para el 
desarrollo de las actividades misionales, 
de las tecnologías utilizadas… y se 
formula atendiendo a todos esos 
requerimientos y a las necesidades 
misionales, los cambios serían mínimos, 
pero además si existe una buena 
metodología de gerencia del proyecto, 
los cambios van hacer identificados y 
gestionados..."
Dllo Institucional: "Lo primero es que 
hay que tener una muy buena gerencia 
del proyecto. Si hay un proyecto, hay un 
buen gerente del proyecto, hay una 
buena comunicación, hay un buen 
control de cambios, por supuesto que 
existieron unos buenos estudios previos, 
hay una buena interventoría, seleccioné 
a un buen contratista...
si se gestionan los cambios y se le dicen 
todas las implicaciones, probablemente 
esa situación va a ser revisada a la luz de 
las mismas necesidades que dieron 
origen al proyecto y eventualmente, 
vamos a tener la claridad de que ese 
cambio es absolutamente necesario y 
que mejoró una condición inicial, así los 
recursos tengan que aumentar."
Reformas Bloque 14: Para 
consideración ante la junta asesora en 
contratos, se solicita adición al contrato 
de obra por precios unitarios fijos no 
reajustables 158 de 2010.
La anterior solicitud es fundamentada en 
la necesidad que expresó el Decano de 
la Facultad de Derecho, para realizar 
actividades de adecuaciones y mejoras 
en los espacios físicos del primer nivel 
del bloque 14, principalmente revoques, 
estuco y pinturas de muros, reemplazo y 
pulida de pisos, tanto en aulas como en 
oficinas las cuales no se contemplaron 
en el proceso inicial. 
Reformas Bloque 14: En la Junta 627 
del 15 marzo de 2011 se autoriza 
adición al contrato de obra 158/2010.
Consideraciones: 3. Que se hace 
necesario adicionar el contrato de obra 
158/2010, para realizar repulida de piso 
en pasillo piso 1, repinte de muros 
existentes en pintura vinílica blanca, 
repinte pintura vinílica color gris basalto, 
adecuación de ventanas en la sala de 
computo.
Logística e Infraest: "El Rector nos 
marca la prioridad cuando los proyectos 
son estratégicos y salen de la Rectoría. 
Luego vienen los proyectos que están 
matriculados desde el BUPP y van 
entrando a la dependencia para que se 
le asigne un arquitecto y el arquitecto lo 
desarrolla, lo presupueste y salga a 
licitación… pero básicamente la 
dependencia es quien debe mostrar la 
prioridad, no nosotros.
… en proyectos que arranquen y que al 
usuario se haya dado cuenta que tiene 
que cambiar las necesidades, él tiene 
que justificarlo y nosotros presentarlo 
con él que fue quien se equivocó a la 
junta asesora en contratos. Sin embargo 
eso es un problema."
Logística e Infraest: "que cada plano que 
se presenta, se le presente al dueño del 
proyecto y él lo firme diciendo que 
entendió y que está de acuerdo con 
todo lo que el arquitecto le está 
planteando. Dos, que el cronograma de 
obra que presente el presupuestador sea 
un cronograma real y que este ajustado 
a las fechas. Tres, que las situaciones 
digamos de orden interna permita el 
desarrollo de las obras, y cuatro, que el 
contratista sea un contratista idóneo."
Clasificación de requerimientos
Se toma la información de las 
Entrevistas a Ordenadores, referente a 
la prioridad en ejecución de proyectos y 
a los cambios en el programa inicial.
Requerimientos tardíos
VARIABLES
"Para optimizar el aprendizaje y la adaptación de los planeadores, las decisiones de planeación deberán implementarse experimentalmente, es decir, en una forma tan controlada como sea 
posible. Esto permite comparar frecuentemente el desarrollo real de un plan con las expectativas formuladas de manera explícita. Cuando el desarrollo real y el esperado difieran de 
manera significativa, deberán identificarse las causas de las desviaciones y emprenderse la acción correctiva correspondiente. " (Ackoff, 2007, p.117).
ENFOQUE
Planeación Adaptativa (Interactiva) (Ackoff, Rusell. 2007)
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Confrontación de datos Valoración de necesidades Futuras
Las casillas anteriores se diligenciaron con la información extraída de los 
Proyectos estudiados de la UdeA y de las respuestas a la Entrevista a los 
Ordenadores de Gasto.
Ver anexo Entrevista a Ordenadores de Gasto y Anexo Proyectos estudiados de 
la UdeA, para ampliar información anterior.
CRUCE ENTRE PROYECTOS Y ENTREVISTAS
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Análisis de elementos y variables: 
Con base en la información de las gráficas anteriores, a continuación se realiza el análisis de los aspectos 
a tener en cuenta para abordar procesos de planificación de proyectos de infraestructura en las entidades 
públicas de educación superior, en Colombia. 
 PLANES Enfoque Adaptativo 
“Principio de Integración” 
Aplicación 
Planeación 
Aplicación 
Ejecución 
Elemento 1 Plan Desarrollo Institucional 
 
Variables • Tema estratégico de gestión  
• Objetivo estratégico de contribución  
• Acción estratégica de desarrollo físico 
Estrategia para el 
desarrollo físico 
Contribución a 
materialización de 
la estrategia 
Elemento 2 Plan de Acción Institucional 
 
Variables • Planes de Acción de las Dependencias 
• Proyecciones de Áreas de Conocimiento 
• Aportes específicos al Plan de Desarrollo 
Integración de 
áreas del 
conocimiento 
Optimización 
del uso de 
recursos 
públicos 
Elemento 3 Plan Maestro Planta Física 
 
Variables • Desarrollo físico acorde a proyecciones  
• Propuestas de intervención general 
• Aportes a los Planes Institucionales 
Planificación 
de proyectos 
por 
zonificaciones 
Prioridad a 
proyectos de 
beneficio 
común 
Elemento 4 Planes de Ordenamiento por Áreas de Conocimiento 
 
Variables • Zonificación de usos comunes 
• Centralización de operaciones 
• Administración centralizada de espacios 
• Propuestas de reorganización de espacios 
• Modernización de espacios académicos 
Control sobre 
la planta física 
desde la 
administración 
central 
Obras de 
infraestructura 
sistémicamente 
integradas a 
los planes 
institucionales 
Análisis desde el enfoque:  
 
La planeación de todos los niveles deberá hacerse de manera simultánea, es decir, los Planes de 
Ordenamiento deben responder a las áreas de conocimiento o agrupación de dependencias académicas 
afines; el Plan Maestro de Planta Física abarcará las disposiciones de dichos planes; el Plan de Acción 
enunciará lo que las dependencias y el desarrollo físico aportará al Plan de Desarrollo, el cual, a su 
vez, contemplará todas las disposiciones de cada una de las planeaciones sectoriales enunciadas. 
 
En síntesis, desde la escala de planeación más específica hasta los planes más estratégicos existirá una 
correlación e integración de saberes, propósitos y futuros deseables que se podrán ajustar en la medida 
que estén articulados unos a otros. 
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PROYECTOS Enfoque Adaptativo 
“Principio de Coordinación” 
Elemento 1 Infraestructura Nueva 
Variables • Inclusión dentro del Plan Maestro de Planta Física. 
• Identidad Física Institucional. 
• Identificación de involucrados directos y potenciales. 
• Integración de conocimientos para formular el proyecto. 
• Claridad de la necesidad planteada. 
• Conveniencia y oportunidad del proyecto. 
• Alternativas de solución. 
• Alcance y restricciones del proyecto. 
• Interventoría de proyecto en la etapa previa. 
Elemento 2 Conservación y Restauración de edificaciones 
Variables • Criterios de Intervención. 
• Adaptabilidad a nuevas tecnologías. 
• Uso acorde con su espacialidad inicial. 
• Proyección a la comunidad. 
Elemento 3 Reformas locativas 
Variables • Exploraciones previas técnicas. 
• Coordinación con calendario académico para intervenciones. 
• Beneficio común a principales actores universitarios. 
• Estudio del entorno inmediato y circundante. 
• Amoblamiento como parte del sistema. 
Elemento 4 Mantenimiento del campus  
Variables • Componente arbóreo. 
• Criterios patrimoniales para aseo y sostenimiento. 
• Coordinación con programación académica y cultural. 
• Alcances de las reposiciones por deterioro. 
Análisis desde el enfoque:  
 
Los proyectos que intervienen la planta física se deben concebir interdependientes unos a otros, aun 
cuando no se ejecuten simultáneamente; es decir, los proyectos nuevos, las adecuaciones, 
restauraciones y el mantenimiento influyen sobre el mismo contexto y espacio físico (el campus) y 
aunque sus alcances son distintos, la finalidad siempre es la misma; el mejoramiento de una condición 
previa.  
 
Por lo tanto si al concebir un proyecto se consideran también los que se están ejecutando y los que se 
ejecutarán, el complemento entre unos y otros permitirá instalar una forma de reaccionar y de ser 
flexible en los posibles cambios dentro de la organización. A esto se refiere el principio de 
coordinación. (Ver anexo Información Teórica-Conceptual). 
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ARTICULACIÓN Enfoque Adaptativo 
“Principio Holístico” 
Elemento 1 Políticas Institucionales 
 
Variables • Plan Educativo Institucional 
• Plan de Acción de Áreas 
• Plan Maestro de Infraestructura 
Elemento 2 Criterios de Planificación 
 
Variables • Talleres multiestamentarios de identificación de necesidades. 
• Proyecciones de crecimiento elaboradas articuladamente entre: Consejo 
Superior, Comité Rectoral y Consejo Académico. 
• Participación de la sociedad y el entorno socio-económico para identificar 
tendencias. 
• Socialización de los proyectos a ejecutar. 
Elemento 3 Necesidades Futuras 
 
Variables • Alternativas desde diferentes enfoques disciplinares. 
• Proyección de beneficios y efectos esperados en la ejecución. 
• Holgura controlada en planeación de recursos.  
• Identificación de riesgos y consecuencias para estimar acciones. 
• Planeación por actividades, fases y etapas articuladamente. 
Elemento 4 Clasificación requerimientos  
 
Variables • Demanda de servicios urgentes y potenciales. 
• Identificación de intervenciones prioritarias para la operación. 
• Prioridad a actividades misionales. 
• Transversalidad en la solución adoptada. 
• Identificación de la necesidad y verificación de la expectativa del usuario. 
Análisis desde el enfoque:  
 
La fusión entre la estrategia institucional, el desarrollo de infraestructura y las demandas estimadas de 
los diferentes estamentos universitarios, permite la mirada global del sistema no lineal y complejo 
presente en una institución pública de educación superior. La garantía de llevar a cabo cada iniciativa 
física se encuentra en la perfecta adaptación entre los requerimientos y las políticas, conformando 
redes complejas de interacción, integración, coordinación y flexibilidad.   
 
Desde el principio holístico, que considera los principios de integración y coordinación, se realiza la 
trazabilidad de la planeación, la ejecución y la puesta en operación, porque cada una de las etapas de 
intervención está garantizada en la concepción sistémica de los planes, proyectos y finalidades de la 
infraestructura educativa.   
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CONCLUSIONES DE ELEMENTOS Y VARIABLES DE PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Aplicación del Enfoque: Planeación adaptativa. 
 
Conclusiones generales: 
 El estatuto general de contratación de una entidad de educación superior pública debería 
conservar su autonomía universitaria de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, 
considerando los métodos de asignación de recursos que no siempre garantizan la 
disponibilidad completa de recursos, sin embargo es conveniente y oportuno tomar lo 
que dispone la ley 80 en cuanto a la maduración de proyectos. 
 Es importante implementar la integración de un equipo interdisciplinario que sea el 
encargado de revisar toda la información previa a la contratación y ejecución de 
proyectos, entre la cual se encuentra: 
1. Necesidad planteada 
2. Correspondencia con los planes institucionales 
3. Coherencia con los lineamientos de planificación planteados 
4. Formulación del proyecto 
5. Disponibilidad de recursos 
6. Estudios previos (conveniencia y oportunidad) 
7. Estudios técnicos (obligatorios y requeridos) 
8. Planimetría completa 
9. Presupuestos oficiales en relación con la planimetría 
10. Tiempos y cronogramas de ejecución en relación con las programaciones académicas 
11. Verificación previa a la ejecución con los usuarios para evitar requerimientos tardíos 
 
 Es necesario analizar tanto los procesos de planeación suscitados en la universidad, así 
como los resultados finales en la ejecución de las obras, para identificar desde la práctica 
las posibles soluciones a plantear desde un principio. 
 La Universidad es un organismo dinámico, cambiante respecto a su contexto y con base 
en él. Todas las decisiones que se toman a nivel nacional, aún con autonomía 
universitaria, afectan el normal funcionamiento de la institución ya que sus actores como 
individuos dentro de una institución académica tienen sus propias complejidades. 
 El mobiliario y la dotación de los proyectos debe considerarse como un subsistema 
integrado al proyecto. Las dependencias académicas realizan compras de equipos y 
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dotación que afectan la infraestructura física; esto al no consultarse, obliga las 
adecuaciones de las instalaciones a fin de atender la demanda. Hechos no planeados. 
 La etapa de maduración de proyectos expuesta en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, 
es una buena práctica a implementar como mecanismo para evitar desviaciones en los 
procesos de planificación y ejecución de proyectos. Dicha ley cita: “la entidad 
contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la 
viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será 
aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.” (Ver 
anexo Bitácora). 
 Las inversiones en infraestructura deben considerar un rubro extra (por fuera del AIU) 
en el centro de costo del proyecto, a fin de cubrir las posibles demandas tardías en la 
ejecución, ya que el factor de incertidumbre, presente en la mayor parte de las obras, en 
ocasiones es difícil de calcular, sobre todo cuando en una entidad pública el componente 
político es impredecible (ver anexo Entrevistas-Respuestas Decano de Ingeniería). 
 En prospectiva se deberá analizar el comportamiento histórico de las tendencias e 
intereses manifestados de la comunidad universitaria a fin de planificar de la manera 
más adecuada la atención a sus requerimientos. 
 En los últimos años el crecimiento paulatino de la ampliación de cobertura educativa ha 
puesto a pensar a las Universidades en el desarrollo físico para tal demanda, sin embargo 
el crecimiento físico no necesariamente va a la velocidad en que se requiere, en muchas 
ocasiones por falta de recursos, y en otras, por las restricciones de espacio de los campus 
universitarios, para lo cual se opta por la optimización de los espacios preexistentes y la 
habilitación de “nuevos” por medio de concentración de usos (por ejemplo POT por 
unidades académicas en la UdeA y zonificación por usos compatibles). 
 No se puede imponer un modelo de planificación. Es reconocer que el proceso como tal 
puede ser aún más enriquecedor que el resultado final (construcción terminada). El papel 
de la comunidad es fundamental porque finalmente es quien sabe qué necesidad tiene y 
como podría solucionarse dicha carencia. 
 La teoría de sistemas y la reorganización de los mismos ayudan a entender los “procesos 
no lineales” que tienen variaciones en el proceso de concepción. Es posible contemplar 
dentro de la etapa de planeación una serie de usos acorde a cada infraestructura (para 
reacomodar el sistema) sin que la totalidad del proyecto pierda su validez e inversión, 
evitando el detrimento patrimonial. 
 La adaptación de los sistemas políticos, económicos, ambientales, contextuales, técnicos 
y constructivos se genera a partir del principio holístico que permite la flexibilidad de 
los cambios imprevistos sin detrimento del orden total del sistema general: Sistema de 
infraestructura de educación superior. 
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8. LINEAMIENTOS PARA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA: Enfoque, Teorías conceptuales de planeación. 
Desde planteamientos Teórico-Conceptuales: Planeación en un escenario del caos 
Lineamiento 1: Tener como base intereses comunes, soluciones globales, cambios 
concertados para garantizar fácil articulación de los planes (reorganización del sistema). 
Enfoque conceptual: Teoría del Caos 
“Así como todo sistema complejo y no lineal encierra en su propia dinámica interna el 
germen del caos, todo sistema caótico posee en su interior la semilla del orden, pero no de 
un orden impuesto desde afuera, sino de su propio orden particular.” (Wilches-Chaux, 
2.000, p.61). 
 
Lineamiento 2: Articular las dependencias académicas en áreas de conocimientos para 
realizar planes y proyectos, como una forma de equilibrar los sistemas de organización. 
Enfoque: Teoría del Caos 
“Otra característica del sistema es que la comunicación –es decir el intercambio de 
información- entre las partes, no se realiza necesaria y exclusivamente por conductos lineales 
o “regulares”, sino a través de redes complejas y en diferentes direcciones…” (Wilches-
Chaux, 2.000, p.40). 
 
Lineamiento 3: Correlacionar unidades académicas, administración central y contexto 
inmediato para verificar necesidades comunes. 
Enfoque: Teoría del Caos 
“Los programas no deben ser un conjunto lógico de instrucciones para producir resultados 
previsibles, sino limitarse a ser instrucciones para variar la fuerza de las conexiones entre 
actores sociales, alentando así al proceso a formar redes no lineales.” (Wilches-Chaux, 
2.000, p.79). 
 
Desde planteamientos Teórico-Conceptuales: Habitus y Campo 
Lineamiento 4: La comunidad Universitaria como principal partícipe de los procesos de 
planeación y formulación de proyectos. 
 
Enfoque: Habitus-Campo 
“Entiendo por constructivismo la afirmación de que existe una génesis social de los 
esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamo 
habitus, por una parte; y por otra de las estructuras sociales, particularmente de lo que 
llamo campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente suelen llamarse clases 
sociales” (Bourdieu, 1987a: 147, citado por Giménez, 1997, p. 3) 
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Lineamiento 5: Anticipación a eventos sociales a partir del análisis del comportamiento 
socio-cultural de los actores y hechos que ocurren dentro de los campus universitarios. 
Enfoque: Habitus-Campo 
“En cuanto esquema, el habitus es sistemático (lo que explicaría la relativa concordancia 
entre nuestras diferentes prácticas) y transponible, es decir, puede transponerse de un 
ámbito de la práctica a otro, de un campo a otro (lo que nos permitiría presentir, en cierta 
manera, cómo va a actuar un agente en una situación determinada, después de haberlo visto 
actuar en situaciones previas).” (Giménez, 1997, p. 7) 
 
Lineamiento 6: Los proyectos deben responder a la necesidad más primordial de la 
universidad para que el bien común opaque las apariciones espontáneas de opositores. 
 
Enfoque: Habitus-Campo 
“En un espacio social dado, las prácticas de los agentes tienden a ajustarse 
espontáneamente - en circunstancias normales - a las distancias sociales establecidas entre 
posiciones. Es la dosis de conformismo requerido para el funcionamiento del sistema 
social.” Giménez, 1997, p. 14) 
 
Desde planteamientos Teórico-Conceptuales: Planeación Adaptativa (Interactiva) 
Lineamiento 7: Los planes institucionales deben estar articulados con los planes de 
desarrollo físico de la institución y sus dependencias, con puntos de articulación flexibles. 
Enfoque: Adaptativo - Interactivo 
“La planeación interactiva es la que proporciona la mejor oportunidad para enfrentar 
eficientemente el cambio acelerado, la creciente complejidad organizacional y la turbulencia 
del medio ambiente. Además, es la única de las cuatro orientaciones que da énfasis explícito 
al desarrollo individual, organizacional y social, así como al mejoramiento de la calidad de 
vida.” (Ackoff, 2006) 
 
Lineamiento 8: Articulación sistémica entre: Criterios de planificación, proyección de 
necesidades futuras y clasificación de requerimientos. 
Enfoque: Adaptativo - Interactivo 
Cuando los principios de coordinación e integración se combinan, obtenemos el principio 
holístico, el cual enuncia que, mientras más partes y niveles de un sistema se planean 
simultánea e interdependientemente, mejores serán los resultados.  (Ackoff, 2006) 
 
Lineamiento 9: Los subsistemas políticos, económicos, ambientales, contextuales, técnicos 
y constructivos hacen parte esencial del sistema de infraestructura de educación superior. 
 
Enfoque: Adaptativo - Interactivo 
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La problemática que confronta una organización es el futuro que tendrá si ella y su ambiente 
no cambian, o tampoco ella, para adaptarse a él. Las problemáticas son sistemas de 
problemas y oportunidades que, precisamente por ser sistemas, son algo más que la suma de 
sus partes. La formulación de una problemática se registra mejor en forma de un escenario del 
futuro, el cual se extrapola a partir de la conducta pasada y actual de su medio ambiente. (Ackoff, 
2006) 
 
Desde planteamientos Técnico-Conceptuales: La Planeación Prospectiva 
Lineamiento 10: Proyectar la infraestructura con varios tipos de usos admisibles como 
fututos deseables, a fin de garantizar la readaptación del sistema inicial. 
Enfoque: Prospectiva 
“la Prospectiva parte del futuro; concentra la atención sobre el porvenir, imaginándolo a 
partir del futuro y no del presente. La prospectiva no busca "adivinar" el futuro sino que 
pretende construirlo. Lo construye a partir de la realidad, siempre en función de la selección 
de aquellos futuros que hemos diseñado y calificado como posibles y deseables.” (Miklos-
Tello, 2007, p.16) 
 
Lineamiento 11: Proyectar escenarios e impactos de los proyectos antes de ejecutar alguna 
alternativa, a fin de garantizar la respuesta oportuna. 
Enfoque: Prospectiva 
“La prospectiva es primero un acto imaginativo y de creación; luego, una toma de conciencia 
y una reflexión sobre el contexto actual; y por último, un proceso de articulación y 
convergencia de las expectativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para alcanzar 
ese porvenir que se perfila como deseable.” (Miklos-Tello, 2007, p.55) 
 
Lineamiento 12: La visión sistémica compartida con la visión de la comunidad para 
establecer requisitos previos, pero la planeación centralizada a fin de evaluar otros factores 
importantes. 
Enfoque: Prospectiva 
“Tanto el diseño del futuro como el rediseño constante de la realidad, constituyen puntos 
claves que impulsan a la reconcepción, la construcción o la eliminación de interdependencias 
para facilitar el logro del futurable. Esto lleva a insistir en la necesidad y conveniencia de 
una visión sistémica.” (Miklos-Tello, 2007, p.70) 
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Desde planteamientos Técnico-Conceptuales: Los Stakeholders (grupos de interés) 
 
Gráfica 23: Aplicación teoría Stakeholders 
Elaborado con base en Teoría de los Stakeholders (Fuente: Michael Jay Polonsky) 
 
Desde planteamientos Técnico-Conceptuales: Sistema Técnico-Constructivo 
Lineamiento 13: Todos los componente de un proyecto de infraestructura: estudios previos, 
formulación, redes, estudios técnicos, entre otros, se deben considerar como subsistemas y 
se parte integral del sistema técnico-constructivo, a fin de crear las articulaciones requeridas 
entre una etapa y otra, antes de su ejecución.  
Enfoque: Técnico-Constructivo 
“Conjunto de elementos –partes- definidos bajo principios químicos, físicos, funcionales, mecánicos, 
constructivos y humanos, que están ordenados y coordinados en su individualidad y en su conjunto, 
con criterios legislados según el estado del conocimiento conceptual y científico, y que se 
interrelacionan e interactúan jerárquicamente entre sí, con el objetivo de contribuir a la construcción 
de un todo arquitectónico con una función específica, en un medio ambiente determinado, tanto 
natural como creado.” (Gómez, 2008, p.79) 
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Gráfica 24: Aplicación teoría Sistema Técnico-Constructivo 
Elaborado con base en Gómez, Julio. 2008 
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PROPUESTA PARA ESTUDIOS PREVIOS COMPLETOS: 
(Elaborada con participación de los profesionales de la Dirección de Gestión Logística y de 
Infraestructura de la Universidad de Antioquia) 
Obras de infraestructura nueva: 
 
1. Perfil de proyecto (pre-anteproyecto) con base en proyecciones de crecimiento de la 
Universidad. 
2. Definir la viabilidad ambiental del proyecto de acuerdo con los componentes 
ambientales del mismo (evaluar localización si está en áreas protegidas, fuentes de agua, 
fuentes de contaminación cercanas). 
3. Inscripción en el BUPP. 
4. Estudio de conveniencia y oportunidad. 
5. Avales: Consejo de Facultad, Consejo de Escuela o de Instituto, Comité Planta Física. 
6. Estudios geotécnico (incluye estudio de suelos y diseño geotécnico) 
7. Hacer lista de chequeo con los permisos ambientales que se requieren (concesión de 
aguas, permiso de vertimientos, aprovechamiento forestal, talas y podas, ocupación de 
cauces, entre otros). 
8. Levantamiento topográfico (Morfología, preexistencias, componente arbóreo). 
9. Realizar plan de manejo ambiental de la obra o proyecto y determinar la línea base 
ambiental del proyecto (calidad del agua, disponibilidad y prestación de servicios 
públicos domiciliarios, inventario de flora y fauna, geología y geomorfología del predio, 
entre otros). 
10. Solicitar la factibilidad de servicios públicos expedido por la Empresa de Servicios 
públicos del Municipio, o en su defecto, el diseño de los sistemas de abastecimiento de 
agua potable y su tratamiento y sistema de tratamiento de aguas residuales. Aprobación 
de los diseños por la Corporación Ambiental competente 
11. Estudio de títulos de propiedad (propiedad legalizada). 
12. Solicitud de Aprovechamientos (normatividad sobre la propiedad o lote). 
13. Realizar la compensación de especies arbóreas en la relación exigida por la Corporación 
ambiental. 
14. Estudio hidrológico. 
15. Estudio de movilidad. 
16. Diseño arquitectónico firmado por el Arquitecto Jefe, el Usuario y el Coordinador de 
Salud Ocupacional. 
17. Incluir en los diseños arquitectónicos los tanques de almacenamiento para reserva de 
agua potable, el aprovechamiento de las aguas lluvias, la utilización de aparatos y 
griferías sanitarias de bajo consumo. 
18. Diseño eléctrico. 
19. Incluir en los diseños eléctricos los equipos, aparatos e iluminación de bajo consumo 
energético. 
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20. Estudios de cargabilidad eléctrica, telemedida, diseño de red primaria, diseño de 
subestación, diseño de malla de puesta a tierra, diseño de apantallamiento, telefonía 
análoga, planta de emergencia, iluminación de emergencia, diseño de iluminación, 
iluminación exterior, UPS, control especial para el sistema de iluminación, DPS, 
simulaciones de iluminación,   
21. Diseño estructural. 
22. Diseño hidrosanitario. 
23. Diseño de redes especiales (gas, aire acondicionado, red contra incendio, red de datos, 
sistema de vigilancia, sistema de televisión). 
24. Diseño vial. 
25. Diseño paisajístico de las zonas verdes, con énfasis en especies que ofrezcan albergue y 
alimento para la avifauna. 
26. Especificaciones técnicas (Obras civiles, eléctricas, aire acondicionado y demás redes 
especiales). 
27. Solicitudes de licenciamiento (construcción, urbanismo). 
28. Presupuesto oficial. 
29. Memorias de cálculo. 
30. APU detallado. 
31. Programación de obra. 
32. Solicitar y recibir los planos record de los estudios y diseños firmados por los 
responsables, evaluar la posibilidad de que los proyectos queden georreferenciados en 
un sistema de información geográfico. 
 
Remodelaciones-adecuaciones: 
1. Levantamiento arquitectónico. 
2. Levantamiento estructural. 
3. Patología estructural. 
4. Levantamiento de redes y servicios. 
5. Levantamiento topográfico (Morfología, preexistencias, componente arbóreo). 
6. Diseño arquitectónico firmado por el Arquitecto Jefe, el Usuario y el Coordinador de 
Salud Ocupacional. 
7. Incluir en los diseños arquitectónicos los tanques de almacenamiento para reserva de 
agua potable, el aprovechamiento de las aguas lluvias, la utilización de aparatos y 
griferías sanitarias de bajo consumo. 
8. Diseño eléctrico. 
9. Incluir en los diseños eléctricos los equipos, aparatos e iluminación de bajo consumo 
energético. 
10. Diseño estructural. 
11. Diseño hidrosanitario. 
12. Diseño de redes especiales (gas, aire acondicionado, red contra incendio, red de datos, 
sistema de vigilancia, sistema de televisión, sonido, telefonía). 
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13. Inscripción en el BUPP. 
14. Estudio de conveniencia y oportunidad. 
15. Avales: Consejo de Facultad, Consejo de Escuela o de Instituto, Comité Planta Física. 
16. Realizar plan de manejo ambiental de la obra o proyecto y determinar la linea base 
ambiental del proyecto (calidad del agua, disponibilidad y prestación de servicios 
públicos domiciliarios, inventario de flora y fauna, geología y geomorfología del predio, 
entre otros). 
17. Especificaciones técnicas (Obras civiles, eléctricas, aire acondicionado y demás redes 
especiales). 
18. Presupuesto oficial. 
19. Memorias de cálculo. 
20. APU detallado. 
21. Programación de obra. 
22. Solicitar y recibir los planos record de los estudios y diseños firmados por los 
responsables, evaluar la posibilidad de que los proyectos queden georreferenciados en 
un sistema de información geográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P á g i n a  | 113 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN ENTIDADES PÚBLICAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
9. ANEXOS EN CD. 
 
 PROYECTOS ANALIZADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 ETAPAS APLICADAS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
 ENTREVISTAS A ORDENADORES DE GASTO 
 BITÁCORA DIGITAL 
 REGISTRO ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE INTERVENTORÍA 
 REGISTRO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 REGISTRO DE INFORMACIÓN INSTRUMENTAL 
 REGISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICO-CONCEPTUAL 
 REGISTRO DE INFORMACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 PLAN MAESTRO DE PLANTA FÍSICA - TEXTO 
 PLAN MAESTRO DE PLANTA FÍSICA - PRESENTACIÓN 
 CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA 
 INVERSIONES UDEA 2007-2012 
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